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Введение
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) городского округа Эгвекинот (далее – ГО) разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры ГО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, топливоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО), в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния ГО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры ГО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие ГО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот на период с 2023 по 2038 годы (далее – Программа)

	Основания для разработки Программы
	· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

· Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

· Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 г. №359/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Генеральный план городского округа Эгвекинот, утвержденный решением совета депутатов городского округа Эгвекинот № 85 от 21.07.2020 г.



	Заказчик Программы 
	Администрация городского округа Эгвекинот

	Разработчик Программы 
	ООО «Бюро Энергетика»

	Цели и задачи Программы
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, повышение доступности и качества оказываемых для потребителей услуг в сферах электро-, тепло- и водоснабжения

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2023-2038 гг.

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:

1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

2. модернизация генерирующих мощностей источника теплоснабжения;
3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности;
4. строительство канализационных очистных сооружений;
5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета ГО в рамках муниципальных целевых программ, средств Чукотского автономного округа и привлечения частных инвестиций.

Объем финансирования Программы составляет 4726,041 млн. руб., 

в том числе:

1. Теплоснабжение – 1783,646 млн. руб.;
2. Водоснабжение – 1630,93 млн. руб.;
3. Водоотведение – 123,565 млн. руб.;
4. Электроснабжение – 1160,2 млн. руб.;
5. Система обращения ТБО – 27,7 млн. руб.
Финансирование из бюджета ГО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.


Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в ГО Эгвекинот инфраструктуры для предоставления коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ТС
	ВС
	ВО*
	Э/Э**
	ТБО

	1
	п. Эгвекинот
	Да
	Да
	нет
	Да
	Да

	2
	с. Амгуэма
	Да
	Да
	нет
	Да
	Да

	3
	с. Конергино
	Да
	Да
	нет
	нет
	Да

	4
	с. Уэлькаль
	Да
	Да
	нет
	нет
	Да

	5
	с. Рыркайпий
	Да
	Да
	Да
	нет
	Да


	6
	п. Мыс Шмидта
	Да
	Да
	нет
	нет
	Да

	7
	с. Ванкарем
	нет
	нет
	нет
	нет
	да

	8
	с. Нутэпэльмен
	нет
	нет
	нет
	нет
	да


ТС – централизованное теплоснабжение

ВС – централизованное водоснабжение

ВО – централизованное водоотведение

Э/Э – централизованное электроснабжение

ТБО – вывоз твердых бытовых отходов 

* Водоотведение в населенных пунктах г.о. Эгвекинот осуществляется за счет использования выгребных ям. В с. Рыркайпий используется комбинированная системы отведения как за счет трубопроводов канализации, так и выгребных ям.
** В ряде населенных пунктов электроснабжение осуществляется от дизельных электрических станций.
1.1
Система теплоснабжения

На территории г.о. Эгвекинот централизованное теплоснабжение осуществляется только в 6-ти из 8-ми населенных пунктах. Функциональная схема системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.1. 

[image: image23.jpg]



Рисунок 1.1.1 – Функциональная схема системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот

Краткая характеристика системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Краткая характеристика системы теплоснабжения г.о. Эгвекинот

	Населенный пункт
	Источник теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч., м
	Схема горячего водоснабжения (ГВС)
	Количество подключенных потребителей, шт.
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Температурный график, 0С
	Расчетная температура наружного воздуха, 0С

	Эгвекинот
	ЭГРЭС
	19508,34 +

1653,5
	открытая
	308
	14,05
	112/61
	–32

	Рыркайпий
	Котельная № 32
	2334
	открытая
	35
	3,076
	95/70
	–38

	Амгуэма
	Котельная № 10
	6428,6 +

3735,1
	закрытая
	86
	2,051
	95/70
	–32

	Конергино
	Котельная № 12
	3997
	открытая
	41
	1,02
	95/70
	–32

	Уэлькаль
	Котельная № 13
	2070,5
	открытая
	30
	0,652
	95/70
	–32

	Мыс Шмидта
	Котельная № 31
	209
	открытая
	1
	0,321
	95/70
	–38


Централизованное теплоснабжение населенных пунктов г.о. Эгвекинот осуществляется от муниципальных котельных, за исключением п. Эгвекинот, где источником тепловой энергии является Эгвекинотская ГРЭС АО «Чукотэнерго» (далее также – ЭГРЭС). Система теплоснабжения населенных пунктов за исключением с. Амгуэма по способу осуществления бытового горячего водоснабжения (ГВС) – открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме.
Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику качественно-количественного регулирования температуры, что объясняется особенностью открытых систем горячего водоснабжения (водоразбор осуществляется из системы отопления). Температурный график системы отопления 95/70 0С для муниципальных котельных и 112/61 0С для п. Эгвекинот (95/66 0С после станции смешения).

В г.о. Эгвекинот регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляют следующие организации:

1. АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС. Электростанция функционирует на розничном рынке электрической энергии и мощности, образуя в совокупности с электрическими сетями изолированный Эгвекинотский энергоузел Чукотского АО. ЭГРЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей посёлка городского типа Эгвекинот и посёлка Эгвекинот-1 (бывший пос. Озерный), электроэнергией потребителей населённых пунктов с. Амгуэма и пос. Дорожный, а также промышленные, социальные и коммунально-бытовые объекты на месторождении, разрабатываемом ООО «Рудник Валунистый».
2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» (МУП ЖКХ «Иультинское») было создано Администрацией Иультинского района 30 ноября 2012 г. в целях организации бесперебойного и стабильного функционирования тепловых и электрических сетей, обеспечения населения и юридических лиц электрической и тепловой энергией, а также для оказания услуг по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости.
МУП ЖКХ «Иультинское» является ресурсоснабжающей организацией, а также осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами (Лицензия № 087000008 от 24.04.2015 г.).

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей в п. Эгвекинот, а в 4-х других поселениях городского округа эксплуатирует как тепловые сети, так и муниципальные котельные:

· Котельная № 10 – с. Амгуэма;
· Котельная № 12 – с. Конергино;
· Котельная № 13 – с. Уэлькаль;
· Котельная № 31 – п. Мыс Шмидта.

3. ООО «Тепло-Рыркайпий» – организация, в эксплуатации которой находится муниципальное имущество (котельная № 32 и тепловые сети) с. Рыркайпий в рамках концессионного соглашения.

1.1.1 Источник

Поселок Эгвекинот. Источником тепловой энергии п. Эгвекинот является Эгвекинотская ГРЭС. До строительства ЭГРЭС в поселке находилось более 10 угольных котельных, в т.ч. котельная, которая до 1977 г. обеспечивала теплоснабжение поселка, в её здании сейчас находится насосная станция смешения. 

Установленные в данной котельной водогрейные угольные котлы, не были должным образом законсервированы, а также не запускались периодически для проверки работоспособности и, соответственно, не могут служить в качестве обеспечения резерва тепловой мощности.

Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (станция с поперечной связью) работает, как правило, в режиме минимальной электрической нагрузки.

Электростанция является единственным энергоисточником Эгвекинотского энергоузла Чукотского АО, изолированного от ЕЭС России, и не имеющего связи с двумя другими изолированными энергоузлами на Чукотке. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией пос. Эгвекинот и Озёрный; электроэнергией – населённые пункты Амгуэма, Дорожный, а также промышленные объекты на месторождении Валунистое. Строительство Эгвекинотской ГРЭС началось в 1950 г. Два года спустя станция дала первый промышленный ток. Его вырабатывали два американских дизель-генератора «Чикаго-Пневматик» общей мощностью 2 МВт. С развитием горнодобывающей промышленности возросли и потребности в электроэнергии, в связи с чем, в 1974 г. была запущена вторая очередь комплекса, мощность станции возросла до 28 МВт.

Сейчас Эгвекинотская ГРЭС способна вырабатывать до 34 МВт электроэнергии и до 92 Гкал/ч тепловой энергии. Отпуск электроэнергии осуществляется на напряжение 110, 35 и 6 кВ.

В состав основного оборудования ЭГРЭС входят 4 паровых котла и 3 паровые турбины. В качестве резервного источника электрической энергии на ЭГРЭС установлены 4 дизельных генератора.

Информация об основном энергетическом оборудовании ЭГРЭС представлена в таблицах 1.1.1.1-1.1.1.3.

Таблица 1.1.1.1 – Основные характеристики паровых котлов ЭГРЭС

	ст. №
	Тип/марка котла
	завод изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию
	Паропроизводительность, т/ч
	Параметры пара
	Топливо

	
	
	
	
	
	Pₒ, кгс/см²
	tₒ, °C
	основное
	растопочное

	1
	ЧКД-ДУКЛА
	ЧКД-Дукла ЧССР
	1959
	40
	39
	440
	уголь
	ДТ

	2
	ЧКД-ДУКЛА
	ЧКД-Дукла ЧССР
	1959
	40
	39
	440
	уголь
	ДТ

	3
	К-50-40
	Котельный завод ООО "Белэнергомаш"
	1974
	50
	39
	440
	уголь
	ДТ

	4
	К-50-40
	Котельный завод ООО "Белэнергомаш"
	1974
	50
	39
	440
	уголь
	ДТ


Таблица 1.1.1.2 – Основные характеристики паровых турбин ЭГРЭС

	Ст №
	Тип
	Установленная мощность, МВт
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Параметры свежего пара
	Расход свежего пара, т/ч
	П-отбор
	Т-отбор

	
	
	
	
	
	
	P, кгс/см²
	нагрузка, т/ч
	P, кгс/см²
	нагрузка, т/ч

	
	
	
	
	P, кгс/см²
	t, °С
	ном
	макс
	
	ном
	макс
	
	ном
	макс

	1
	П 6-35/5М
	6
	2010
	34
	435
	54,5
	
	5
	40
	
	-
	-
	-

	2
	ПТ 12-35/10М
	12
	1996
	34
	435
	51
	115
	10
	
	
	1,2
	40
	65

	3
	К 12-35У
	12
	1973
	34
	435
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.1.1.3 – Характеристики дизельных генераторов ЭГРЭС

	ст. №
	Тип
	Установленная мощность, МВт
	Тип генератора
	U ном
	Завод-изготовитель
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	11 Д100
	1
	СГДС-15-30-8У4
	6,3 кВ
	Электросила
	1978

	2
	11 Д100
	1
	СГДС-15-30-8У4
	6,3 кВ
	Электросила
	1979

	3
	11 Д100
	1
	СГДС-15-30-8У4
	6,3 кВ
	Электросила
	1979

	4
	11 Д100
	1
	СГДС-15-30-8У4
	6,3 кВ
	Электросила
	1980


Село Амгуэма. Источником тепловой энергии с. Амгуэма является котельная № 10, в которой установлены угольные и электрические котлы. Только здесь система теплоснабжения по способу осуществления бытового ГВС является закрытой.
Село Конергино. Источником тепловой энергии с. Конергино является угольная котельная № 12. Порядка 70% потребителей обеспечены централизованным теплоснабжением, а остальное население использует угольные печи. В перспективе существует вероятность передачи муниципального имущества (котельной и тепловых сетей) в концессионное управление, как было сделано в с. Рыркайпий.
Село Уэлькаль. Источником тепловой энергии с. Уэлькаль является угольная котельная № 13.
Село Рыркайпий. Источником тепловой энергии с. Рыркайпий является угольная котельная № 32. Рыркайпий является первым селом на Чукотке, где заключили концессионный договор, по которому передали компании ООО «Тепло-Рыркайпий» в управление на семь лет муниципальное имущество в сфере ЖКХ. Инвестор будет производить ремонт оборудования и сетей, и поставлять услуги для жителей села. Когда-то на берегу бухты Западной вырабатывала электричество плавучая электростанция «Северное сияние – 4».
Поселок Мыс Шмидта. Источником тепловой энергии поселка является котельная № 31, в которой установлены 2 дизельных котла небольшой производительности для теплоснабжения единственного жилого дома, жители которого не хотят переселяться. Поселок находится в стадии закрытия. 
Сведения о структуре и технических характеристиках котельных вышеуказанных населенных пунктов представлены в таблице 1.1.1.4.
Таблица 1.2.1.4 – Структура и технические характеристики котельных

	Населенный пункт
	№ котла, инв.
	Тип, марка К/А
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	 КПД котлов, %
	Завод-изготовитель котлов
	Тип топочного устройства
	Год ввода К/А в эксплуа-тацию
	Примечания

	Износ котельной, %
	№ К/А
	82,00
	8,653
	8,223
	89,6
	 
	 
	 
	 

	с. Амгуэма, Котельная № 10
	1
	КВм-1,33 (Братск-М)
	0,615
	0,615
	75,0
	ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск
	Заброс топлива на слой(РТ)
	2011
	Реконструированные под ручную топку

	
	2
	КВм-1,33 (Братск-М)
	0,615
	0,615
	75,0
	ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск
	Заброс топлива на слой(РТ)
	2011
	Реконструированные под ручную топку

	
	3
	Е 1,0-0,9 Р-3
	0,120
	0
	75,0
	ОАО "Сибкотломаш" г. Барнаул
	Заброс топлива на слой(РТ)
	2004
	Не используется 

	
	4
	КВр-1,33К (№1531)
	1,144
	0,989
	80,0
	ЗАО "Алтайтеплопроект"
	Заброс топлива на слой(РТ)
	2016
	 

	
	5
	КВр-1,33К (№1532)
	1,144
	0,989
	80,0
	ЗАО "Алтайтеплопроект"
	Заброс топлива на слой(РТ)
	2016
	 

	
	6
	КВм-1,33 (Братск-М)
	0,615
	0,615
	75,0
	ЗАО "Системы Теплообеспечения" г. Братск
	Заброс топлива на слой(РТ)
	1996
	Реконструированные под ручную топку

	
	7
	КЭВ-2500/6
	2,200
	2,200
	98,0
	ЗСТЭМИ-2
	Водогрейный электрокотел
	2014
	 

	
	8
	ЭК-1
	2,200
	2,200
	98,0
	ЭГРЭС (самоделка)
	Водогрейный электрокотел
	1997
	 

	Износ котельной, %
	№ К/А
	89
	3,432
	3,277
	81,4
	 
	 
	 
	 

	с. Конергино, Котельная №12
	1
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	82,0
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2013
	 

	
	2
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	82,0
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2007
	 

	
	3
	КВм-1,33К (№1527)
	1,144
	0,989
	80,0
	ЗАО "Алтайтеплопроект"
	механическая моноблочная
	2016
	 

	
	 
	КВм-1,33К (№1528)
	
	0,989
	82,0
	ЗАО "Алтайтеплопроект"
	механическая моноблочная
	 
	На складе

	Износ котельной, %
	№ К/А
	76
	3,432
	3,122
	82,0
	 
	 
	 
	 

	с. Уэлькаль, Котельная №13
	1
	КВм-1,33К (№1529)
	1,144
	0,989
	82,0
	ЗАО "Алтайтеплопроект"
	механическая моноблочная
	2016
	 

	
	2
	КВм-1,33К (№1530)
	1,144
	0,989
	82,0
	ЗАО "Алтайтеплопроект"
	механическая моноблочная
	2016
	 

	
	3
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	82
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2012
	 

	Износ котельной, %
	№ К/А
	52,00
	0,43
	0,43
	92,3
	 
	 
	 
	Имеются два пластинчатых теплообменника 

	п. Мыс Шмидта, Котельная № 31
	№ 1
	STAR/STARTRE 250
	0,215
	0,215
	92,25
	Baltur Tecnologie Peril Clima
	На жидком топливе
	2017
	ALFA LAVAL-Тип:М6-BFG,

	
	№ 2
	STAR/STARTRE 250
	0,215
	0,215
	92,25
	Baltur Tecnologie Peril Clima
	На жидком топливе
	2017
	

	Износ котельной, %
	№ К/А
	62
	4,576
	4,576
	
	 
	 
	 
	Имеются два пластинчатых теплообменника 

	с. Рыркайпий, Котельная № 32
	1
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2008
	

	
	2
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2013
	

	
	3
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2008
	

	
	4
	КВм-1,33 (Братск-М)
	1,144
	1,144
	
	ЗАО «Системы Теплообеспечения» г. Братск
	механическая моноблочная
	2008
	

	п. Эгвекинот
	Теплоснабжение осуществляется по тепломагистрали МГ-2 "ЭГРЭС-Эгвекинот"
	Тепловая энергия покупная у АО "Чукотэнерго" Эгвекинотской ГРЭС. Имеется Станция смешения "Котельная-Эгвекинот", служащая насосной второго подъема и контролером t°С на ТС п. Эгвекинот

	
	№1
	Е 1,0-0,9 Р-3
	
	0,120
	75,0
	ОАО "Сибкотломаш" г. Барнаул
	Заброс топлива на слой(РТ)
	1982
	На насосной "7 км"

	п. Озерный 
	 

Теплоснабжение осуществляется по тепломагистрали МГ-1 "ЭГРЭС-Озерный"
	Тепловая энергия покупная у АО "Чукотэнерго" Эгвекинотской ГРЭС. Эгвекинотская ГРЭС является контролером t°С ТС


1.1.2 Тепловые сети
Эксплуатацию магистральных и квартальных тепловых сетей г.о Эгвекинот за исключением с. Рыркайпий и всего инженерного оборудования на них осуществляет МУП ЖКХ «Иультинское». В с. Рыркайпий эксплуатацию тепловых сетей в рамках концессионного соглашения осуществляет ООО «Тепло-Рыркайпий».

Описание структуры тепловых сетей в п. Эгвекинот

От ГРЭС проложены две независимые друг от друга тепловые сети:

- магистральные трубопроводы тепловой сети МГ-2 – от ГРЭС на пгт. Эгвекинот;

- магистральные трубопроводы тепловой сети МГ-1 – от ГРЭС на поселок Озерный.

Протяженность сети МГ-2 – 11020 м в 2-х тр. исч.

Протяженность сети МГ-1 – 821 м в 2-х тр. исч.

Система ГВС открытая. Для нужд ГВС отбирается (используется) теплоноситель системы теплоснабжения.

Собственником магистральной тепловой сети МГ-2 является Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания». Для целей поставки тепловой энергии и теплоносителя от ЭГРЭС до пгт. Эгвекинот МУП ЖКХ «Иультинское» заключает договоры аренды трубопровода.

Магистральная тепловая сеть МГ-2 двухтрубная в основном надземной прокладки. Тепловые сети по пгт. Эгвекинот проходят в подземных непроходных каналах. Компенсация температурных расширений производится П-образными компенсаторами и за счет поворотов трассы. Основной диаметр магистрального подающего трубопровода Ду 300, обратного – Ду 250.

Теплоноситель от ГРЭС по магистрали МГ-2 поступает на насосную станцию (станцию смешения) в пгт. Эгвекинот по расчетному температурному графику 112/61 оС, в которой его параметры снижаются (температурный график становится 95/66 оС) для распределения по тепловым сетям населенного пункта до конечных потребителей. В станции смешения установлены сетевые насосы для подачи теплоносителя в распределительные сети, а также для возврата теплоносителя на ГРЭС.

Станция смешения находится на другом конце пгт. Эгвекинот по пути движения теплоносителя, то есть тепловая энергия от ГРЭС проходит по магистрали МГ-2 через весь населенный пункт и далее попадает в стацию смешения, после чего теплоноситель распределяется по поселку преимущественно в обратном направлении от станции.

От станции смешения трубопроводы транспортируют теплоноситель непосредственно потребителям тепловой энергии и ГВС.

Тепловая сеть в пгт. Эгвекинот двухтрубная, разветвленная, тупиковая, подземной прокладки в непроходных каналах, частично – надземная прокладка.

Циркуляция воды в системе происходит за счет сетевых насосов станции и насосов возврата теплоносителя к ЭГРЭС на станции смешения.

В тепловых пунктах потребителей отсутствуют регуляторы для смешения воды из подающего и обратного трубопроводов для нужд ГВС, присоединение потребителей без элеваторов по зависимой схеме. По причине применения открытой системы ГВС температура в подающем трубопроводе тепловых сетей должна поддерживаться не ниже 60 оС, то есть одновременно с подачей ГВС осуществляется круглогодичное отопление потребителей.

Система теплоснабжения п. Озерный аналогична пгт. Эгвекинот, отличие заключается в том, что тепловая сеть населенного пункта подключена непосредственно к ЭГРЭС, циркуляция теплоносителя обеспечивается сетевыми насосами, установленными на станции.

Описание структуры тепловых сетей в с. Амгуэма

Тепловые сети преимущественно проложены надземно на скользящих и неподвижных опорах, оборудованы тепловой изоляцией.

Система ГВС в населенном пункте – закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения поступает по отдельным трубопроводам.
Трубопроводы ГВС проложены совместно с трубопроводами тепловых сетей.

Описание структуры тепловых сетей в с. Конергино, с. Уэлькаль, п. Мыс Шмидта

Система теплоснабжения 2-х трубная. Система ГВС в населенных пунктах – открытая.

Тепловые сети населенных пунктов г.о. Эгвекинот имеют различные типы прокладки. Наиболее распространенный тип прокладки:

· п. Эгвекинот – подземная канальная в непроходных каналах;

· с. Амгуэма – надземная;
· с. Конергино – наземная;
· с. Уэлькаль – подземная бесканальная;
· с. Рыркайпий – надземная;
· п. Мыс Шмидта – надземная

По способу осуществления бытового горячего водоснабжения системы теплоснабжения открытые, за исключением системы теплоснабжения с. Амгуэма.

Распределение протяженности тепловых сетей по условным диаметрам представлено в таблице 1.1.2.1.
Таблица 1.1.2.1 – Распределение протяженности тепловых сетей по условным диаметрам

	№ п.п.
	Диаметр , мм
	Длина трубопровода в 2-х тр. исчислении, м
	Длина трубопровода в 1-ом тр. исчислении, м

	п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Эгвекинот)

	1
	400
	453,6
	907,2

	2
	320
	666
	1332

	3
	300
	8953
	17906

	4
	250
	2477,8
	4955,6

	5
	200
	1191,4
	2382,8

	6
	150
	1735,27
	3470,54

	7
	125
	184,4
	368,8

	8
	108
	90
	180

	9
	102
	51
	102


	10
	100
	575,8
	1151,6

	11
	80
	710,97
	1421,94

	12
	76
	109,385
	218,77

	13
	68
	554,2
	1108,4

	14
	66
	14
	28

	15
	65
	46,9
	93,8

	16
	57
	31,615
	63,23

	17
	50
	1273,8
	2547,6

	18
	40
	131,3
	262,6

	19
	38
	57,5
	115

	20
	32
	52,5
	105

	21
	28
	11,5
	23

	22
	25
	94
	188

	23
	20
	3,4
	6,8

	24
	15
	39
	78

	
	
	19508,34
	39016,68

	п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Озерный)

	1
	200
	455
	910

	2
	150
	309
	618

	3
	100
	51,5
	103

	4
	80
	95
	190

	5
	50
	268,5
	537

	6
	32
	144
	288

	7
	25
	34
	68

	
	
	1357
	2714

	
	
	1653,5
	3307,0

	с. Амгуэма трубопроводы отопления

	1
	219
	555,0
	1110

	2
	159
	544,0
	1088

	3
	133
	49,0
	98

	4
	108
	237,0
	474

	5
	89
	811,0
	1622

	6
	57
	2188,0
	4376

	7
	45
	36,0
	72

	8
	38
	1304,5
	2609

	9
	32
	704,1
	1408,2

	
	
	6428,6
	12857,2

	с. Амгуэма трубопроводы ГВС

	1
	108,0
	619
	1238

	2
	89,0
	80
	160

	3
	76,0
	348
	696

	4
	57,0
	1503
	3006

	5
	45,0
	231
	462

	6
	38,0
	219
	438

	7
	32,0
	748,7
	1497,4

	8
	25,0
	6,4
	12,8

	
	
	3755,1
	7510,2

	с. Конергино

	1
	20
	16,0
	32,0

	2
	25
	399,5
	799,0

	3
	32
	121,0
	242,0

	4
	38
	223,0
	446,0

	5
	45
	75,0
	150,0

	6
	57
	553,0
	1106,0

	7
	76
	1564,5
	3129,0

	8
	89
	214,0
	428,0

	9
	108
	257,0
	514,0

	10
	159
	487,5
	975,0

	11
	219
	86,5
	173,0

	
	
	3997,0
	7994,0

	с. Уэлькаль

	1
	32
	154,8
	309,6

	2
	38
	213,1
	426,2

	3
	45
	235,5
	471,0

	4
	57
	737,7
	1475,4

	5
	89
	346,1
	692,2

	6
	108
	383,3
	766,6

	
	
	2070,5
	4141,0

	с. Рыркайпий

	1
	32
	314
	628

	2
	57
	330
	660

	3
	89
	548
	1096

	4
	108
	203,5
	407

	5
	159
	471
	942

	6
	219
	168
	336

	7
	273
	299,5
	599

	
	 
	2334
	4668

	п. Мыс Шмидта

	1
	100
	120,0
	240,0

	2
	50
	89,0
	178,0

	
	
	209,0
	418,0

	
	ИТОГО
	39659,54
	79319,08


Наибольшие протяженности имеют тепловые сети диаметром:

п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Эгвекинот) – 300 мм (46%) и 250 мм (12,7%);

п. Эгвекинот (вывод ЭГРЭС-Озерный) – 200 мм (33,5%) и 150 мм (22,7%);

с. Амгуэма (отопление) – 57 мм (34%);

с. Амгуэма (ГВС) – 57 мм (40%);

с. Конергино – 76 мм (39%);

с. Уэлькаль – 57 мм (35,6%);

с. Рыркайпий – 89 мм (23,5%) и 159 мм (20%);

п. Мыс Шмидта – 100 мм (57 %) и 50 мм (43 %).
На рисунке 1.1.2.1 представлено общее изображение тепловых сетей п. Эгвекинот.
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Рисунок 1.1.2.1 – Общее изображение тепловых сетей п. Эгвекинот

1.1.3 Потребители

В таблице 1.1.3.1 представлена информация о количестве абонентов в г.о. Эгвекинот, которым оказывается услуга теплоснабжения и о количестве установленных приборов учета тепловой энергии.
Таблица 1.1.3.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии
	№ п/п
	Тип потребителя
	Всего потребителей (объектов)
	Оснащено прибором учета
	Оснащенность приборами учета, %
	Не оснащено прибором учета

	п. Эгвекинот, в т.ч. п.Озерный

	1
	Юридические лица, в т.ч.:
	255
	82
	32
	173

	 
	финансируемые из бюджета
	111
	38
	34
	73

	 
	иные коммерческие
	144
	44
	31
	100

	2
	Население
	53
	0
	0
	53

	
	ИТОГО
	308
	82
	26,62
	226

	с. Амгуэма

	1
	Юридические лица, в т.ч.:
	20
	7
	35
	13

	 
	финансируемые из бюджета
	12
	5
	42
	7

	 
	иные коммерческие
	8
	2
	25
	6

	2
	Население
	66
	1
	2
	65

	
	- многоквартирные 
	9
	1
	11
	8

	
	- одноквартирные
	57
	0
	0
	57

	
	ИТОГО
	86
	8
	9,30
	78

	с. Конергино

	1
	Юридические лица, в т.ч.:
	19
	8
	42
	11

	 
	финансируемые из бюджета
	9
	5
	56
	4

	 
	иные коммерческие
	10
	3
	30
	7

	2
	Население
	22
	0
	0
	22

	
	- многоквартирные 
	6
	0
	0
	6

	
	- одноквартирные
	16
	0
	0
	16

	
	ИТОГО
	41
	8
	19,51
	33

	с. Уэлькаль

	1
	Юридические лица, в т.ч.:
	10
	3
	30
	7

	 
	финансируемые из бюджета
	6
	2
	33
	4

	 
	иные коммерческие
	4
	1
	25
	3

	2
	Население
	20
	0
	0
	20

	
	- многоквартирные 
	9
	0
	0
	9

	
	- одноквартирные
	11
	0
	0
	11

	
	ИТОГО
	30
	3
	10,00
	27

	п. Мыс Шмидта

	1
	Юридические лица, в т.ч.:
	1
	0
	0
	1

	 
	финансируемые из бюджета
	1
	0
	0
	1

	 
	иные коммерческие
	
	
	
	

	2
	Население
	1
	0
	0
	1

	
	ИТОГО
	2
	0
	0
	2

	с. Рыркайпий

	1
	Количество абонентов
	35
	нд
	нд
	нд

	
	ИТОГО
	35
	
	
	


По имеющимся приборам учета МУП ЖКХ «Иультинское» контролируются сроки поверки, а также техническое состояние приборов учета. Класс точности установленных приборов учета соответствует предъявляемым требованиям действующего законодательства.

Оснащенность приборами учета тепловой энергии потребителей находится на неудовлетворительном уровне.

На всех многоквартирных жилых домах отсутствуют приборы учета тепловой энергии, за исключением одного дома в с. Амгуэма.

Приборы учета тепловой энергии преимущественно имеют бюджетные и прочие потребители.
В таблице 1.1.3.2 указаны суммарные значения тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей населенных пунктов г.о. Эгвекинот.

Таблица 1.1.3.2 – Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей

	Населенный пункт
	Нагрузка отопления, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч*

	п. Эгвекинот
	11,965
	0,73
	12,695

	п. Озерный
	1,275
	0,08
	1,355

	с. Амгуэма
	1,94
	0,111
	2,051

	с. Конергино
	0,985
	0,035
	1,02

	с. Уэлькаль
	0,622
	0,03
	0,652

	п. Мыс Шмидта
	0,321
	0
	0,321

	с. Рыркайпий
	2,76
	0,316
	3,076


* Поскольку отбор воды на нужды ГВС идет как с обратного трубопровода, так и с прямого, то учтём нагрузку потребителей как сумму нагрузок От+ГВС.

1.1.4 Баланс тепловой мощности
Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии г.о. Эгвекинот представлены в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1– Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	Наименование котельной
	Установленная мощность источника
	Располагаемая мощность источника
	Затраты на собств. нужды
	Мощность нетто, 
	Потери в тепловой сети
	Подключенная нагрузка
	Суммарная выработка *

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	ЭГРЭС
	92
	92
	1,16
	90,84
	7
	14,05
	22,21

	Котельная с. Амгуэма
	8,653
	8,223
	0,06
	8,163
	0,596
	2,051
	2,71

	Котельная с. Конергино
	3,432
	3,277
	0,019
	3,258
	0,204
	1,02
	1,24

	Котельная с. Уэлькаль
	3,432
	3,122
	0,026
	3,096
	0,208
	0,652
	0,89

	Котельная п. Мыс Шмидта
	0,43
	0,43
	0,012
	0,418
	0,057
	0,321
	0,39

	Котельная с. Рыркайпий
	4,576
	4,576
	0,122
	4,454
	0,363
	3,076
	3,56


* СН+Потери в ТС+Нагрузка потребителей
Тепловые балансы по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 1.1.4.2.

Таблица 1.1.4.2 – Резервы/дефициты тепловой мощности

	Наименование котельной
	Располагаемая мощность источника
	Суммарная выработка 
	Резерв(+)

Дефицит(-)
	Резерв(+)

Дефицит(-)

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%

	ЭГРЭС
	92
	22,21
	69,79
	75,86

	Котельная с. Амгуэма
	8,223
	2,71
	5,52
	67,08

	 Котельная  с. Конергино
	3,277
	1,24
	2,03
	62,08

	Котельная с. Уэлькаль
	3,122
	0,89
	2,24
	71,61

	Котельная п. Мыс Шмидта
	0,43
	0,39
	0,04
	9,23

	Котельная с. Рыркайпий
	4,576
	3,56
	1,01
	22,17


На всех источниках тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха будет наблюдаться резерв тепловой мощности. Наибольшим резервом облает ЭГРЭС 75,86% от располагаемой мощности. Наименьший резерв на котельной в п. Мыс Шмидта 9,23% от располагаемой мощности, но на данной котельной установлено дополнительное оборудование, законсервированное при отключении большинства потребителей в связи с планируемым закрытием поселка.
1.1.5 Технические и технологические проблемы системы теплоснабжения
1. Магистральный трубопровод МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот протяженностью 11020 м, по которому поставляется тепловая энергия и теплоносителя от ЭГРЭС до п. Эгвекинот, находится на балансе Чукотской торговой компании (ЧТК) и сдается в аренду МУП ЖКХ «Иультинское» (ТСО). ЧТК не следит за своим имуществом должным образом и капитальный ремонт не проводился (текущий срок эксплуатации 26 лет). Местами нарушена тепловая изоляция и защитный кожух трубопровода, ряд опор выполнены импровизировано. Высокая стоимость аренды и потери тепловой энергии из-за отсутствия должного обслуживая ЧТК ложатся на плечи МУП ЖКХ «Иультинское».

ТСО вынуждено платить аренду за пользование тепловой сети, при этом собственник не поддерживает ее работоспособное техническое состояние, что влечет дополнительные затраты в части оплаты потерь, а также на ремонт тепловой магистрали в случае появления утечек.

2. Удельная материальная характеристика тепловых сетей п. Эгвекинот находится за пределами зоны предельной эффективности ввиду большой протяженности магистральной тепловой сети до поселка (705 м2/Гкал/ч).

3. Удельная материальная характеристика тепловых сетей с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль находится за пределами зоны предельной эффективности ввиду большой протяженности тепловой сети и малой подключенной нагрузки потребителей (526/627/423 м2/Гкал/ч соответственно).

4. В г.о. Эгвекинот большая часть тепловых сетей эксплуатируется свыше установленных сроков эксплуатации или близким к ним.

Так, например, в п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Эгвекинот срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей свыше 25 лет составляет 53,6% протяженности. Также следует отметить, что срок эксплуатации магистральной тепловой сети МГ-2 ЭГРЭС-Эгвекинот, протяженность 11020 м составляет 26 лет (56% протяженности).

Средний процент износа тепловых сетей п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Эгвекинот составляет 67,27%.

Срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей в п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Озерный свыше 25 лет составляет 53,3% протяженности.
Средний процент износа тепловых сетей п. Эгвекинот по выводу ЭГРЭС-Озерный составляет 67,66%.

Средний процент износа тепловых сетей отопления с. Амгуэма составляет 76%, сетей ГВС – 70,6%.

Средний процент износа тепловых сетей с. Конергино составляет 50,33%.

Средний процент износа тепловых сетей с. Уэлькаль составляет 54,51%.

Средний процент износа тепловых сетей с. Рыркайпий составляет 43,08%.

5. Наибольший износ котлоагрегатов по сроку службы наблюдается на котельных с. Амгуэма, с. Конергино и с. Рыркайпий. Тем не менее, в составе котельных имеются «молодые» котлоагрегаты, которые эксплуатируются в первую очередь. Также следует отметить, что здания котельных также имеют большой износ и требуют реконструкции:

•
Котельная с. Амгуэма – износ здания 82%;

•
Котельная с. Конергино – износ здания 89%;

•
Котельная с. Уэлькаль – износ здания 76%;

•
Котельная п. Мыс Шмидта – износ здания 62%;

•
Котельная с. Рыркайпий – износ здания 60%.

6. Оборудование ЭГРЭС характеризуется крайне низкой загрузкой существующих мощностей, коэффициент использования установленной тепловой мощности не превышает 12%. Низкий КИУМ электростанций приводит к их неэффективной работе, порой ниже технологического минимума, что ведет к преждевременному износу оборудования, снижению КПД, повышенным тарифам.
7. Коммерческий учет отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС происходит по прибору, установленному на выходе станции. Учет пришедшего тепла на станцию смешения не производится и, соответственно, нельзя определить точное значение потерь тепловой энергии по магистральному трубопроводу 11020 м. Потери тепловой энергии свыше нормативных по договоренности можно возложить на собственника трубопровода и, тем самым, стимулировать на проведение ремонтов. Фактические потери тепловой энергии в 2022 г. составили 37,23% от отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС.

8. Объемы отпуска тепловой энергии от ЭГРЭС основываются на расчетных значениях потребления тепла абонентами при среднемесячных температурах наружного воздуха ввиду отсутствия у 73% потребителей общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Различия расчетного и фактического теплопотребления абонентов только за 6 месяцев (в ходе проведения эксперимента по показаниям 3-х приборов учета тепловой энергии типовых абонентов) различия составляют 22-25%. Из этого следует, что объемы отпуска, следовательно, покупки тепловой энергии МУП ЖКХ «Иультинское», могут быть сильно завышены.

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется контрольно-расчетным методом. Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на всех котельных отсутствуют, кроме котельной в с. Рыркайпий.
9. Около половины абонентов горячего водоснабжения в п. Эвекинот не оснащено приборами учета горячей воды. Расчет за потребление ГВС без установленных приборов учета горячей воды производится по установленным нормативам. Потребление горячего водоснабжения превышает установленные нормативы. Ввиду отсутствия приборов учета горячей воды у потребителей возможно воровство теплоносителя. В условиях Крайнего Севера многие гаражи оборудованы отопительными установками и возможно воровство теплоносителя для хоз.-быт. нужд (например, помывка автотранспорта).

10. Повсеместная установка счетчиков ГВС сможет решить проблему нерационального использования горячей воды и снизить траты МУП ЖКХ «Иультинское» (значения потребления ГВС свыше нормативных списываются на потери теплоносителя. В 2022 г. данные потери составляют свыше 60% приобретенного теплоносителя у ЭГРЭС).

11. Утвержденные температурный график от ЭГРЭС 112/61 0С. Абонентские вводы рассчитаны на 95 0С. Для понижения температуры теплоносителя используется насосная станция смешения. В среднем температура теплоносителя, пришедшего от ЭГРЭС, на 8-20 0С выше требуемой температуры для потребителя (которую осуществляет насосная смешения по данным журнала учета). Ввиду установки коммерческого приборного учета на выходе ЭГРЭС МУП ЖКХ «Иультинское» приходится переплачивать за тепловую энергию.

Средняя температура в подающем трубопроводе после насосной станции смешения за отопительный период составляет 65 0С, в обратном трубопроводе 51,5 0С. Температура обратной сетевой воды имеет заметные отклонения от утвержденного графика. Температура в подающем трубопроводе в целом отличается несущественно, а в обратном трубопроводе во всем диапазоне температур фактическая температура теплоносителя ниже утвержденной 1…9 0С.

12. П. Мыс Шмидта находится на стадии закрытия. Теплоснабжение осуществляется для одного дома, тем самым приходится вынужденно нести эксплуатационные затраты на нужды теплоснабжения.

13. Во всех селах на котельных используется неподготовленная, недеаэрированная вода, что может привести к повышенному износу котельного оборудования и тепловых сетей.

14. Водогрейные угольные котлы в насосной станции смешения в п. Эгвекинот не были должным образом законсервированы, а также не запускались периодически для проверки работоспособности. Ввиду данных обстоятельств котлы не подлежат восстановлению и не могут использоваться в качестве резерва тепловой мощности.
1.2 Система водоснабжения

В городском округе Эгвекинот эксплуатируется несколько систем водоснабжения, сведения о которых приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Сведения о системах водоснабжения

	Населенный пункт
	Источник
	Основание использования
	Сети ХВС
	Система ГВС

	Амгуэма
	скважина
	Лицензия
	имеются
	закрытая

	Ванкарем
	озеро без названия
	договор водопользования
	отсутствуют
	отсутствуют

	Конегино
	озеро Глубокое
	договор водопользования
	имеются
	открытая

	Нутэпэльмен
	озеро без названия
	договор водопользования
	отсутствуют
	отсутствуют

	Уэлькаль
	озеро Безымянное
	договор водопользования
	имеются
	открытая

	Шмидт
	копань в бассейне реки Этакунь
	договор водопользования
	имеются
	открытая

	Рыркайпий
	
	договор водопользования
	имеются
	открытая

	Эгвекинот
	скважина
	Лицензия
	имеются
	открытая


Эксплуатирующей организацией является МУП ЖКХ «Иультинское» (РСО), которое осуществляет забор воды из источников водоснабжения для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения.

В систему водоснабжения ГО Эгвекинот входят:

1. Источники водоснабжения: скважины, озера, копань (искусственный водоем).

2. Сети водоснабжения. В эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ «Иультинское» находится 41,24 км сетей водоснабжения, а также автотранспорт для подвоза воды.

3. Насосные станции холодного водоснабжения. На территории ГО Эгвекинот для повышения давления (подъема воды из скважин) холодной воды в сетях водоснабжения действует 6 насосных станций.

В с. Конергино, п. Мыс Шмидта с. Рыркайпий, с Уэлькаль совместно с наличием централизованного водоснабжения по заявкам потребителей осуществляется подвоз питьевой воды.
Сети горячего водоснабжения имеются лишь в с. Амгуэма. В п. Эгвекинот, с. Конергино, п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий, с. Уэлькаль горячая вода поставляется по тепловым сетям по открытой схеме.

Качество воды на источниках водоснабжения ГО Эгвекинот соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому необходимость в очистке и подготовке воды имеется лишь в с. Уэлькаль.

Сведения об основных объектах недвижимости системы водоснабжения, исходя из предоставленных реестров муниципального имущества, представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.2.2 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС п. Эгвекинот
	№ п/п
	Наименование объекта
	Сведения о государственной регистрации
	Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м)

	1
	Здание котельной 7км (водозабора со скважиной № 1,2,3,4), пгт. Эгвекинот
	87:06:050002:234 87/005/2022-1 от 25.01.2022
	119,30

	2
	Нежилое здание, Насосная осветленной воды (Здание водопровода от насосной станции), пгт. Эгвекинот
	87:06:000000:18-87/005/2021-1 от 17.12.2021
	210,00

	3
	Водоводные сети, пгт. Эгвекинот
	87:06:000000:2611-87/005/2022-1 от 05.05.2022
	8348,00

	4
	Водовод, пгт. Эгвекинот
	87:06:000000:2609 87/005/2022-1 от 09.02.2022
	10009,00

	5
	Резервуар для воды, 1000 м. куб., Эгвекинот
	87:06:0500001:304-87/005/2022-1 от 17.02.2022
	1000,00

	6
	Магистральный трубопровод холодного водоснабжения
	87:06:000000:197-87/005/2023-2 от 06.02.2023
	5600,00


Таблица 1.2.3 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС с. Амгуэма
	№ п/п
	Наименование объекта
	Сведения о государственной регистрации
	Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м)

	1
	Скважина (здание водозабора) с. Амгуэма
	87:06:070001:720-87/005/2022-1 от 16.11.2022
	3,8

	2
	Водовод, Водоснабжение с.Амгуэма
	87:06:070001:230-87/002/2017-2  от 26.07.2017
	924

	3
	Сооружение коммунального хозяйства (наружные инженерные сети холодного водоснабжения 12-квартирного жилого дома) с. Амгуэма, ул. Северная, д.9
	87:06:070001:506-87/002/2017-1 от 28.12.2017
	56


Таблица 1.2.4 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС с. Конергино
	№ п/п
	Наименование объекта
	Сведения о государственной регистрации
	Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м)

	1
	Водовод (здание операторной, здание насосной), с. Конергино, оз. Глубокое
	87:06:060001:160-87/005/2020-1 от 16.06.2020г.
	1224

	2
	Здание операторной-насосной, с. Конергино, оз. Глубокое
	87:06:060001:546-87/005/2021-1 от 31.10.2021
	66

	3
	Сооружение коммунального хозяйства, Наружные сети холодного водоснабжения, с. Конергино
	87:06:000000:2569-87/005/2020-1 от 17.06.2020г.
	2096


Таблица 1.2.5 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС с. Уэлькаль
	№ п/п
	Наименование объекта
	Сведения о государственной регистрации
	Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м)

	1
	Здание станции очистки и обеззораживания питьевой воды

(Здание водозабора на оз. Безымянное (очистные сооружени) Уэлькаль)
	87:06:020001:56-87/005/2022-1 от 29.04.2022
	31,9

	2
	Насосная станция, инв. №1050, литер А, одноэтажное, назначение - коммуникационное о.Безымянное, Уэлькаль

876066090200:000:1050
	87:06:090200:000:1050

87-49-02/501/2006-683 от 14.12.2006
	236,0

	3
	Водовод, резервуар очищенной воды
	87:06:020001:33-87/002/2017-2 от 28.07.2017
	350


Таблица 1.2.6 – Информация об основных объектах недвижимости системы ХВС п.Мыс.Шмидта-Рыркайпий


	№ п/п
	Наименование объекта
	Сведения о государственной регистрации
	Технические характеристики (для зданий - площадь, кв.м; для сетей - протяженность, м)

	1
	Водовод технической воды, Чукотский автономный округ, р-н Иультинский, с Рыркайпий, от насосной копани на емкость котельной в с. Рыркайпий
	87:03:030001:101-87/002/2017-2 от 26.07.2017
	2830,00

	2
	Сооружение коммунального хозяйства, Наружные сети холодного водоснабжения, с. Рыркайпий
	87:03:030001:1002-87/005/2019-1 от 05.10.2019
	3427,00

	3
	Сооружение коммунального хозяйства, резервуар для воды, объем 1000 куб.м., с. Рыркайпий
	87:03:030001:997-87/005/2019-1 от 21.06.2019
	1000 куб.м

	4
	Трубопровод холодного водоснабжения от расходной емкости до дома № 1 «А» по ул. Полярной
	87:03:040002:1134-87/005/2022-1 20.01.2022
	241,00


1.2.1 Сети водоснабжения
В эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ «Иультинское» находится 41,24 километров сетей водоснабжения. Материал труб – сталь. 

Из-за особенности климатических условий ГО Эгвекинот для предотвращения замерзания воды в трубопроводе ХВС сети водоснабжения прокладывают совместно с теплоспутником или с трубопроводами тепловых сетей, хотя встречается и отдельная прокладка.

Сети с. Амгуэма, с. Конергино, п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий проложены преимущественно надземно. Сети с. Уэлькаль проложены преимущественно подземно бесканально. Сети п. Эгвекинот проложены преимущественно подземно канальной прокладкой.
Сети водоснабжения диаметром 100 мм и 200 мм имеют наибольшую протяженность. Такое распределение протяженности по диаметрам свидетельствует о превалировании магистральных водоводов.

Сведения о протяженности сетей по годам ввода в эксплуатацию представлены в таблице 1.2.1.1.
Таблица 1.2.1.1 – Сведения о протяженности сетей по годам ввода в эксплуатацию

	Населенный пункт
	Год
	Протяженность в 1-х трубном исполнении, м
	Текущий срок эксплуатации
	% износа

	Эгвекинот
	2022
	991,4
	1
	5

	
	2021
	69,1
	2
	10

	
	2020
	222
	3
	15

	
	2019
	208,8
	4
	20

	
	2018
	120
	5
	25

	
	2017
	120,3
	6
	30

	
	2016
	230,5
	7
	35

	
	2015
	604,4
	8
	40

	
	2014
	248,3
	9
	45

	
	2013
	386,7
	10
	50

	
	2012
	1156,9
	11
	55

	
	2011
	268,9
	12
	60

	
	2006
	1280,0
	17
	85

	
	2004
	34
	19
	95

	
	2002
	62
	21
	100

	
	1987
	247
	36
	100

	
	1986
	243,8
	37
	100

	
	1983
	12883
	40
	100

	
	1980
	1501,5
	43
	100

	
	нд
	1482,1
	нд
	 

	
	ИТОГО
	22360,64
	 
	84,7

	Амгуэма
	2022
	170
	1
	5

	
	2018
	64
	5
	25

	
	2017
	165
	6
	30

	
	2016
	339
	7
	35

	
	2014
	84
	9
	45

	
	2002
	4413,1
	21
	100

	
	ИТОГО
	5235,1
	 
	88,7

	Конергино
	2020
	484
	3
	15

	
	2019
	219
	4
	20

	
	2018
	181
	5
	25

	
	2017
	20
	6
	30

	
	2016
	152
	7
	35

	
	2015
	240,5
	8
	40

	
	2014
	383
	9
	45

	
	2013
	36
	10
	50

	
	2006
	7
	17
	85

	
	2004
	1503
	19
	95

	
	1998
	115
	25
	100

	
	ИТОГО
	3340,5
	 
	61,55

	Уэлькаль
	2021
	29,3
	2
	10

	
	2017
	120,5
	6
	30

	
	2016
	79,5
	7
	35

	
	2014
	376,8
	9
	45

	
	2005
	954,1
	18
	90

	
	ИТОГО
	1560,2
	 
	70,2

	Мыс Шмидта
	2012
	180
	11
	55

	
	ИТОГО
	180
	 
	55

	Рыркайпий
	2021
	387
	2
	10

	
	2020
	5286,9
	3
	15

	
	2019
	12
	4
	20

	
	2018
	506,6
	5
	25

	
	2017
	425
	6
	30

	
	2016
	362,8
	7
	35

	
	2015
	1345,2
	8
	40

	
	2005
	95
	18
	90

	
	2004
	31
	19
	95

	
	2002
	100
	21
	100

	
	2000
	12
	23
	100

	
	ИТОГО
	8563,5
	 
	23,12


Срок износа труб принят равным 20 лет, фактически большая протяжённость сетей водоснабжения эксплуатируется выше указанного срока. Таким образом, водяные сети стареют и средний срок эксплуатации трубопроводов растет.
В перспективе придется увеличивать объем перекладки трубопроводов. В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

П. Эгвекинот – 84,7%;

С. Амгуэма – 88,7%;

С. Конергино – 61,55%;

С. Уэлькаль – 70,2%;

П. Мыс Шмидта – 55%;

С. Рыркайпий – 23,12%.

Потребители системы водоснабжения

Сведения по установленным приборам учета представлены в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2 – Сведения по имеющимся приборам учета

	Населенный пункт


	Тип потребителя
	Потребители, ед.
	Кол-во водомеров, шт.
	Оснащенность приборами учета, %

	
	
	ХВС
	ГВС
	ХВС
	ГВС
	ХВС
	ГВС

	Эгвекинот
	Юридические лица
	255
	182
	151
	84
	59
	46

	
	Население
	45
	50
	21
	18
	47
	36

	Амгуэма
	Юридические лица
	24
	24
	21
	15
	88
	63

	
	Население
	206
	206
	160
	160
	78
	78

	Рыркайпий
	Юридические лица
	15
	
	11
	
	73
	

	
	Население
	22
	22
	22
	22
	100
	100

	Конергино
	Юридические лица
	19
	19
	3
	4
	16
	21

	
	Население
	94
	94
	50
	41
	53
	44

	Уэлькаль
	Юридические лица
	3
	10
	3
	3
	100
	30

	
	Население
	74
	74
	40
	30
	54
	41

	Ванкарем
	Юридические лица
	Подвоз воды

	
	Население
	

	Нутепельмен
	Юридические лица
	Подвоз воды

	
	Население
	

	Мыс Шмидта
	Юридические лица
	Подвоз воды

	
	Население
	


По имеющимся приборам учета РСО контролируются сроки поверки, а также техническое состояние приборов учета. Класс точности установленных приборов учета соответствует предъявляемым требованиям действующего законодательства.

Оснащенность приборами учета на неудовлетворительном уровне:

П. Эгвекинот 

Население оснащено лишь на 47% приборами ХВС и на 36% – ГВС.

Потребители-юридические лица – на 59% по ХВС и на 46% – по ГВС.

С. Амгуэма

Оснащенность приборами учета составляет более 70%.

С. Конергино

Оснащенность приборами учета составляет в среднем 20%.

С. Уэлькаль

Приборами учета холодной воды оснащены все потребители, являющиеся юридическими лицами. Население оснащено приборами учета ХВС лишь на 54%.

Приборами учета горячей воды оснащены 30% юридических лиц и 41% населения.
Отдельные водопроводы технической воды отсутствуют.

В таблице 1.2.1.3 представлено сопоставление производственных мощностей по системам водоснабжения городского округа

Таблица 1.2.1.3 Сопоставление производственных мощностей по системам водоснабжения городского округа

	Населенный пункт
	Требуемое количество воды
	Мощность источника водоснабжения, м3 год
	Резерв

	
	поднятой
	подвозной
	Всего
	
	м3
	%

	Эгвекинот
	141 808
	 
	141 808
	достаточна
	достаточный

	Амгуэма
	41 428
	 
	41 428
	56000
	14 572
	26,02

	Рыркайпий-Мыс Шмидта
	37 896
	7 335
	45 231
	65760
	20 529
	31,22

	Конергино
	25 613
	 
	25 613
	22000
	-3 613
	-16,42

	Уэлькаль
	 
	4 206
	4 206
	5000
	794
	15,88

	Ванкарем
	 
	964
	964
	1000
	36
	3,60

	Нутепельмен
	 
	736
	736
	600
	-136
	-22,67


Имеется резерв по источникам водоснабжения для всех населенных пунктов кроме с. Нутепельмен.
1.2.2 Технические и технологические проблемы системы водоснабжения

Большая часть трубопроводов проработало более 20 лет. Учитывая динамику замены трубопроводов, средний срок эксплуатации сети растет.
Согласно отчетным данным, в сети имеются большие потери воды в сетях. Однако, часть потребителей не имеет приборного учета, что не позволяет достоверно определить фактические потери воды.

В населенных пунктах г.о. Эгвекинот отсутствует водоподготовка за исключением с. Уэлькаль.

В с. Конергино выявлено осыпание берега озера, являющегося источником воды.

В с. Амгуэма наблюдается износ накопительных емкостей и аварийное состояние опор моста водозабора.
1.3 Система водоотведения

Структурные элементы канализации (канализационные сети, выпуски в выгребные ямы, выгребные ямы) в г.о. Эгвекинот находятся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» (МУП ЖКХ «Иультинское»). Основным видом хозяйственной деятельности РСО является обеспечение населения электрической энергией, тепловой энергией, водой хозяйственно-питьевого назначения, а также прием от населения, предприятий и организаций ТКО и водоотведение.

Водоотведение на территории г.о. Эгвекинот делится на централизованное и децентрализованное (очистка выгребных ям). Централизованное водоотведение имеется лишь в с. Рыркайпий (за исключением адресов ул. Транспортная 5, 24, 26, 28), в остальных населенных пунктах имеется лишь децентрализованное водоотведение в выгребные ямы.

В с. Рыркайпий канализация самотечная, КНС отсутствуют, имеется два насоса для перекачивания стоков из выгребной ямы от домов с. Рыркайпий с адресами ул. Транспортная 24, 26, 28 в выпуск №2. По адресу ул. Транспортная, 5 водоотведение осуществляется в выгребную яму с последующей её очисткой.

В систему централизованного водоотведения г.о. Эгвекинот входят 1639,4 м выпусков трубопроводов канализации и 1422,9 м магистральных трубопроводов канализации, подключённых к 4-м выпускам в Чукотское море. В систему нецентрализованного водоотведения входят 6825,3 м трубопроводов выпусков в выгребные ямы.

Канализационные очистные сооружения в г.о. Эгвекинот отсутствуют.
Система централизованного водоотведения с. Рыркапий представляет собой систему трубопроводов, предназначенную для сбора и транспортировки сточных вод в водоем (Чукотское море), объединяющиеся в 4 магистральных выпуска.

В остальных населенных пунктах г.о. Эгвекинот централизованная канализация отсутствует. Сбор сточных вод от абонентов осуществляется в выгребы с последующей откачкой и транспортом на полигоны ТКО.
Текущая технологическая схема очистки сточных вод не способна обеспечить соблюдение нормативов качества очистки сточных вод по всем показателям. Доказательством этого являются результаты химических анализов сточных вод в Чукотское море, выполняемые аккредитованной лабораторией ГБУ ЧАО «Лаборатория экологического контроля и анализа».
1.3.1 Сети водоотведения

Распределение протяженности сетей канализации по условным диаметрам представлено в таблице 1.3.1.1.
	№ п/п
	Диаметр Ду, мм
	Длина трубопровода, м
	Доля протяженности, %

	1
	219
	1415
	14,31

	2
	150
	3043,2
	30,78

	3
	100
	5300,84
	53,62

	4
	89
	127,7
	1,29

	
	ВСЕГО
	9886,74
	100


Наибольшую протяженность имеют трубопроводы диаметром 100 мм – 54%, далее следуют трубопроводы диаметром 150 мм – 31% и 200 мм – 14%. Трубопроводов диаметром 80 имеют незначительную протяженность – около 1%.
1.3.2 Технические и технологические проблемы системы водоотведения
В системе водоотведения г. Эгвекинот существует ряд следующих проблем:

· Отсутствуют КОС, очистка сточных вод не производится. Сточные воды имеют повышенное содержание вредных веществ. За загрязнение водного объекта приходится платить штрафы;
· Канализационная сеть имеет сильную внутреннюю коррозию в связи с большим сроком эксплуатации без капитального ремонта. Пример такой сети приведён на рисунках 1.9.1-1.9.2. Износ сети достигает 100%, средний износ по участкам составляет 80,8%;
· Попадание стоков в грунт;
· Замерзание содержимого ям.
1.4
Система топливоснабжения
П. Эгвекинот
Основным видом топлива, сжигаемым на Эгвекинотской ГРЭС, является бурый уголь Анадырского месторождения марки БЗР, рядовой (0-200) (поставщик АО «Шахта Угольная») с влажностью до 22,5%, зольностью до 30% и калорийностью 3800 ккал/кг. Для хранения угля на Эгвекинотской ГРЭС имеются открытый (емкостью 130 000 т) и закрытый (емкостью 20 000 т) склады угля. В летний период закачка топлива ведется с открытого склада, а в осенне-зимний с закрытого склада.
Завоз угля осуществляется морским транспортом сезонно: июль – сентябрь.

Сведения о характеристике топлива на ЭГРЭС представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Характеристика топлива ЭГРЭС

	Показатели
качества
	Ед.
измерения
	Факт

	
	
	2020
	2021
	2022

	Уголь

	Зольность
	%
	19,71
	17,38
	16,18

	Влажность
	%
	22,5
	22,8
	23,0

	Калорийность
	ккал/кг
	3864
	4029
	4032


Дизельное топливо марки «А» используется для растопки котлоагрегатов на ЭГРЭС, поддержания в них процесса горения в случае срыва подачи аэросмеси в топочную камеру и работы дизельгенераторов резервной дизельной электростанции. Резервное топливо на котельных отсутствует.

Сведения о потреблении топлива ЭГРЭС представлены в таблице 1.4.2 и на рисунке 1.4.1.

Таблица 1.4.2 – Динамика потребления топлива ЭГРЭС
	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	Предшествующие годы
	Базовый год

	
	
	
	2020
	2021
	2022

	 
	Покупные ТЭР

	1
	Объем потребления котельно-печного топлива в т.ч.
	т у.т.
	48763
	52675
	50903

	1.1.
	Дизельное топливо
	т
	165
	110
	135

	1.2
	Уголь
	т
	88338
	91515
	88375


Уголь составляет 99,8% всего потребления топлива.

Котельные населенных пунктов г.о. Эгвекинот

Основным топливом на котельных является уголь, за исключением топлива в п. Мыс Шмидт (дизель с 2017 г.).

Сведения о потреблении топлива за 2019-2022 гг. котельными в населенных пунктах г.о. Эгвекинот представлены в таблице 1.4.3.
Таблица 1.4.3 – Сведения о потреблении топлива за 2019-2022 гг. котельными
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Вид топлива осн./рез.
	Ед.изм.
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Котельная с. Амгуэма
	уголь
	т у.т.
	516
	826
	1 607
	491

	
	
	
	т
	767
	1 228
	2 098
	641

	
	
	Электроэнергия
	т у.т.
	1 053
	1 071
	1 161
	1 077

	
	
	
	тыс. кВт*ч
	8 565
	8 705
	9 441
	8 759

	2
	 Котельная с. Конергино
	уголь
	т у.т.
	1 112
	1 221
	1 221
	1 174

	
	
	
	т
	1 417
	1 555
	1 555
	1 496

	3
	Котельная с. Уэлькаль
	уголь
	т у.т.
	861
	948
	948
	949

	
	
	
	т
	1 099
	1 211
	1 211
	1 286

	4
	Котельная п. Мыс Шмидта
	дизель
	т у.т.
	237
	253
	253
	233

	
	
	
	т
	166
	177
	177
	163

	5
	Котельная с. Рыркайпий
	уголь
	т у.т.
	5887
	6375
	5612
	4770

	
	
	
	т
	7492
	8113
	7143
	6070


1.5 Система Электроснабжения
На территории г.о. Эгвекинот действует Эгвекинотская ГРЭС (ЭГРЭС), входящая в состав АО «Чукотэнерго». ЭГРЭС является единственным генерирующим источников в Эгвекинотском энергоузле.
В настоящий момент Эгвекинотская ГРЭС снабжает электроэнергией поселок городского типа Эгвекинот, в том числе, микрорайон Озерный, село Амгуэма и поселок Дорожный, а также золотодобывающий прииск Валунистое.
На балансе АО «Чукотэнерго» находятся линии электропередачи напряжением 110/35/6/0,4 кВ общей протяженностью 235 км.

Резерв мощности в момент прохождения пика нагрузок составляет 17 МВт при максимуме нагрузок 11 МВт.

Топливом для станции является уголь, доставляемый в период летней навигации морским путем.

Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав г.о. Эгвекинот, обеспечивается местными дизельными электростанциями (ДЭС).

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет передачу и распределение электрической энергии в селах г.о. Эгвекинот.
С. Конергино

Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице 1.5.1.
Таблица 1.5.1 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

	№ п/п
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	АД250С-Т400-50-2PPX-G2
	250
	2020
	2021

	2
	АД250С-Т400-50-2PPX-G2
	250
	2020
	2021

	3
	Top One Power NT-855-G6 
	256
	2012
	2013

	4
	FG WILSON C315
	252
	2008
	2008

	ИТОГО
	1008
	
	


Также имеются резервные ДЭС для котельной и водозабора

Таблица 1.5.2 – Краткая характеристика дизельных агрегатов

	№ п/п
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию
	Место установки

	1
	АД30-Т400-1РМ3
	30
	-
	2010
	Водозабор

	2
	АД100С-Т400-1РМ2
	100
	1992
	2003
	Котельная
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Рисунок 1.5.1 – Расположение ДЭС

Трансформаторные подстанции отсутствуют – от ДЭС к потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Одновременно в работе, как правило, находится два генератора – один мощностью 250 кВт и один мощностью 256 кВт, остальные агрегаты находятся в резерве.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.
Таблица 1.5.3 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

	Тип ЛЭП
	Напряжение, кВ
	Общая протяженность, км

	Воздушные линии
	0,4
	5,000

	Кабельные линии
	0,4
	3,060


Большинство воздушных линий выполнено голыми проводами 4 АС-70, а также проводами 4 АС-50.

С. Уэлькаль
Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Количество основных ДЭС – 1.
Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.
Таблица 1.5.4 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

	№ п/п
	Условный номер генератора
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	201
	АД-200С-Т400-1РМ2
	200
	2015
	2016

	2
	202
	АД200С-Т400-1Р
	200
	2019
	2020

	3
	203
	АД-200С-Т400-1РМ2
	200
	2015
	2016

	4
	204
	АД200C-Т400-1Р
	200
	2019
	2020

	5
	205
	АД-100С-Т400-1РМ2
	100
	2003
	2004

	6
	206
	АД-100С-Т400-1РМ2
	100
	2015
	2016

	7
	207
	АД-100С-Т400-1РМ2
	100
	2015
	2016

	ИТОГО
	1100
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Рисунок 1.5.2 – Расположение ДЭС

Практически ко всем потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ без использования трансформаторных подстанций.

Для снабжения электроэнергией объекта водозабора и одного стороннего потребителя используются две трансформаторные подстанции по причине удаленности объектов – рядом с ДЭС установлена трансформаторная подстанция для преобразования электроэнергии напряжения 0,4 кВ на напряжение 6 кВ (трансформатор масляный ТМ 250 кВА); рядом с водозабором установлена трансформаторная подстанция для преобразования электроэнергии напряжения 6 кВ на напряжение 0,4 кВ (трансформатор масляный ТМ 63 кВА).

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.5 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

	Тип ЛЭП
	Напряжение, кВ
	Общая протяженность, км

	Воздушные линии
	0,4
	2,177

	Кабельные линии
	0,4
	8,415

	Кабельные линии
	6
	2,000


Воздушные линии выполнены голыми проводами 4 АС-70 и 4 АС-50. Кабельные линии выполнены преимущественно кабелями ААбЛ-3х50+1х35 и ААбЛ-3х70+1х50. Кабельная линия 6 кВ выполнена кабелем АСБ-3х95.
С. Рыркайпий / п. Мыс Шмидта

Источником электрической энергии является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Количество ДЭС – 3 (одна основная в с. Рыркапий, одна резервная на водозабор, одна резервная в пгт. Мыс Шмидта). Практически весь объем выработки электроэнергии (более 92%) приходится на основную ДЭС.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС с. Рыркапий

	№ п/п
	Расположение
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Основная ДЭС
	F.G.Wilson P1000P1
	800
	2020
	2021

	2
	Основная ДЭС
	F.G.Wilson P715-3
	500
	2020
	2021

	3
	Основная ДЭС
	F.G.Wilson P1000P1
	800
	2020
	2021

	4
	Основная ДЭС
	F.G.Wilson P715-3
	500
	2020
	2021

	5
	Основная ДЭС
	F.G.Wilson P1000P1
	800
	2020
	2021

	6
	Резерв (водозабор)
	АД 100С-Т400-РМ2
	100
	2002
	2005

	ИТОГО
	3500
	
	


Таблица 1.5.6 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС пгт. Мыс Шмидта

	№ п/п
	Расположение
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Резерв
	Модуль АС-500/0,4 КМ Cummins 512DFGB
	512
	2002
	2003

	ИТОГО
	512
	
	


Дизельное топливо для ДЭС хранится в емкостях, расположенных рядом со станцией.

Одновременно в работе как правило находится два генератора – один мощностью 800 кВт и один мощностью 500 кВт, остальные агрегаты находятся в резерве.

[image: image2.jpg]



Рисунок 1.5.3 – Расположение ДЭС

В населенных пунктах применяются трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ для снижения потерь в сетях при передаче.

Для электроснабжения пгт. Мыс Шмидта проложена воздушная и кабельная линия 6 кВ. В настоящее время воздушная линия не функционирует, используется только кабельная линия.

В пгт. Мыс Шмидта существующие ТП не используются, применяются в качестве транзитных точек для подачи электроэнергии напряжением 6 кВ на объекты Аэропорта.

Возле котельной пгт. Мыс Шмидта установлена ТП для снижения напряжения до 0,4 кВ.
В с. Рыркапий установлено 6 трансформаторных подстанций.

В пгт. Мыс Шмидта установлено 8 трансформаторных подстанций.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.7 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

	Тип ЛЭП
	Напряжение, кВ
	Общая протяженность, км

	Воздушные линии с. Рыркайпий
	0,4
	2,566

	Воздушные линии п. Мыс Шмидта
	0,4
	0,86

	Воздушные линии с. Рыркайпий
	6
	5,174

	Воздушные линии п. Мыс Шмидта
	6
	4,315

	Кабельные линии с. Рыркайпий
	0,4
	2,370

	Кабельные линии п. Мыс Шмидта
	0,4
	4,630

	Кабельные линии с. Рыркайпий
	6
	4,354

	Кабельные линии п. Мыс Шмидта
	6
	15,340


С. Нутэпельмен
Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Основная ДЭС размещена в здании, рядом смонтирована модульная ДЭС. Все генераторы подключены в единую сеть.

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1.5.8 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

	№ п/п
	Условный номер генератора
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	602 (модуль)
	Cummins 51DGCB
	51
	2001
	2003

	2
	603 (модуль)
	Cummins 51DGCB
	51
	2001
	2003

	3
	604 (модуль)
	Cummins 51DGCB
	51
	2001
	2003

	4
	1
	АД100С-Т400-РМ2 
	100
	2005
	2006

	5
	2
	АД100С-Т400-1Р
	100
	2019
	2020

	6
	3
	АД-100С-Т400-РМ2 
	100
	2003
	2004

	7
	4
	АД100С-Т400-1Р
	100
	2019
	2020

	8
	6
	АД-30С-Т400-РМ3
	30
	2005
	2006

	ИТОГО
	583
	
	


Генератор № 6 мощностью 30 кВт является резервным, обеспечивающим только собственные нужды ДЭС.

Согласно ведомостям работы оборудования участка, одновременно в работе находится один генератор мощностью 100 кВт.
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Рисунок 1.5.4 – Расположение ДЭС

Ко всем потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ без использования трансформаторных подстанций.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.

Таблица 1.5.9 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий
	Тип ЛЭП
	Напряжение, кВ
	Общая протяженность, км

	Воздушные линии
	0,4
	1,695

	Кабельные линии
	0,4
	0,070


Магистральные воздушные линии выполнены голыми проводами 4 АС-70, к потребителям отходят линии АС-50 или АС-35.

Дизельное топливо поступает на склад ГСМ, расположенный рядом с ДЭС. Топливо хранится в емкостях, откуда подается на генераторы.
С. Ванкарем
Источником электрической энергии в населенном пункте является дизельная электрическая станция (ДЭС), в которой установлены дизельные агрегаты (ДГ).

Количество основных ДЭС – 1. 

Краткая характеристика дизельных агрегатов приведена в таблице ниже.

Таблица 1.5.10 – Краткая характеристика дизельных агрегатов ДЭС

	№ п/п
	Условный номер генератора
	Наименование агрегата
	Номинальная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	501
	АД200C-Т400-1Р
	200
	2019
	2020

	2
	502
	АД200C-Т400-1Р
	200
	2019
	2020

	3
	503
	АД100С-Т400-РМ2 
	100
	-
	2018

	4
	504
	АД100С-Т400-1Р
	100
	2019
	2020

	5
	505
	АД100С-Т400-1Р
	100
	2019
	2020

	ИТОГО
	700
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Рисунок 1.5.5 – Расположение ДЭС

Ко всем потребителям проложены линии электропередач напряжением 0,4 кВ без использования трансформаторных подстанций.

Устройства компенсации реактивной мощности отсутствуют.

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий приведены в таблице ниже.
Таблица 1.5.11 – Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий

	Тип ЛЭП
	Напряжение, кВ
	Общая протяженность, км

	Воздушные линии
	0,4
	4,667

	Кабельные линии
	0,4
	0,445


Воздушные линии выполнены голыми проводами АС сечением 70 мм2.

Кабельные линии выполнены кабелями с алюминиевыми жилами сечением 50 мм2.

Сводные данные по ДЭС и протяженностям ЛЭП представлены в таблицах 1.5.12 и 1.5.13.

Таблица 1.5.12 – Сводные данные по ДЭС

	Населенный пункт
	Дизель-генератор
	Установленная мощность, кВт
	Год выпуска
	Год  ввода в эксп.
	Состояние

	
	
	
	
	
	

	
	наименование
	серийный номер
	
	
	
	

	с. Конергино

	с. Конергино
	АД250С-Т400-50-2PPX-G2
	562801
	250
	2020
	2021
	технически не исправно

	с. Конергино
	АД250С-Т400-50-2PPX-G2
	562802
	250
	2020
	2021
	технически не исправно

	с. Конергино
	Top One Power NT-855-G6 
	T10010368
	256
	2012
	2013
	работа/резерв

	с. Конергино
	FG WILSON C315
	FGWOSPECТS0A00897
	252
	2008
	2008
	работа/резерв

	с. Конергино
	FG Wilson P300
	БП-000111
	253
	-
	2020
	ремонт

	с. Конергино
	АД30-Т400-1РМ3
	30300254
	30
	-
	2010
	резерв

	с. Конергино
	АД100С-Т400-1РМ2
	н/д
	100
	1992
	2003
	резерв

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	1008
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	1008
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	1391
	 
	 
	 

	с. Уэлькаль

	с. Уэлькаль
	АД-200С-Т400-1РМ2
	1508108
	200
	2015
	2016
	ремонт

	с. Уэлькаль
	АД200С-Т400-1Р
	89
	200
	2019
	2020
	работа/резерв

	с. Уэлькаль
	АД-200С-Т400-1РМ2
	1508109
	200
	2015
	2016
	ремонт

	с. Уэлькаль
	АД200C-Т400-1Р
	116
	200
	2019
	2020
	работа/резерв

	с. Уэлькаль
	АД-100С-Т400-1РМ2
	30807345
	100
	2003
	2004
	ремонт

	с. Уэлькаль
	АД-100С-Т400-1РМ2
	1507105
	100
	2015
	2016
	работа/резерв

	с. Уэлькаль
	АД-100С-Т400-1РМ2
	1508106
	100
	2015
	2016
	работа/резерв

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	1100
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	1100
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	1100
	 
	 
	 

	с. Ванкарем

	с. Ванкарем
	АД200C-Т400-1Р
	13510
	200
	2019
	2020
	ремонт

	с. Ванкарем
	АД200C-Т400-1Р
	13514
	200
	2019
	2020
	работа/резерв

	с. Ванкарем
	АД100С-Т400-РМ2 
	-
	100
	-
	2018
	работа/резерв

	с. Ванкарем
	АД100С-Т400-1Р
	65
	100
	2019
	2020
	работа/резерв

	с. Ванкарем
	АД100С-Т400-1Р
	100
	100
	2019
	2020
	работа/резерв

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	700
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	700
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	700
	 
	 
	 

	с. Нутэпэльмен

	с. Нутэпэльмен
	Модуль АС-3х51/0,4 КМ
	Cummins 51DGCB
	CO1K150300
	51
	2001
	2003
	технически не исправно

	с. Нутэпэльмен
	
	Cummins 51DGCB
	СО1К150310
	51
	2001
	2003
	технически не исправно

	с. Нутэпэльмен
	
	Cummins 51DGCB
	CO1K150270
	51
	2001
	2003
	технически не исправно

	с. Нутэпэльмен
	АД100С-Т400-РМ2 
	050308036
	100
	2005
	2006
	работа/резерв

	с. Нутэпэльмен
	АД100С-Т400-1Р
	235
	100
	2019
	2020
	работа/резерв

	с. Нутэпэльмен
	АД-100С-Т400-РМ2 
	001201364
	100
	2003
	2004
	технически исправно

	с. Нутэпэльмен
	АД100С-Т400-1Р
	102
	100
	2019
	2020
	работа/резерв

	с. Нутэпэльмен
	АД-30С-Т400-РМ3
	1400 1606
	30
	2005
	2006
	резерв ДЭС

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	400
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	553
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	583
	 
	 
	 

	с. Амгуэма

	с. Амгуэма
	АД 100С-Т400-РМ2
	010117015
	100
	2001
	2002
	резерв

	с. Амгуэма
	АД 100С-Т400-РМ2
	010118396
	100
	2001
	2002
	резерв

	с. Амгуэма
	АД 30С-Т400-РМ2
	9116619
	30
	1999
	2000
	резерв

	с. Амгуэма
	АДГУ-550W-0
	CT13224156
	512
	2020
	2021
	резерв

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	742
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	742
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	742
	 
	 
	 

	п. Мыс Шмидта 

	п. Мыс Шмидта
	Модуль                   АС-500/0,4 КМ
	Cummins 512DFGB
	H02K279350
	512
	2002
	2003
	резерв

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	512
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	512
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	512
	 
	 
	 

	с. Рыркайпий 

	с. Рыркайпий
	F.G.Wilson P1000P1
	FGWPST01EP0A03669 
	800
	2020
	2021
	ремонт

	с. Рыркайпий
	F.G.Wilson P715-3
	FGWPES28EPCB01885 
	500
	2020
	2021
	работа/резерв

	с. Рыркайпий
	F.G.Wilson P1000P1
	 FGWPST01КP0A03662
	800
	2020
	2021
	работа/резерв

	с. Рыркайпий
	F.G.Wilson P715-3
	FGWPES28HPCB01884 
	500
	2020
	2021
	работа/резерв

	с. Рыркайпий
	F.G.Wilson P1000P1
	FGWPST01LP0A03670 
	800
	2020
	2021
	работа/резерв

	с. Рыркайпий
	АД 100С-Т400-РМ2
	-
	100
	2002
	2005
	резерв

	Располагаемая мощность, кВт
	 
	3400
	 
	 
	 

	Установленная мощность, кВт
	 
	3400
	 
	 
	 

	Имеющаяся вся установленная мощность + резерв, кВт
	 
	3500
	 
	 
	 

	п. Эгвекинот

	п. Эгвекинот
	Модуль                   АС-500/0,4 КМ
	Cummins 512DFGB
	101K193360
	512
	2001
	2011
	резерв

	 
	 
	 
	 
	512
	 
	 
	 


Таблица 1.5.13 – Сводные данные протяженности ЛЭП
	Населенный пункт
	Кабельные линии,м
	Воздушные линии,м
	Износ КЛ, %
	Износ ВЛ, %
	Общий износ ЭЛ, %
	Кол-во опор
	Трансформаторные подстанции
	Счетчики электрической энергии

	
	6кВ
	0,4кВ
	6кВ
	0,4кВ
	
	
	
	6кВ
	0,4кВ
	с одним трансформатором    (шт.)
	кол-во абонентов  всего (шт.)
	 кол-во счетчиков населения (шт.)
	кол-во счетчиков сторонних организаций (шт.)
	кол-во счетчиков МУП ЖКХ "Иультинский"  (шт.)


	
	
	
	
	
	
	
	
	дерев
	мет
	дерев
	мет
	
	
	
	
	

	с. Конергино
	 
	3060
	 
	5000
	68,00%
	71,00%
	69,50%
	 
	 
	127
	 
	
	189
	154
	24
	11

	с. Уэлькаль
	 
	10415
	 
	2177
	78,00%
	61,00%
	69,50%
	 
	 
	57
	 
	2
	102
	73
	16
	13

	с. Ванкарем
	 
	445
	 
	4667
	62,00%
	64,00%
	63,00%
	 
	 
	119
	 
	
	81
	61
	14
	6

	с.Нутэпэльмен
	 
	70
	 
	1695
	60,00%
	65,00%
	62,50%
	 
	 
	48
	 
	
	63
	46
	13
	4

	с. Амгуэма
	Энергоснабжением занимается АО "Чукотэнерго".Сторонние организации расчеты производит напрямую с ЭГРЭС.
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	
	159
	151
	
	8

	п. Мыс Шмидта
	15340
	4630
	4315
	860
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	8
	77
	60
	10
	7

	с. Рыркайпий
	4354
	2370
	5174
	2566
	60%
	51%
	55%
	56
	 
	98
	 
	6
	374
	311
	54
	9

	п. Эгвекинот
	Энергоснабжением занимается АО "Чукотэнерго".Сторонние организации расчеты производит напрямую с ЭГРЭС 
	0,00%
	 
	 
	 
	 
	
	1466
	1446
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.6 Система обращения с ТКО

1.6.1. Характеристика системы
На территории ГО Эгвекинот действует планово-регулярная контейнерная система санитарной очистки территории.

Периодичность вывоза отходов – ежедневно.
Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.
Система сбора и удаления ТКО в ГО Эгвекинот предусматривает централизованный планово-регулярный сбор по системе – «несменяемые контейнеры». Система раздельного сбора отходов отсутствует.

В системе «несменяемых контейнеров» заполненные отходами контейнеры разгружаются в мусоровоз, после чего их возвращают на место. Используются контейнеры объемом 0,75 м3.
Контейнеры с вместимостью 8 м3 для сбора крупногабаритного мусора (КГМ) в городском поселении не установлены.
Сбор ТКО осуществляется на территории домовладения специализированными автомобилями-мусоровозами в удобных для подъезда транспортных средств местах. В спецавтотранспорте находится только водитель, который так же выполняет функции погрузки/разгрузки мусора. Загрузка производится спец. оборудованием (манипулятором). В с. Конергино, с. Нутэпэльмен и с. Ванкарем для сбора и вывоза ТКО используются тракторы.
В ГО Эгвекинот индустрия утилизации и переработки отходов не развита.
Полигоны для размещения ТКО располагаются рядом с соответствующими населенными пунктами ГО Эгвекинот, информация о местонахождении, площади, степени заполненности полигонов и т.д. приведена в таблице 1.5.1.1. 
Таблица 1.5.1.1 – Характеристики полигонов захоронения ТКО ГО Эгвекинот

	№ п/п 
	Населенный пункт
	Расстояние до ближайшего населенного пункта, км
	Год ввода в эксплуатацию
	Площадь объекта, га
	Размер СЗЗ, м
	Мощность объекта
	Накоплено всего

	
	
	
	
	без СЗЗ
	с учетом СЗЗ
	
	м3/год
	т/год
	м3
	т

	1.
	Эгвекинот
	2,5
	1991
	1,2
	7,85
	1 000
	42000,00
	11000
	443271,6
	83500

	2.
	Конергино
	1,5
	1993
	2,5
	7,85
	1 000
	24900,00
	6600
	159915,6
	27900

	3.
	Ванкарем
	2
	1994
	1,44
	7,85
	1 000
	530,00
	140
	2499,972
	900

	4.
	Нутэпэльмен
	1,5
	1994
	0,93
	7,85
	1 000
	75,00
	20
	1218,04
	320

	5.
	Амгуэма
	2
	1991
	6,25
	7,85
	1 000
	56500,00
	14800
	402196,7
	63700

	6.
	Уэлькаль
	2,3
	1994
	0,56
	7,85
	1 000
	17700,00
	4700
	93021,17
	19800

	7.
	Рыркайпий
	2,4
	1974
	6
	7,85
	500
	1838,30
	432
	52433,39
	12321,85


1.6.2 Технические и технологические проблемы системы сбора и утилизации ТКО
В ГО Эгвекинот отсутствует централизованная система сбора и вывоза опасных отходов (ртутных ламп, батареек, аккумуляторов и др.).

Существующие свалки ГО Эгвекинот эксплуатируются с нарушением требований п. 5, 7 ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015 г.), в которых указано следующее:
п. 5. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ;

п. 7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Таким образом, в настоящее время на территории ГО Эгвекинот нет полигона для захоронения или утилизации ТКО.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

2.1
Краткая характеристика МО

Городской округ Эгвекинот Чукотского автономного округа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 23 сентября 2015 года № 67-ОЗ «Об объединении поселений, входящих в состав Иультинского муниципального района, и организации местного самоуправления на объединенной территории» является муниципальным образованием и наделен статусом городского округа.

Городской округ Эгвекинот является правопреемником муниципального образования «Иультинский муниципальный район».

В состав территории городского округа Эгвекинот входят следующие населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями (таблица 2.1.1): 

Таблица 2.1.1 – Населенные пункты г.о. Эгвекинот

	№
	Населенный пункт
	Тип населенного пункта
	Население, зарегистрировано на январь 2023 г.
	Население, 

факт на январь 2023 г.

	1
	Эгвекинот
	поселок городского типа (пгт), административный центр
	3 345
	2 973

	2
	Мыс Шмидта
	пгт
	24
	19

	3
	Амгуэма
	село
	580
	392

	4
	Конергино
	село
	269
	202

	5
	Рыркайпий
	село
	618
	493

	6
	Уэлькаль
	село
	151
	95

	7
	Ванкарем
	село
	166
	157

	8
	Нутэпэльмен
	село
	152
	141

	
	Ленинградский
	пгт, находится в стадии ликвидации
	0
	0

	Всего
	5 305
	4 472


Границами городского округа Эгвекинот являются границы Иультинского административного района, утвержденные законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 33-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Чукотского автономного округа». 

Район расположен в северо-восточной части Чукотского автономного округа, омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями на севере и Беринговым морем на юге, граничит с Анадырским, Чукотским, Провиденским и Чаунским районами Чукотского автономного округа.
Общая площадь территории Иультинского района составляет 134,6 тыс. км2 (плотность населения: по количеству зарегистрированных жителей – 0,04 чел./км2; по фактически проживающим жителям – 0,034 чел./км2) или 18,3% от территории Чукотского автономного округа. Большая часть территории района находится за Северным полярным кругом.

На рисунке 2.1.1 представлены границы г.о. Эгвекинот и его расположение относительно других районов Чукотского автономного округа (ЧАО).
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Рисунок 2.1.1 – Границы г.о. Эгвекинот

1. Городское поселение Эгвекинот находится на берегу залива Креста Берингова моря. Административный центр поселения – поселок городского типа Эгвекинот, являющийся одновременно административным центром городского округа, расположен на западном берегу одноименной бухты в 27 км к югу от Северного полярного круга, на 66° 19' с.ш. и 179° 07' з.д. Дата образования: 16 июля 1946 г. На рисунке 2.1.2 представлен п. Эгвекинот (на рисунке не отображены территории поселка – аэропорт и п. Озерный).
2. Городское поселение Мыс Шмидта расположено на берегу Чукотского моря Северного Ледовитого океана в 350 км к северу от гп. Эгвекинот. Поселок Мыс Шмидта (административный центр) возник в 1936 г. сначала как полярная станция, назван по одноименному мысу в честь известного ученого-полярника О.Ю. Шмидта. С 1973 по 2008 гг. поселок Мыс Шмидта был административным центром Шмидтовского района Чукотского автономного округа, с 2009 г. вошел в состав Иультинского района (ныне го. Эгвекинот). Географические координаты поселка: 68°54' с.ш., 179°28' з.д.
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Рисунок 2.1.2 – Городское поселение Эгвекинот

3. Сельское поселение Амгуэма расположено в прибрежной зоне реки Амгуэма (Ом-ваам) на расстоянии 91 км к северу от пос. Эгвекинот. Административный центр поселения – село Амгуэма. Географические координаты села: 67°03' с.ш., 178°53' з.д.

4. Сельское поселение Конергино расположено на широкой приморской косе на восточном берегу залива Креста в 105 км к югу от Эгвекинота. Административный центр поселения – село Конергино. Географические координаты села: 65°54' с.ш., 178°50' з.д.

5. Сельское поселение Рыркайпий расположено на берегу Северного Ледовитого океана в 5 км от городского поселения Мыс Шмидта. Административный центр поселения – село Рыркайпий. Географические координаты села: 68°55' с.ш., 179°29' з.д.

6. Сельское поселение Уэлькаль расположено на западном берегу залива Креста на косе южнее мыса Аннюалькаль у входа в залив Креста из Анадырского залива в 147 км к югу от Эгвекинота. Административный центр поселения – село Уэлькаль. Географические координаты села: 65°32' с.ш., 179°17' з.д.

7. Сельское поселение Ванкарем расположено на берегу Северного Ледовитого океана северо-западнее Колючинской губы в 300 км к северо-востоку от Эгвекинота. Административный центр поселения – село Ванкарем. Географические координаты села: 67°50' с.ш., 175°50' з.д.

8. Село Нутэпэльмен расположено вблизи Колючинской губы на берегу лагуны Пынгопильгин Чукотского моря в 312 км на северо-восток от поселка Эгвекинот. Географические координаты села: 67°26' с.ш., 174°56' з.д.

В таблице 2.1.2 и на рисунке 2.1.3 представлена динамика численности населения г.о. Эгвекинот (в т.ч. г.п. Эгвекинот). 
Таблица 2.1.2 – Динамика численности населения г.о. Эгвекинот (по фактически проживающим людям)

	Год
	г.о. Эгвекинот
	п. Эгвекинот (зарегистрировано)

	
	Численность, чел.
	Численность, чел.

	1959
	8395
	3015

	1970
	15947
	3360

	1979
	12543
	4657

	1989
	15689
	5478

	2002
	3974
	2413

	2006
	3966
	2440

	2009
	3873
	2349

	2010
	5587
	2790

	2011
	5550
	2297

	2012
	5352
	2756

	2013
	5141
	2734

	2014
	5197
	2955

	2015
	5122
	3034

	2016
	4814
	2818

	2017
	4692
	2803

	2018
	4558
	2917

	2019
	5038
	3146

	2020
	5049
	3139

	2021
	4835
	3113

	2022
	5033
	2973

	2023
	5303
	3345
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Рисунок 2.1.3 – Динамика численности населения г.о. Эгвекинот и п. Эгвекинот
Число жителей п. Эгвекинот более чем вполовину превышает количество всех людей, проживающих на территории городского округа (63%). По состоянию на 2023 г. фактическая численность населения поселка составляет 2943 чел.

2.2
Перспективные показатели развития МО

Генеральный план городского округа Эгвекинот, утвержден решением совета депутатов городского округа Эгвекинот № 85 от 21.07.2020 г.

В данной работе прирост площади строительных фондов в г.о Эгвекинот принят согласно информации Генерального плана.

Прогноз численности населения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития городского округа, основные положения федеральных, региональных и местных целевых программ.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 г. (утв. Распоряжением губернатора Чукотского автономного округа от 22.12.2015г. №298-рг), приоритетным направлением деятельности будет являться сокращение миграционного оттока постоянного населения путем повышения доступности экономических и социальных благ населению. Планируется снижение показателей смертности населения за счет развития сферы здравоохранения.
Проектные предложения учитывают базовый сценарий демографического прогноза, принятый Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа, скорректированный с учетом существующей численности населения.
Прогнозируется стабилизация демографической ситуации как следствие реализации государственной политики по стимулированию рождаемости, в том числе через предоставление регионального материнского капитала, единовременные социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющих детей, выплаты на приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий для молодых семей и т.д. Планируется повышение общего коэффициента рождаемости до 16%, сокращение миграционного оттока.
Прогноз численности перспективного населения рассчитан по данным динамики Генерального плана с учетом фактически проживающего населения на базовый 2022 г.

Данные по численности перспективного населения представлены в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 – Данные по численности перспективного населения г.о. Эгвекинот

	Период
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Городской округ Эгвекинот
	4 472
	4 498
	4 523
	4 549
	4 574
	4 600
	4 607
	4 632

	пгт. Эгвекинот
	2 973
	2 989
	3 006
	3 022
	3 038
	3 055
	3 071
	3 087

	пгт. Мыс Шмидта
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	0
	0

	село Амгуэма
	392
	394
	396
	398
	401
	403
	405
	407

	село Ванкарем
	157
	158
	159
	160
	160
	161
	162
	163

	село Конергино
	202
	204
	205
	207
	208
	210
	212
	213

	село Рыркайпий
	493
	496
	499
	501
	504
	507
	510
	513

	село Уэлькаль
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102

	село Нутэпэльмен
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148

	Период
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Городской округ Эгвекинот
	4 658
	4 683
	4 709
	4 735
	4 760
	4 786
	4 811
	4 837

	пгт. Эгвекинот
	3 104
	3 120
	3 136
	3 153
	3 169
	3 185
	3 202
	3 218

	пгт. Мыс Шмидта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	село Амгуэма
	409
	411
	413
	415
	418
	420
	422
	424

	село Ванкарем
	164
	165
	166
	167
	167
	168
	169
	170

	село Конергино
	215
	216
	218
	220
	221
	223
	224
	226

	село Рыркайпий
	515
	518
	521
	524
	527
	529
	532
	535

	село Уэлькаль
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109

	село Нутэпэльмен
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155


Сокращение численности жителей пгт. Мыс Шмидта является следствием дискомфортных условий проживания, неразвитой инфраструктурой. К 2029 г., согласно данным Генерального плана, предполагается расселение пгт. Мыс Шмидта в с. Рыркайпий, пгт. Эгвекинот.
Одной из важнейших задач социально-экономического развития городского округа Эгвекинот является обеспечение населения доступным и комфортным жильем.

Территориальное планирование городского округа в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

· жилищное строительство с оптимальным внедрением новых типов и технологий строительства для решения проблемы износа;

· комплексное освоение территории с развитием социальной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа предусматривается снижение показателя средней жилищной обеспеченности с учетом особенностей строительства в регионе. Одновременно с этим планируется ликвидация аварийного жилого фонда. Средний показатель жилищной обеспеченности определен в размере – 30,5 м2 жилья на 1 человека. В Генеральном плане принята средняя жилищная обеспеченность на уровне 28,4 м2 жилья на 1 человека. 

С учетом затрат на отопление, значительную долю деревянного жилого фонда в общем объеме жилья, требующего ежегодной замены по причине ветхости, определена динамика жилищного строительства в разрезе населенных пунктов округа.
Основная задача на расчётный период – снос всего ветхого и аварийного фонда (в том числе и вновь возникающего) и замена его новым с учётом региональной специфики.

Прогноз прироста жилищного фонда представлен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Прогноз прироста жилищного фонда г.о. Эгвекинот

	Наименование населенного пункта
	Жилой фонд сущест., м2
	Убыль жилфонда, м2
	Сохран. жилфонд, м2
	Новое стр-во, м2
	Жилфонд, 2039г., м2

	пгт. Эгвекинот
	88,4
	0,0
	88,4
	6,6
	94,9

	пгт. Мыс Шмидта
	2,9
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	с. Амгуэма
	13,7
	0,0
	13,7
	0,9
	14,7

	с. Ванкарем
	4,2
	2,1
	2,2
	2,4
	4,6

	с. Конергино
	5,9
	1,4
	4,4
	2,7
	7,1

	с.Нутэпэльмен
	3,0
	0,4
	2,5
	1,4
	3,9

	с. Рыркайпий
	20,4
	0,7
	19,7
	1,0
	20,7

	с. Уэлькаль
	4,2
	1,3
	2,9
	1,6
	4,5

	Итого:
	142,6
	8,8
	133,8
	16,6
	150,4


Общая площадь жилищного фонда составит к 2029 г. 145,1 тыс. м2, к 2039 г. –150,4 тыс. м2.

Жилищное строительство будет осуществляться в зоне малоэтажной застройки, а также в пределах существующей застройки на реконструируемой территории.
Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и наличия градостроительных ограничений. С учетом запланированного объема сноса жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить не менее 16,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений. 

Предполагаемые Генеральным планом и данными администрации объекты строительства представлены в таблице 2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Предполагаемые объекты строительства
	№ п/п


	Наименование мероприятий
	Предполагаемый год строительства
	Вид предполагаемого

теплоснабжения

	пгт. Эгвекинот
	
	

	1
	Строительство спортивного комплекса
	2029
	централизованное

	2
	Строительство плавательного бассейна
	2029
	централизованное

	3
	Строительство 10 одноквартирных двухкомнатных жилых домов
	нд
	централизованное

	4
	Строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы
	2027
	централизованное

	5
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное

	с. Амгуэма
	
	

	1
	Строительство здания почты (120  м2)
	нд
	централизованное

	2
	Строительство спортивного комплекса (730  м2)
	нд
	централизованное

	3
	Строительство 12-ти квартирного жилого дома для «малосемейных»
	2028
	централизованное

	4
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное

	с. Конергино
	
	

	1
	Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием
	2025
	централизованное

	2
	Строительство 12 квартирного дома
	2029
	централизованное

	3
	Строительство 42 одноквартирных жилых домов
	нд
	централизованное

	4
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное

	с. Рыркайпий
	
	

	
	
	
	

	1
	Строительство 16-квартирного МКД
	2027
	централизованное

	2
	Строительство станции технического осмотра автомобилей
	2027
	централизованное

	3
	Крытая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием
	2026
	централизованное

	4
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное

	с. Ванкарем
	
	

	1
	Строительство 12 одноквартирных  домов
	2026
	индивидуальное

	2
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное

	с. Нутэпэльмен
	
	

	1
	Строительство спортзала для МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Нутэпэльмен»
	2025
	индивидуальное

	2
	Строительство административного здания
	2026
	индивидуальное

	3
	Строительство 10 одноквартирных домов
	2027
	индивидуальное

	4
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное

	с. Уэлькаль
	
	

	1
	Строительство 12-квартирного МКД
	2024
	централизованное

	2
	Дом для граждан старшего возраста
	нд
	централизованное


Следует отметить, что информация о площади и тепловой нагрузке предполагаемых к строительству объектов, как и места их размещения, однозначно Генеральным планом не определены. 

2.3. Прогноз спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса на коммунальные услуги в городском округе Эгвекинот до 2038 г. представлен в таблицах ниже.

Прогнозируемый спрос на тепловую энергию представлен в таблице 2.3.1.

Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения представлен в таблице 2.3.2.

Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения представлен в таблице 2.3.3.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию в населенных пунктах, где электроснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Иультинское», представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.1 – Прогнозируемый спрос на тепловую энергию
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	пгт. Эгвекинот (п. Эгвекинот и Эгвекинот-1)

	Полезный отпуск тепла, всего
	Гкал
	54464,18
	57532,31
	57419,33
	57419,33
	57419,33
	58463,06
	58447,42
	58450,9
	58453,98
	58453,98
	58453,98
	58453,98
	58453,98
	58453,98
	58453,98
	58453,98
	58453,98

	в т.ч. подразделениям предприятия
	Гкал
	8527,55
	12379,45
	12266,47
	12266,47
	12266,47
	13310,2
	13294,55
	13298,04
	13301,11
	13301,11
	13301,11
	13301,11
	13301,11
	13301,11
	13301,11
	13301,11
	13301,11

	Продано потребителям
	Гкал
	45936,63
	45152,86
	45152,86
	45152,86
	45152,86
	45152,86
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85
	45152,85

	Населению
	Гкал
	24420,33
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63
	24958,63

	Бюджетным учреждениям
	Гкал
	14514,91
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76
	12982,76

	Прочим
	Гкал
	7001,4
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47
	7211,47

	с. Амгуэма

	Полезный отпуск тепла, всего
	Гкал
	8176,7
	8176,7
	8176,7
	8176,7
	8176,7
	8095,5
	8095,6
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8095,7
	8176,7

	в т.ч. подразделениям предприятия
	Гкал
	1463,9
	1463,9
	1463,9
	1463,9
	1463,9
	1382,7
	1382,8
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1382,9
	1463,9

	Продано потребителям
	Гкал
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8
	6712,8

	Населению
	Гкал
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8
	4939,8

	Бюджетным учреждениям
	Гкал
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7
	1560,7

	Прочим
	Гкал
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3
	212,3

	с. Конергино

	Полезный отпуск тепла, всего
	Гкал
	3787,8
	3787,8
	3711,3
	3594,8
	3594,9
	3594,8
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3594,7
	3787,8

	в т.ч. подразделениям предприятия
	Гкал
	872,2
	872,2
	795,7
	679,2
	679,3
	679,2
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	679,1
	872,2

	Продано потребителям
	Гкал
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6
	2915,6

	Населению
	Гкал
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7
	1914,7

	Бюджетным учреждениям
	Гкал
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4
	739,4

	Прочим
	Гкал
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5
	261,5

	с. Уэлькаль

	Полезный отпуск тепла, всего
	Гкал
	2954,6
	2954,6
	2954,6
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2952,2
	2954,6

	в т.ч. подразделениям предприятия
	Гкал
	335,4
	335,4
	335,4
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	333
	335,4

	Продано потребителям
	Гкал
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2
	2619,2

	Населению
	Гкал
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6
	1971,6

	Бюджетным учреждениям
	Гкал
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584
	584

	Прочим
	Гкал
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7
	63,7

	с. Рыркайпий

	Полезный отпуск тепла, всего
	Гкал
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048
	16048

	Населению
	Гкал
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443
	14443

	Бюджетным учреждениям
	Гкал
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284
	1284

	Прочим
	Гкал
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321
	321

	п. Мыс Шмидта

	Полезный отпуск тепла, всего
	Гкал
	1235,5
	1235,5
	1235,5
	1235,5
	1235,5
	1235,5
	1235,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в т.ч. подразделениям предприятия
	Гкал
	343
	343
	343
	343
	343
	343
	343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продано потребителям
	Гкал
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Населению
	Гкал
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	892,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджетным учреждениям
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочим
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.3.2 – Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	пгт. Эгвекинот (п. Эгвекинот и Эгвекинот-1)*

	Полезный отпуск воды, всего
	м3
	120967
	123152
	123931
	124598
	125210
	219244
	218344
	219129
	219822
	219822
	219822
	219822
	219822
	219822
	219822
	219822
	219822

	в т.ч. на собственное производство
	м3
	384
	448
	448
	448
	448
	93925
	92524
	92836
	93112
	93112
	93112
	93112
	93112
	93112
	93112
	93112
	93112

	Продано потребителям
	м3
	120583
	122704
	123483
	124151
	124763
	125319
	125820
	126293
	126710
	126710
	126710
	126710
	126710
	126710
	126710
	126710
	126710

	Населению
	м3
	87390
	91047
	91826
	92494
	93106
	93662
	94163
	94636
	95053
	95053
	95053
	95053
	95053
	95053
	95053
	95053
	95053

	Бюджетным учреждениям
	м3
	18329
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709
	16709

	Прочим
	м3
	14864
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948
	14948

	с. Амгуэма

	Полезный отпуск воды, всего
	м3
	25149
	25075
	25194
	25314
	25404
	25494
	25545
	25605
	25695
	25695
	25695
	25695
	25695
	25695
	25695
	25695
	25695

	в т.ч. на собственное производство
	м3
	9703
	9039
	9039
	9039
	9039
	9039
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000

	Продано потребителям
	м3
	15446
	16036
	16155
	16275
	16365
	16455
	16545
	16605
	16694
	16694
	16694
	16694
	16694
	16694
	16694
	16694
	16694

	Населению
	м3
	12948
	13238
	13358
	13478
	13568
	13658
	13748
	13808
	13897
	13897
	13897
	13897
	13897
	13897
	13897
	13897
	13897

	Бюджетным учреждениям
	м3
	2236
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586
	2586

	Прочим
	м3
	262
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211
	211

	с. Конергино

	Полезный отпуск воды, всего
	м3
	13932
	14801
	14801
	9884
	9810
	9794
	9775
	9755
	9736
	9736
	9736
	9736
	9736
	9736
	9736
	9736
	9736

	в т.ч. на собственное производство
	м3
	7428
	8537
	8537
	3640
	3603
	3607
	3606
	3605
	3605
	3605
	3605
	3605
	3605
	3605
	3605
	3605
	3605

	Продано потребителям
	м3
	6503
	6263
	6263
	6244
	6206
	6187
	6168
	6150
	6131
	6131
	6131
	6131
	6131
	6131
	6131
	6131
	6131

	Населению
	м3
	5522
	5417
	5417
	5398
	5360
	5341
	5322
	5303
	5284
	5284
	5284
	5284
	5284
	5284
	5284
	5284
	5284

	Бюджетным учреждениям
	м3
	939
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801
	801

	Прочим
	м3
	41
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	с. Уэлькаль

	Полезный отпуск воды, всего
	м3
	4201
	4238
	4215
	4192
	3984
	3961
	3939
	3927
	3905
	3905
	3905
	3905
	3905
	3905
	3905
	3905
	3905

	в т.ч. на собственное производство
	м3
	2161
	2284
	2284
	2284
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098
	2098

	Продано потребителям
	м3
	2040
	1954
	1931
	1909
	1886
	1863
	1841
	1829
	1807
	1807
	1807
	1807
	1807
	1807
	1807
	1807
	1807

	Населению
	м3
	1772
	1720
	1698
	1675
	1652
	1630
	1607
	1596
	1573
	1573
	1573
	1573
	1573
	1573
	1573
	1573
	1573

	Бюджетным учреждениям
	м3
	260
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229
	229

	Прочим
	м3
	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	с. Рыркайпий

	Полезный отпуск воды, всего
	м3
	33370
	33977
	34093
	34139
	34209
	34255
	34325
	34371
	34417
	34417
	34417
	34417
	34417
	34417
	34417
	34417
	34417

	в т.ч. на собственное производство
	м3
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Продано потребителям
	м3
	33334
	33941
	34057
	34103
	34173
	34219
	34289
	34335
	34381
	34381
	34381
	34381
	34381
	34381
	34381
	34381
	34381

	Населению
	м3
	16086
	16236
	16352
	16398
	16468
	16514
	16584
	16630
	16676
	16676
	16676
	16676
	16676
	16676
	16676
	16676
	16676

	Бюджетным учреждениям
	м3
	1389
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304
	1304

	Прочим
	м3
	15859
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401
	16401

	п. Мыс Шмидта

	Подвоз воды, в т.ч.:
	м3
	7 335
	7 335
	7 335
	7 335
	7 335
	7 335
	7 335
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Населению
	м3
	879
	879
	879
	879
	879
	879
	879
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджетным учреждениям
	м3
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочим
	м3
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	На собственное производство, в т.ч.:
	м3
	6 353
	6 353
	6 353
	6 353
	6 353
	6 353
	6 353
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Ванкарем

	Подвоз воды, в т.ч.:
	м3
	964
	964
	969
	973
	978
	982
	987
	992
	996
	1 001
	1 005
	1 010
	1 014
	1 019
	1 024
	1 028
	1 033

	- Населению
	м3
	831
	831
	836
	840
	845
	849
	854
	859
	863
	868
	872
	877
	881
	886
	891
	895
	900

	- Бюджетным учреждениям
	м3
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89

	- Прочим
	м3
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	- На собственное производство
	м3
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	с. Нутэпельмен

	Подвоз воды, в т.ч.:
	м3
	736
	907
	912
	917
	922
	927
	932
	937
	942
	947
	952
	957
	962
	967
	972
	976
	981

	- Населению
	м3
	574
	746
	751
	756
	761
	766
	771
	776
	781
	786
	791
	796
	801
	806
	811
	815
	820

	- Бюджетным учреждениям
	м3
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	- Прочим
	м3
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	- На собственное производство
	м3
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91


* увеличение планируется за счет возможного ввода новой котельной взамен ЭГРЭС
Таблица 2.3.3 – Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	
	факт
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	пгт. Эгвекинот (п. Эгвекинот и Эгвекинот-1)

	Объем сточных вод, принятых, всего
	м3
	15543
	15272
	15350
	15416
	15478
	15533
	15583
	15631
	15673
	15673
	15673
	15673
	15673
	15673
	15673
	15673
	15673

	в т.ч. от собственных производств
	м3
	17
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Объем сточных вод от абонентов
	м3
	15526
	15257
	15335
	15402
	15463
	15519
	15569
	15616
	15658
	15658
	15658
	15658
	15658
	15658
	15658
	15658
	15658

	Населения
	м3
	9502
	9116
	9194
	9261
	9322
	9378
	9428
	9475
	9517
	9517
	9517
	9517
	9517
	9517
	9517
	9517
	9517

	Бюджетных учреждений
	м3
	4429
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814
	4814

	Прочих
	м3
	1595
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327
	1327

	с. Амгуэма

	Объем сточных вод, принятых, всего
	м3
	22811
	23367
	23546
	23724
	23858
	23992
	24126
	24215
	24349
	24349
	24349
	24349
	24349
	24349
	24349
	24349
	24349

	в т.ч. от собственных производств
	м3
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	Объем сточных вод от абонентов
	м3
	22780
	23336
	23514
	23693
	23826
	23960
	24094
	24183
	24317
	24317
	24317
	24317
	24317
	24317
	24317
	24317
	24317

	Населения
	м3
	19586
	19717
	19895
	20074
	20207
	20341
	20475
	20564
	20698
	20698
	20698
	20698
	20698
	20698
	20698
	20698
	20698

	Бюджетных учреждений
	м3
	2847
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349
	3349

	Прочих
	м3
	347
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	с. Конергино

	Объем сточных вод, принятых, всего
	м3
	6430
	6487
	6487
	6465
	6420
	6398
	6376
	6354
	6332
	6332
	6332
	6332
	6332
	6332
	6332
	6332
	6332

	в т.ч. от собственных производств
	м3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Объем сточных вод от абонентов
	м3
	6418
	6475
	6475
	6453
	6409
	6387
	6364
	6342
	6320
	6320
	6320
	6320
	6320
	6320
	6320
	6320
	6320

	Населения
	м3
	6306
	6343
	6343
	6321
	6277
	6254
	6232
	6210
	6188
	6188
	6188
	6188
	6188
	6188
	6188
	6188
	6188

	Бюджетных учреждений
	м3
	75
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	Прочих
	м3
	38
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	с. Уэлькаль

	Объем сточных вод, принятых, всего
	м3
	3290
	3326
	3286
	3247
	3208
	3169
	3129
	3110
	3070
	3070
	3070
	3070
	3070
	3070
	3070
	3070
	3070

	в т.ч. от собственных производств
	м3
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Объем сточных вод от абонентов
	м3
	3225
	3261
	3222
	3182
	3143
	3104
	3064
	3045
	3005
	3005
	3005
	3005
	3005
	3005
	3005
	3005
	3005

	Населения
	м3
	2968
	2987
	2948
	2908
	2869
	2830
	2790
	2771
	2731
	2731
	2731
	2731
	2731
	2731
	2731
	2731
	2731

	Бюджетных учреждений
	м3
	230
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Прочих
	м3
	26
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	с. Рыркайпий (централизованное водоотведение)

	Объем сточных вод, принятых, всего
	м3
	24427
	24574
	24718
	24762
	24845
	24889
	24972
	25025
	25078
	25078
	25078
	25078
	25078
	25078
	25078
	25078
	25078

	в т.ч. от собственных производств
	м3
	91
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Объем сточных вод от абонентов
	м3
	24337
	24464
	24608
	24652
	24735
	24779
	24862
	24915
	24967
	24967
	24967
	24967
	24967
	24967
	24967
	24967
	24967

	Населения
	м3
	22347
	22399
	22543
	22587
	22670
	22714
	22798
	22850
	22903
	22903
	22903
	22903
	22903
	22903
	22903
	22903
	22903

	Бюджетных учреждений
	м3
	1743
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766
	1766

	Прочих
	м3
	246
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298
	298

	Мыс Шмидта / с. Рыркайпий выгребные ямы

	Объем сточных вод, принятых, всего
	м3
	8670
	6862
	6906
	6921
	6945
	6958
	6984
	6999
	7015
	7015
	7015
	7015
	7015
	7015
	7015
	7015
	7015

	в т.ч. от собственных производств
	м3
	53
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Объем сточных вод от абонентов
	м3
	8617
	6810
	6853
	6869
	6892
	6906
	6931
	6947
	6963
	6963
	6963
	6963
	6963
	6963
	6963
	6963
	6963

	Населения
	м3
	8550
	6753
	6796
	6809
	6834
	6848
	6873
	6889
	6904
	6904
	6904
	6904
	6904
	6904
	6904
	6904
	6904

	Бюджетных учреждений
	м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочих
	м3
	66
	57
	57
	59
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58


Таблица 2.3.4 – Прогнозируемый спрос на электрическую энергию
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	с. Конергино

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	1 026
	1 024
	1 030
	970
	970
	943
	942
	941
	941
	941
	941
	941
	941
	941
	941
	941

	с. Уэлькаль

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	698
	696
	699
	644
	642
	640
	639
	637
	637
	637
	637
	637
	637
	637
	637
	637

	с. Рыркайпий / Мыс Шмидта

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	5 003
	5 007
	5 085
	5 270
	5 272
	5 275
	5 277
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279

	с. Ванкарем

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	310
	311
	311
	316
	318
	318
	318
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319
	319

	с. Нутэпельмен

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	299
	299
	304
	304
	305
	305
	305
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306
	306


Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1 Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния. При полной реализации проектов, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения. Целевые показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ теплоснабжающих и теплосетевых предприятий в части товарного отпуска тепловой энергии. Кроме этого, показатели характеризуют энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения представлены в таблицах 3.1.1-3.1.5.
Таблица 3.1.1 – Целевые показатели системы теплоснабжения п. Эгвекинот (в т.ч. п.Эгвекинот-1)
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	57 532
	57 419
	57 419
	57 419
	58 463
	58 447
	58 451
	58 454
	58 454
	58 454
	58 454

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05
	14,05

	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность нового строительства сетей
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индекс нового строительства сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке (с учетом сценария развития п.Эгвекинот)
	Гкал/ч
	69,79
	69,79
	69,79
	69,79
	69,79
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54
	10,54

	Резерв (+) /дефицит (-) мощности источников теплоснабжения потребителей по договорной нагрузке (с учетом сценария развития п.Эгвекинот-1)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	Удельное теплопотребления населения
	Гкал/м2
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Доступность для потребителей

	Уровень собираемости платежей за услуги по теплоснабжению
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Надежность работы системы

	Количество аварий и повреждений
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество инцидентов в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене с учетом сценария развития)
	км
	12,395
	12,395
	12,395
	12,395
	12,395
	0
	1,08
	2,17
	5,42
	8,67
	11,92

	Количество перерывов поставки ресурса потребителям
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Длительность перерывов поставки ресурса потребителям
	час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийность системы теплоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	67,4
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Износ генерирующего оборудования
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Качество работы системы

	Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), в т. ч.:

	Отклонение температуры воздуха в жилых помещениях от нормативных значений (согласно пп.15 п.VI Приложения I ПП №354)
	оС
	 
	 

	Эффективность производства единицы ресурса

	Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход воды на производство ресурса
	м3/Гкал
	2,13
	2,13
	2,13
	0,84
	0,84
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Удельный расход электроэнергии на производство ресурса
	кВт∙ч / Гкал
	13,19
	13,19
	13,19
	13,19
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44
	10,44

	% собственных нужд при производстве ресурса
	%
	4,87
	4,88
	5,42
	5,42
	5,35
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	Эффективность передачи тепловой энергии

	% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
	%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%
	27,00%

	Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
	%
	34%
	34%
	26%
	26%
	26%
	14,10%
	14,10%
	14,10%
	14,10%
	14,10%
	14,10%

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях (с учетом сценария развития п.Эгвекинот)
	Гкал
	32 297
	29335
	29335
	20204
	20204
	8 611
	8 611
	8 611
	8 611
	8 611
	8 611

	Транспорт тепловой энергии

	Общая протяженность сетей (с учетом сценария развития п.Эгвекинот)
	км
	42,323
	42,323
	42,323
	42,323
	42,323
	31,303
	31,303
	31,303
	31,303
	31,303
	31,303

	Доля неоформленных сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 3.1.2 – Целевые показатели системы теплоснабжения с. Амгуэма, с.Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий
	№ п/п
	Индикаторы
	Периоды развития

	
	
	2022
	2025
	2030
	2035
	2038

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций/ котельных), кг у.т./Гкал – средневзвешен.
	247,5/

258,19/

258,3/

262,02
	247,5/

190/

258,5/

190
	247,5/

190/

258,5/

190
	247,5/

190/

258,5/

190
	247,5/

190/

258,5/

190

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	1,79/

0,8/

1,81/

3,75
	1,79/

0,8/

1,81/

3,75
	1,1/

0,7/

1,3/

2
	0,83/

0,5/

0,74/

1,54
	0,83/

0,5/

0,74/

1,54

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности (ТЭЦ/ВК***)
	14,82/

15,84/

13,43/

45,4
	14,82/

15,84/

13,43/

45,4
	14,82/

15,84/

13,43/

45,4
	14,82/

15,84/

13,43/

45,4
	14,82/

15,84/

13,43/

45,4

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	207,4/

522,3/

648,7/

61,93
	207,4/

522,3/

648,7/

61,93
	207,4/

522,3/

648,7/

61,93
	207,4/

522,3/

648,7/

61,93
	207,4/

522,3/

648,7/

61,93

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения, %
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч
	0
	0
	0
	0
	

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	8,7/

31,25/

25,53/

н/д
	8,7/

31,25/

25,53/

н/д
	100/

100/

100/

100
	100/

100/

100/

100
	100/

100/

100/

100


3.2 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Основной целью водохозяйственных мероприятий в ГО Эгвекинот является реконструкция водопроводных сетей. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели развития системы водоснабжения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Целевые показатели развития системы водоснабжения п. Эгвекинот
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в пгт. Эгвекинот

	
	
	

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю мутность
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю цветность
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю общие колиформные бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю термотолерантные колиформные
бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю мутность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю цветность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю общие колиформные
бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю термотолерантные
колиформные бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число повреждений на один километр наружной водопроводной
сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи
воды через повреждённый участок
	ед. / км
	0,09
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с
неисправностями системы водоснабжения, на один километр
наружной водопроводной сети
	ч / км
	0,23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким
качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей
организацией, на 100 подключенных абонентов
	ед. / 100 подключенных абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к
численности населения ГО
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть
	%
	10,0%
	14,4%
	14,4%
	14,3%
	14,2%
	8,7%
	8,7%
	8,7%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%
	8,6%

	Удельный расход электрической энергии, необходимой для
подачи воды установленного уровня напора (давления)
	кВт*ч / м3
	1,7
	1,7
	0,6
	0,4
	0,3
	0,3
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета 
	%
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0


Таблица 3.2.2 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Амгуэма
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в с. Амгуэма

	
	
	

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю мутность
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю цветность
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю общие колиформные бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю термотолерантные колиформные
бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю мутность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю цветность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю общие колиформные
бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю термотолерантные
колиформные бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число повреждений на один километр наружной водопроводной
сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи
воды через повреждённый участок
	ед. / км
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с
неисправностями системы водоснабжения, на один километр
наружной водопроводной сети
	ч / км
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким
качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей
организацией, на 100 подключенных абонентов
	ед. / 100 подключенных абонентов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к
численности населения ГО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть
	%
	39,3
	40,9
	40,7
	40,6
	40,5
	40,5
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2

	Удельный расход электрической энергии, необходимой для
подачи воды установленного уровня напора (давления)
	кВт*ч / м3
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета 
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80


Таблица 3.2.3 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Конергино
	
Наименование показателя
	Единица измерения
	Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в с. Конергино

	
	
	

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю мутность
	ед. / год
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю цветность
	ед. / год
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю общие колиформные бактерии
	ед. / год
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю термотолерантные колиформные
бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю мутность
	%
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю цветность
	%
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю общие колиформные
бактерии
	%
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю термотолерантные
колиформные бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число повреждений на один километр наружной водопроводной
сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи
воды через повреждённый участок
	ед. / км
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с
неисправностями системы водоснабжения, на один километр
наружной водопроводной сети
	ч / км
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким
качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей
организацией, на 100 подключенных абонентов
	ед. / 100 подключенных абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к
численности населения ГО
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть
	%
	45,6%
	40,7%
	40,7%
	50,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%
	20,7%

	Удельный расход электрической энергии, необходимой для
подачи воды установленного уровня напора (давления)
	кВт*ч / м3
	2,9
	3,6
	3,6
	3,2
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета 
	%
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0
	69,0


Таблица 3.2.4 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Уэлькаль
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения в с. Уэлькаль

	
	
	

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю мутность
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю цветность
	ед. / год
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю общие колиформные бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю термотолерантные колиформные
бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю мутность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю цветность
	%
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю общие колиформные
бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю термотолерантные
колиформные бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число повреждений на один километр наружной водопроводной
сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи
воды через повреждённый участок
	ед. / км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с
неисправностями системы водоснабжения, на один километр
наружной водопроводной сети
	ч / км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким
качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей
организацией, на 100 подключенных абонентов
	ед. / 100 подключенных абонентов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к
численности населения ГО
	%
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0

	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход электрической энергии, необходимой для
подачи воды установленного уровня напора (давления)
	кВт*ч / м3
	8,1
	7,8
	6,8
	6,9
	7,1
	7,1
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета 
	%
	15,0
	15,0
	15,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0



Таблица 3.2.5 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с. Рыркайпий

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Ключевые показатели системы централизованного водоснабжения на участке пгт Мыс Шмидта - с. Рыркайпий


	
	
	

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю мутность
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю цветность
	ед. / год
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю общие колиформные бактерии
	ед. / год
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по показателю термотолерантные колиформные
бактерии
	ед. / год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю мутность
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю цветность
	%
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю общие колиформные
бактерии
	%
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля проб от общего количества проведённых проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по показателю термотолерантные
колиформные бактерии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число повреждений на один километр наружной водопроводной
сети, для устранения которого потребовалось прекращение подачи
воды через повреждённый участок
	ед. / км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Продолжительность перерывов в водоснабжении, связанных с
неисправностями системы водоснабжения, на один километр
наружной водопроводной сети
	ч / км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким
качеством питьевой воды, вызванным работой водоснабжающей
организацией, на 100 подключенных абонентов
	ед. / 100 подключенных абонентов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к
численности населения ГО
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	Доля сетевых потерь от общего объёма воды, подаваемой в сеть
	%
	10,0%
	10,5%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%
	10,4%

	Удельный расход электрической энергии, необходимой для
подачи воды установленного уровня напора (давления)
	кВт*ч / м3
	29,0
	31,8
	29,2
	29,2
	30,0
	29,4
	29,4
	29,5
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета 
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98


3.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод
Системы водоотведения в г.о. Эгвекинот в основном относятся к не централизованным. В с. Рыркайпий имеются централизованные системы водоотведения. В перспективе развития предлагается использовать сложившуюся схему водоотведения.

Показатели качества очищенной воды представлены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Целевые показатели развития централизованной системы производственно-бытового водоотведения городского округа Эгвекинот (с. Рыркайпий)
	
Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение сбалансированности систем водоотведения

	Объем отведенных сточных вод
	м3
	24 574
	24 718
	24 762
	24 845
	24 889
	24 972
	25 025
	25 078
	25 078
	25 078
	25 078

	Доступность для потребителей

	Обеспеченность населения централизованным водоотведением
	%
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Надежность работы системы

	Износ канализационных сетей
	%
	65
	60
	50
	15
	17,5
	20
	22,5
	25
	32,5
	40
	47,5

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качество работы системы

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Эффективность производства и транспортировки

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/ м3
	1,35
	1,35
	1,35
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/ м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Постоянные затраты на 1 куб. м поступающих объемов сточных вод
	руб./ м3
	811
	792
	909
	2 611
	2 636
	2 657
	2 686
	2 716
	2 817
	2 067
	2 258


3.4 Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения
Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

( критерии доступности коммунальных услуг для населения;

( показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

( показатели качества поставляемого ресурса

 ( показатели степени охвата потребителей приборами учета;

( показатели надежности поставки ресурсов;

( показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

( показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

( показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

( обеспечение бесперебойного электроснабжения

 ( повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

( обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения объектов, планируемых к застройке.

Целевые показатели развития системы электроснабжения населенных пунктов, где электроснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Иультинское», представлены в таблицах 3.4.1-3.4.5.

Таблица 3.4.1 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Конергино
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	1 026
	1 024
	1 030
	970
	970
	943
	942
	941
	941
	941
	941

	Присоединенная нагрузка
	кВт
	310
	310
	330
	355
	355
	355
	355
	355
	355
	355
	355

	Величина новых нагрузок
	кВт
	 
	 
	20
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность нового строительства сетей
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	31
	31
	33
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Удельное потребление электрической энергии
	кВт∙ч/чел.
	859
	859
	859
	859
	859
	859
	859
	859
	859
	859
	859

	Доступность для потребителей

	Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Тариф на потребление ресурса
	руб./кВт∙ч
	61,7
	64,6
	67,7
	71,1
	73,2
	76,1
	77,8
	79,8
	87,1
	94,6
	102,4

	Надежность работы системы электроснабжения

	Количество аварий в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество инцидентов в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	5
	5
	0
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08
	0,1
	0,16
	0,22
	0,28

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	62%
	62%
	0%
	0%
	1%
	1%
	1%
	1%
	2%
	3%
	4%

	Количество прекращений подачи ресурса
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	79
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ генерирующего оборудования
	%
	70
	70
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Износ силовых трансформаторов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ коммутационных аппаратов
	%
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Качество работы системы

	Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.:

	Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ)
	Гц
	0
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1

	Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ)
	%
	4
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15

	Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ)
	%
	0,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ)
	%
	0,3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз»)
	%
	84
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ»)
	 
	0,75
	0,75
	0,75
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Эффективность производства электрической энергии

	Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса
	кг у.т./кВт∙ч
	353
	353
	353
	353
	353
	353
	353
	353
	353
	353
	353

	% собственных нужд при производстве ресурса
	%
	7,00%
	7,10%
	7,10%
	7,50%
	7,50%
	7,70%
	7,70%
	7,70%
	7,70%
	7,70%
	7,70%

	Постоянные затраты на 1 км
	тыс. руб./ км
	3 978
	4 116
	4 505
	4 514
	4 651
	4 720
	4 790
	4 895
	5 325
	5 711
	6 038

	Эффективность передачи электрической энергии

	Объем фактических потерь в сетях
	тыс. кВт∙ч
	76
	76
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
	%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%

	Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
	%
	6,90%
	6,90%
	5,90%
	6,30%
	6,30%
	6,40%
	6,40%
	6,40%
	6,40%
	6,40%
	6,40%

	Транспорт электрической энергии

	Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети
	км
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06
	8,06

	Доля неоформленных сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 3.4.2 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Уэлькаль

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	698
	696
	699
	644
	642
	640
	639
	637
	637
	637
	637

	Присоединенная нагрузка
	кВт
	260
	260
	268
	268
	278
	278
	278
	278
	278
	278
	278

	Величина новых нагрузок
	кВт
	 
	 
	8
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность нового строительства сетей
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	24
	24
	24
	24
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Удельное потребление электрической энергии
	кВт∙ч/чел.
	919
	919
	919
	919
	919
	919
	919
	919
	919
	919
	919

	Доступность для потребителей

	Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Тариф на потребление ресурса
	руб./кВт∙ч
	59,5
	76,3
	83,2
	95,8
	100
	104,1
	109
	113,6
	131,1
	152,7
	176,7

	Надежность работы системы электроснабжения

	Количество аварий в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество инцидентов в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	12,6
	12,6
	12,6
	0
	0,31
	0,63
	0,94
	1,26
	2,2
	3,15
	4,09

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	100%
	100%
	100%
	0%
	3%
	5%
	8%
	10%
	18%
	25%
	33%

	Количество прекращений подачи ресурса
	ед./км
	79
	79
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	25
	25
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Износ генерирующего оборудования
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Износ силовых трансформаторов
	%
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Износ коммутационных аппаратов
	%
	79
	79
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Качество работы системы

	Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.:

	Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ)
	Гц
	0
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1

	Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ)
	%
	4
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15

	Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ)
	%
	0,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ)
	%
	0,3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз»)
	%
	84
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ»)
	 
	0,75
	0,75
	0,75
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Эффективность производства электрической энергии

	Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса
	кг у.т./кВт∙ч
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1
	399,1

	% собственных нужд при производстве ресурса
	%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%

	Постоянные затраты на 1 км
	тыс. руб./ км
	1 713
	1 835
	2 110
	2 446
	2 503
	2 535
	2 601
	2 620
	2 800
	2 938
	2 853

	Эффективность передачи электрической энергии

	Объем фактических потерь в сетях
	тыс. кВт∙ч
	59
	59
	59
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51

	% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
	%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%
	9,20%

	Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
	%
	7,80%
	7,80%
	7,80%
	7,30%
	7,30%
	7,40%
	7,40%
	7,40%
	7,40%
	7,40%
	7,40%

	Транспорт электрической энергии

	Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети
	км
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592
	12,592

	Доля неоформленных сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 3.4.3 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Рыркайпий /п. Мыс Шмидта

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	5 003
	5 007
	5 085
	5 270
	5 272
	5 275
	5 277
	5 279
	5 279
	5 279
	5 279

	Присоединенная нагрузка
	кВт
	851
	851
	851
	886
	886
	886
	886
	886
	886
	886
	886

	Величина новых нагрузок
	кВт
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность нового строительства сетей
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	24
	24
	24
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Удельное потребление электрической энергии
	кВт∙ч/чел.
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883
	883

	Доступность для потребителей

	Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Тариф на потребление ресурса
	руб./кВт∙ч
	52,1
	57,2
	62,2
	63,4
	65,2
	67
	69,1
	71,3
	78,2
	87,4
	95,9

	Надежность работы системы электроснабжения

	Количество аварий в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество инцидентов в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	31,319
	31,319
	31,319
	31,319
	0
	0,99
	1,98
	2,97
	5,94
	8,91
	11,88

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	79%
	72%
	72%
	72%
	0%
	2%
	5%
	7%
	14%
	21%
	27%

	Количество прекращений подачи ресурса
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	86
	86
	86
	86
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Износ генерирующего оборудования
	%
	10
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Износ силовых трансформаторов
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Износ коммутационных аппаратов
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Качество работы системы

	Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.:

	Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ)
	Гц
	0
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1

	Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ)
	%
	4
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15

	Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ)
	%
	0,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ)
	%
	0,3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз»)
	%
	84
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ»)
	 
	0,75
	0,75
	0,75
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Эффективность производства электрической энергии

	Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса
	кг у.т./кВт∙ч
	386
	386
	386
	386
	386
	386
	386
	386
	386
	386
	386

	% собственных нужд при производстве ресурса
	%
	4,20%
	4,20%
	4,20%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%
	4,10%

	Постоянные затраты на 1 км
	тыс. руб./ км
	1 919
	1 967
	2 517
	2 605
	2 648
	2 671
	2 723
	2 761
	2 831
	3 005
	2 793

	Эффективность передачи электрической энергии

	Объем фактических потерь в сетях
	тыс. кВт∙ч
	925
	925
	925
	925
	925
	925
	925
	925
	925
	925
	925

	% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
	%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%
	8,90%

	Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
	%
	15,60%
	15,60%
	15,40%
	14,90%
	14,90%
	14,90%
	14,90%
	14,90%
	14,90%
	14,90%
	14,90%

	Транспорт электрической энергии

	Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети
	км
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609
	39,609

	Доля неоформленных сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 3.4.4 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Нутэпэльмен
	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	299
	299
	304
	304
	305
	305
	305
	306
	306
	306
	306

	Присоединенная нагрузка
	кВт
	250
	250
	250
	262
	262
	262
	262
	262
	262
	262
	262

	Величина новых нагрузок
	кВт
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность нового строительства сетей
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	63
	63
	63
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Удельное потребление электрической энергии
	кВт∙ч/чел.
	956
	956
	956
	956
	956
	956
	956
	956
	956
	956
	956

	Доступность для потребителей

	Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Тариф на потребление ресурса
	руб./кВт∙ч
	112,9
	121,8
	117,9
	129,4
	131,7
	134,8
	139,2
	141,5
	154,9
	169,8
	185,3

	Надежность работы системы электроснабжения

	Количество аварий в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество инцидентов в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	1,7
	1,7
	1,7
	0
	0,04
	0,09
	0,13
	0,18
	0,31
	0,44
	0,57

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	96%
	96%
	96%
	0%
	3%
	5%
	8%
	10%
	18%
	25%
	33%

	Количество прекращений подачи ресурса
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	76
	76
	76
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	Износ генерирующего оборудования
	%
	50
	50
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	Износ силовых трансформаторов
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Износ коммутационных аппаратов
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Качество работы системы

	Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.:

	Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ)
	Гц
	0
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1

	Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ)
	%
	4
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15

	Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ)
	%
	0,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ)
	%
	0,3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз»)
	%
	84
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ»)
	 
	0,75
	0,75
	0,75
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Эффективность производства электрической энергии

	Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса
	кг у.т./кВт∙ч
	548,6
	548,6
	443,1
	443,1
	443,1
	443,1
	443,1
	443,1
	443,1
	443,1
	443,1

	% собственных нужд при производстве ресурса
	%
	3,60%
	3,60%
	3,50%
	3,50%
	3,50%
	3,50%
	3,50%
	3,50%
	3,50%
	3,50%
	3,50%

	Постоянные затраты на 1 км
	тыс. руб./ км
	12 421
	12 982
	13 685
	15 409
	15 591
	15 846
	16 307
	16 428
	17 605
	18 745
	19 571

	Эффективность передачи электрической энергии

	Объем фактических потерь в сетях
	тыс. кВт∙ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
	%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%
	8,10%

	Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
	%
	3,80%
	3,80%
	3,70%
	3,70%
	3,70%
	3,70%
	3,70%
	3,70%
	3,70%
	3,70%
	3,70%

	Транспорт электрической энергии

	Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети
	км
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765

	Доля неоформленных сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 3.4.5 – Целевые показатели системы электроснабжения с. Ванкарем

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2033
	2036
	2038

	Спрос на услуги электроснабжения. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения

	Полезный отпуск электрической энергии
	тыс. кВт∙ч
	310
	311
	311
	316
	318
	318
	318
	319
	319
	319
	319

	Присоединенная нагрузка
	кВт
	350
	350
	350
	362
	362
	362
	362
	362
	362
	362
	362

	Величина новых нагрузок
	кВт
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Протяженность нового строительства сетей
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	50
	50
	50
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	Удельное потребление электрической энергии
	кВт∙ч/чел.
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130
	1 130

	Доступность для потребителей

	Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Уровень собираемости платежей за услуги по электроснабжению
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Тариф на потребление ресурса
	руб./кВт∙ч
	128,8
	164
	176,8
	211,8
	214,7
	221,1
	229,2
	236,1
	251,1
	290,1
	326,3

	Надежность работы системы электроснабжения

	Количество аварий в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество инцидентов в системе
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	4,67
	4,67
	4,67
	0
	0,12
	0,23
	0,35
	0,47
	0,82
	1,17
	1,52

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	91%
	91%
	91%
	0%
	2%
	5%
	7%
	9%
	16%
	23%
	30%

	Количество прекращений подачи ресурса
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Износ сетей
	%
	68
	68
	68
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	Износ генерирующего оборудования
	%
	20
	20
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Износ силовых трансформаторов
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Износ коммутационных аппаратов
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Качество работы системы

	Соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014), в т. Ч.:

	Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения (согласно п.4.2.1 ГОСТ)
	Гц
	0
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1
	±1

	Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.2 ГОСТ)
	%
	4
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15
	±15

	Коэффициент гармонических составляющих напряжения в точке передачи электрической энергии (согласно п.4.2.4 ГОСТ)
	%
	0,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Коэффициент несимметрии напряжений (согласно п.4.2.5 ГОСТ)
	%
	0,3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз (параметр «перекос фаз»)
	%
	84
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Коэффициент реактивной мощности (параметр «cos φ»)
	 
	0,75
	0,75
	0,75
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	Эффективность производства электрической энергии

	Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса
	кг у.т./кВт∙ч
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395
	395

	% собственных нужд при производстве ресурса
	%
	2,80%
	2,80%
	2,80%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	3,80%

	Постоянные затраты на 1 км
	тыс. руб./ км
	4 929
	5 408
	5 947
	8 778
	8 694
	8 753
	8 884
	8 950
	8 371
	8 735
	8 156

	Эффективность передачи электрической энергии

	Объем фактических потерь в сетях
	тыс. кВт∙ч
	241
	241
	241
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
	%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%
	14,70%

	Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
	%
	43,80%
	43,70%
	43,70%
	21,10%
	21,00%
	21,00%
	21,10%
	21,00%
	21,00%
	21,00%
	21,00%

	Транспорт электрической энергии

	Общая протяженность сетей, включая неоформленные сети
	км
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112
	5,112

	Доля неоформленных сетей
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3.5 Целевые индикаторы и показатели развития системы обращения с ТКО
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

( показатели качества поставляемого ресурса;

( показатели воздействия на окружающую среду;

( критерии доступности коммунальных услуг для населения.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. 

Целевые показатели развития системы обращения с ТКО представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Целевые показатели системы обращения с ТБО

	Целевые показатели развития системы ТБО

	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	 
	Надежность снабжения услугой
	 

	 1
	Продолжительность оказания услуг
	дней
	365
	365
	366
	365
	365
	365
	366
	365
	365
	365
	366
	365
	365
	365
	366
	365

	 2
	Доля отходов для захоронения на полигоне 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 3
	Доля отходов, подвергаемая термической переработке
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	 4
	Численность населения охваченных системой сбора ТБО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. Эгвекинот
	чел
	2973
	2989
	3006
	3022
	3038
	3055
	3071
	3087
	3104
	3120
	3136
	3153
	3169
	3185
	3202
	3218

	 
	с Амгуэма
	 
	392
	394
	396
	398
	401
	403
	405
	407
	409
	411
	413
	415
	418
	420
	422
	424

	 
	с. Конергино
	 
	202
	204
	205
	207
	208
	210
	212
	213
	215
	216
	218
	220
	221
	223
	224
	226

	 
	с. Уэлькаль
	 
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109

	 
	с. Рыркайпий
	 
	493
	496
	499
	501
	504
	507
	510
	513
	515
	518
	521
	524
	527
	529
	532
	535

	 
	п. Мыс Шмидта
	 
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	с. Ванкарем
	 
	157
	158
	159
	160
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	167
	168
	169
	170

	 
	с. Нутэпэльмен
	 
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155

	 5
	Объем образующегося ТБО*
	т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. Эгвекинот
	 
	439
	442
	444
	447
	449
	451
	454
	456
	459
	461
	463
	466
	468
	471
	473
	475

	 
	с Амгуэма
	 
	67
	67
	68
	68
	68
	69
	69
	69
	70
	70
	71
	71
	71
	72
	72
	72

	 
	с. Конергино
	 
	34
	35
	35
	35
	36
	36
	36
	36
	37
	37
	37
	38
	38
	38
	38
	39

	 
	с. Уэлькаль
	 
	16
	16
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19

	 
	с. Рыркайпий
	 
	84
	85
	85
	86
	86
	87
	87
	88
	88
	88
	89
	89
	90
	90
	91
	91

	 
	п. Мыс Шмидта
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	с. Ванкарем
	 
	27
	27
	27
	27
	27
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	29
	29
	29

	 
	с. Нутэпэльмен
	 
	24
	24
	24
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	 6
	Объем захоронения ТБО после термической переработки
	т/год
	0
	0
	0
	0
	0
	501
	501
	504
	507
	510
	512
	515
	518
	521
	524
	526

	 
	Доступность услуги для потребителей
	 

	 7
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 8
	Индекс нового строительства
	%
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* по утвержденному нормативу накопления с учетом понижающих коэффициентов

Глава 4.
ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Согласно базовому варианту развития № 2, предлагается строительство новой угольной котельной в п. Эгвекинот ввиду сложившихся проблем с организацией теплоснабжения, а также строительство новых котельных в ряде населённых пунктов г.о. Эгвекинот. В данном пункте представлено подробное описание предлагаемых мероприятий.

П. Эгвекинот

Переход на собственный источник теплоснабжения. Для нужд теплоснабжения в настоящее время Предприятие приобретает тепловую энергию и теплоноситель от Эгвекинотской ГРЭС, при этом покрывая значительный объем потерь в магистрали МГ-2. Также, по информации из ранее проведенных обследований, установлено, что степень загрузки источников теплоснабжения ГРЭС незначительная, что теоретически приводит к повышению стоимости отпускной тепловой энергии.
Предлагается рассмотреть вопрос перехода на собственный источник тепловой энергии. Ранее в населенном пункте функционировала котельная, работающая на угле. В настоящее время от котельной используется только часть помещений (станция смешения).

Возможным вариантом для реализации мероприятия является строительство новой угольной котельной для снижения затрат на изыскания и обследования технического состояния здания котельной, а также восстановления работоспособности инженерного оборудования.

Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей (рисунок 7.5.1).
Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 12,7 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч.
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Рисунок 4.1.1 – Планируемое размещение котельной в п. Эгвекинот

В качестве возможного к установке оборудования можно рассмотреть котельные агрегаты КВм-3,0-95ТШПм мощностью 2,6 Гкал/ч каждый.
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Рисунок 4.1.2 – Возможный вариант новой котельной
В котельной установлено 5 котлов.

Расчетная мощность электроприемников – 384 кВт.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

КПД котлов – не менее 81%.

Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 1,35 Гкал/ч (1,57 МВт). С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.

Возможным вариантом для установки нового источника теплоснабжения является модульная твердотопливная (угольная) котельная мощностью 2,5 МВт с системой транспортерной (скребковой) топливоподачи и шлакоудаления «Модульная котельная установка (МКУ), марка «ООО Котельный завод «РЭП».
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Рисунок 4.1.3 – Возможный вариант модульной котельной
Таблица 4.1.1 – Состав основного оборудования котельной
	Наименование
	Количество

	Блок модуль с установленным технологическим оборудованием
	3

	Блок модуль вставка
	2

	Котлы модульной котельной - КВм-1.25 с топкой ТШПМ
	2

	Вентилятор поддува
	2

	Всасывающий карман дымососа
	2

	Насос циркуляционный сети
	2

	Насос подпиточный
	2

	Насос котловой
	2

	Дымосос ДН 8 с дв.15/1500 об/мин
	2

	Золоуловитель ЗУ
	2

	Бак запаса воды
	1

	Водоподготовка "Комплексон"
	1

	Мембранный бак
	1

	Запорная арматура и КИП в пределах котельной
	1

	Автоматика блочной котельной
	1

	Внутреннее и внешнее освещение котельной
	1

	Скребковый транспортер топливоподачи ТС-2-30
	1

	Система вентиляции котельной
	1

	Скребковый транспортер шлакоудаления ТС-2-30
	1

	Дробилка угля ВДП-15 (винтовая)
	1

	Бункер топливоподачи
	1

	Бункер шлакоудаления
	1

	Лестницы и площадки обслуживания
	1

	Газоходы котельной с изоляцией
	1

	Пожарная сигнализация
	1

	Труба дымовая на растяжках
	1

	Система учета тепловой энергии
	1


В котельной установлено два котла тепловой мощностью по 1,25 МВт каждый.

Установленная мощность электроприемников – 102 кВт.

Рабочая мощность электроприемников – 88 кВт.

Номинальное напряжение – 380/220 В.

Габариты здания котельной в рабочем положении (длина, ширина, высота) – 13,2×10,14×7,5 м.

Высота дымовой трубы – 31 м.

КПД котлов – не менее 80-85%.

Производство котельной осуществляется на заводе. На объекте производится сборка блок модулей, электрики, системы вентиляции и дымоудаления, топливоподачи и шлакоудаления, площадок обслуживания, проводятся пусконаладочные работы.
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Рисунок 4.1.4 – Возможный вариант компоновки котельной
Водоподготовка подпиточной воды производится посредством коррекционной обработки при помощи установок «Комплексон» и деаэраторах, установленных на подпитывающих линиях.

Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля).

Крытый склад должен обеспечивать:

- защиту угля от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей;

- защиту от пыли (система пылеподавления);

- контроль температуры угля;

- безопасность хранения угля, в том числе с помощью автоматической системы пожаротушения в случае самопроизвольного возгорания;

- достаточную площадь склада для хранения запаса угля (минимально - годовой запас), а также для работы спецтехники.

Крытый склад позволит исключить намокание топлива из-за осадков, отвердевание, а также снижение теплотворной способности. Также необходимость наличия крытого склада обусловлена требованием нормативных документов (согласно п. 13.10 СП 89.13330.2016 закрытые склады и приемно-разгрузочные устройства предусматривают для районов жилой застройки, по специальным требованиям промышленных предприятий, на территории которых расположена котельная, а также в районах с доставкой топлива в навигационный период).

Исходя из среднегодового объема предполагаемого использования топлива (около 1500 т в год), площадь штабелей угля составляет 750 м2 (при высоте штабеля угля 2,5 м согласно п. 7.11 ПОТ Р О-14000-007-98).

Таким образом, возможная площадь крытого склада составляет около 950 м2.

Прочие населённые пункты г.о. Эгвекинот

С. Амгуэма

Предлагается провести модернизацию существующей котельной.

Использование существующего помещения котельной можно охарактеризовать как нерациональное ввиду того, что основной вид топливного ресурса – электрическая энергия, поэтому котельные агрегаты, вырабатывающие тепловую энергию из электрической, являются компактными и крупное помещение для этого не требуется.
Кроме того, при техническом обследовании зафиксированы дефекты строительной части здания существующей котельной, а именно: трещины, выбоины в стенах, естественный износ ограждающих конструкций, следы протечек крыши, повышенные тепловые потери через наружные ограждающие конструкции, инфильтрация через неплотность оконных притворов, дверей, ворот, разрушение свай основания.

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. В составе котельной будет установлено следующее оборудование:

- электродные электрокотлы КЭВ-1600/6 в количестве трех штук (для нужд отопления и ГВС);

- существующий электродный электрокотел КЭВ-2500/6кВт, который будет использоваться в качестве резервного;

- электродные электрокотлы КЭВ-1000/0,4 в количестве двух штук, которые будут работать от дизель-генераторов 0,4 кВ в случаях отключения подачи электроэнергии от ЭГРЭС;
- пластинчатые теплообменники для системы отопления, а также нагрева ГВС;

- насосное оборудование (блок циркуляционных насосов системы отопления, насосы рециркуляции, подпиточные насосы);

- оборудование водоподготовки;

- запорно-регулирующая арматура;

- автоматика котельной с применением погодного регулирования;

- приборы учета вырабатываемой тепловой энергии.

Выбор дополнительных котлов меньшей номинальной мощности 1,6 МВт в количестве трех штук, дополнительно к существующим, имеющим мощность 2,5 МВт и 2,1 МВт, позволит осуществлять плавную регулировку в широких пределах в зависимости от наружной температуры и требуемого потребителем объема тепловой энергии, а также иметь достаточный резерв. Два котла мощностью 1 МВт, работающих от сети 0,4кВ, предполагается использовать в качестве аварийных при отключении централизованной подачи электроэнергии от ЭГРЭС и включении дизельных генераторов электроэнергии.

При этом существующие котельные агрегаты на угле возможно сохранить для резервирования в случае длительного перерыва электроснабжения.

Возможным вариантом для установки нового источника теплоснабжения является модульная котельная марки Магистраль ТКУ-6800, фотографии по ранее реализованным аналогичным проектам которой приведены ниже на рисунках 4.1.5-4.1.9.
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Рисунок 4.1.5 – Возможный вариант модульной котельной
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Рисунок 4.1.6 – Возможный вариант модульной котельной
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Рисунок 4.1.7 – Возможный вариант модульной котельной
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Рисунок 4.1.8 – Возможный вариант модульной котельной
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Рисунок 4.1.9 – Возможный вариант модульной котельной

Номинальное напряжение – 6 кВ, 380/220 В.

КПД котлов – 98%.

Производство котельной осуществляется на заводе. На объекте производится сборка блок-модулей.

Водоподготовка подпиточной воды производится посредством коррекционной обработки при помощи установок «Комплексон» и деаэраторах, установленных на подпитывающих линиях.

Эксплуатационные характеристики вводимого оборудования:

- обслуживание: требуется периодическое обслуживание;

- срок полезного использования: 10 лет.
С. Конергино

Здание существующей котельной с дымовой трубой находятся в аварийном состоянии – происходит разрушение ограждающих, в т.ч. несущих, конструкций, дымовая труба имеет участки сквозной коррозии. Установленное в котельной оборудование также значительно изношено. Для повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов рекомендуется осуществить комплексную модернизацию источника теплоснабжения.

В состав модернизации источника теплоснабжения включено несколько из ранее предложенных мероприятий, поскольку подразумевается полная замена котельной, и, соответственно, установленного в ней оборудования:

- полная замена существующей котельной с установленным оборудованием;

- обустройство крытого склада угля;

- обустройство системы топливоподачи;

- обустройство системы учета потребляемого котельного топлива.

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. Открытый склад угля при этом остается на прежнем участке. После установки новой котельной необходимо осуществить демонтаж существующей дымовой трубы для исключения ее падения вследствие значительного физического износа.

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 1,02 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.
С. Уэлькаль

Котельное оборудование, установленное внутри здания, достаточно новое. Для надежной эксплуатации источника теплоснабжения требуется ремонт здания котельной. При техническом обследовании зафиксированы дефекты строительной части здания котельной, которые свидетельствуют о нарушении несущей способности здания и влекут риск возникновения аварийной ситуации. Состояние здание оценивается как аварийное. Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.
С. Рыркайпий

Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловой сети составляет 3,076 Гкал/ч. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 5 МВт.

Также для развития системы теплоснабжения требуется учесть ряд прочих мероприятий, непосредственно связанных с теплоснабжением. Весь перечень предлагаемых мероприятий с указанием сроков реализации представлены в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2 – Информация о перспективных мероприятиях развития систем теплоснабжения г.о.Эгвекинот

	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Краткое описание мероприятия
	Предполагаемый год реализации

	п. Эгвекинот
	Переход на собственный источник теплоснабжения
	Для пгт. Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч.
	2028

	п. Эгвекинот
	Замена накопительной емкости для подпиточной воды
	В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем источником которой является, в т. ч., накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения.
Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость.
Предлагается установить новую емкость объемом 50 куб. м, расположив ее рядом с существующей емкостью.
	2025

	п. Эгвекинот (Озерный)
	Переход на собственный источник теплоснабжения
	Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.
	2028

	п. Эгвекинот (Озерный)
	Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный)
	Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля).
	2028

	с. Амгуэма
	Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной)
	Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7.
	2026

	с. Амгуэма
	Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями
	Провести гидравлический расчет и определены параметры оптимальных расходов теплоносителя на для каждого потребителя.Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях.
	2026

	с. Амгуэма
	Замена резервных источников электроснабжения котельной
	Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели
	2025

	с. Амгуэма
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	2025

	с. Уэлькаль
	Ремонт здания котельной
	Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.
	2025

	с. Уэлькаль
	Организация водоподготовки теплоносителя
	Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной
	2026

	с. Уэлькаль
	Организация учета тепловой энергии в котельной
	Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом.
	2025

	с. Уэлькаль
	Организация приборного учета угля на котельной
	Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия.
	2025

	с. Уэлькаль
	Строительство крытого склада угля
	Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности
	2026

	с. Уэлькаль
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	2025

	с. Уэлькаль
	Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями
	Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях.
	2026

	с. Конергино
	Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями
	Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя.Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях.
	2025

	с. Конергино
	Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной)
	Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7.
	2024

	с. Конергино
	Строительство крытого склада угля
	Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности
	2024

	с. Конергино
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	2025

	п. Мыс Шмидта
	Расселение поселка
	Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка.
	2029

	с. Рыркайпий
	Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной)
	Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7.
	2024

	с. Рыркайпий
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	2025


4.2
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Для организации стабильного водоснабжения населения и предприятий городского округа планируется сохранение существующей системы водоснабжения, при условии ремонта и реконструкции сетей.
П. Эгвекинот

Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС. Мероприятие нацелено на снижение потребляемой электроэнергии.

Суть оснащения насосов преобразователями частоты – снижение частоты вращения двигателя при работе с частичной нагрузкой. При снижении частоты вращения ниже номинальной происходит снижение всех основных характеристик насоса – производительности, напора и мощности.

Для циркуляционных систем с постоянным расходом воды необходимость регулирования обуславливается дискретностью номинальных характеристик насосов, которые не полностью соответствуют гидравлическим характеристикам систем. При этом за счет регулирования достигается требуемое соответствие, обеспечиваемое поддержанием необходимого перепада давлений на входе в систему или прямого поддержания заданного расхода.

Для систем с переменным гидравлическим сопротивлением элементов, определяющимся работой различных регуляторов, необходимость регулирования насосов обуславливается изменением гидравлических характеристик присоединенной системы и соответствующим изменением расхода перекачиваемой воды. В этом случае задачей регулирования является только поддержание заданного перепада давлений (располагаемого напора) в присоединенной системе.

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квадратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулированием.

Установка частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей.

Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.

Предлагается установить ЧРП на насосах системы холодного водоснабжения, установленные на водозаборе.

В качестве вводимого оборудования рассмотрены ЧРП марки INNOVERT.

Ниже представлены возможные варианты устанавливаемых ЧРП:

	№ п/п
	Обозначение насоса
	Марка насоса
	Мощность двигателя, кВт
	Модель ЧРП

	1
	Насос ХВС
	ЦНС-60-220
	75
	INNOVERT ITD903U43B3 (90 кВт)

	2
	Насос ХВС
	ЦНС-60-190
	45
	INNOVERT ITD553U43B3 (55 кВт)

	
	Насос ХВС
	ЦНС-60-158
	37
	INNOVERT ITD453U43B3 (45 кВт)

	
	Насос ХВС
	ЦНС-120-300
	132
	INNOVERT ITD164U43B3 (160 кВт)


Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня 20%

В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

П. Эгвекинот – 84,7%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС приведена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	К потребителям Эгвекинот
	1496,1

	15
	65

	20
	338,4

	25
	359,6

	32
	46,5

	38
	171,2

	50
	266,1

	80
	39

	100
	199,3

	150
	11

	К потребителям Эгвекинот-1 (Озерный)
	407

	20
	34

	25
	10

	32
	146

	50
	217

	Основные сети Эгвекинот
	8896,07

	20
	88,3

	25
	25

	50
	223,7

	68
	247,2

	80
	381,1

	100
	489,77

	125
	177,9

	150
	279

	200
	6984,1

	Основные сети Эгвекинот-1 (Озерный)
	6068

	50
	10

	100
	408

	200
	5650

	Ответвления Эгвекинот
	472,7

	38
	18,5

	50
	393,2

	65
	7,7

	68
	53,3

	Ответвления Эгвекинот-1 (Озерный)
	7

	50
	7

	Собственные цеха
	484,8

	25
	50,5

	40
	2,3

	50
	90,9

	100
	341,1

	Итого
	17831,67


В объем работ также необходимо включить ремонт (замену) опор трубопровода через р. Нырвакыннот.

Предлагается замена трубопроводов ХВС на новые с обустройством общей тепловой изоляцией из минеральной ваты на синтетическом связующем с оцинкованными кожухами.

Рекомендуется провести замену сетей ХВС одновременно с сетями теплоснабжения, поскольку трубопроводы проложены в единой тепловой изоляции и едином защитном кожухе (трубопроводы теплоснабжения, проложенные совместно с трубопроводами ХВС, позволяют исключить замерзание холодной воды в водоводах).

Замена накопительной емкости для холодной воды.
В системе ХВС применяются накопительные емкости для поддержания необходимого напора и расхода воды в системе.

Существующая емкость объемом 1 000 м3 находится в аварийном состоянии, из-за чего не используется в системе.

Предлагается осуществить замену накопительной емкости объемом 1 000 м3, расположив ее рядом с существующей.

Емкость необходимо оснастить приборами контроля уровня жидкости, а также системой подогрева для исключения замерзания воды.

С. Амгуэма

Замена резервного источника электроснабжения водозабора.

В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на водозаборе требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. Резервные источники морально и физически устарели, генераторы требуют замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ

	№ п/п
	Объект
	Модель ДГ
	Установленная мощность, кВт

	1
	Водозабор
	АД 30С-Т400-РПМ1
	30


Дополнительно потребуется проведение периодического технического обслуживания специализированными организациями, стоимость одного технического обслуживания одного ДГ составляет около 150 тыс. руб.
Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня 3%, ремонт опор водовода.
В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Амгуэма – 88,7%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов сетей ХВС, приведена в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	Основные сети
	3175

	32
	523

	45
	135

	57
	738

	108
	1779

	Ответвления к потребителям
	935,1

	32
	811,1

	38
	50

	57
	74

	Итого
	4110,1


Предлагается замена трубопроводов ХВС на новые с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты на синтетическом связующем с оцинкованными кожухами.

Рекомендуется провести замену сетей ХВС одновременно с сетями теплоснабжения и ГВС, поскольку трубопроводы проложены в единой тепловой изоляции и едином защитном кожухе (трубопроводы теплоснабжения, проложенные совместно с трубопроводами ХВС, позволяют исключить замерзание холодной воды в водоводах).

Также в объем работ необходимо включить ремонт опорных конструкций трассы водовода от водозабора до УТСВ, поскольку в настоящее время из-за износа опор водовод имеет различный уклон, что впоследствии может стать причиной разрыва трубопроводов.

В производственных отчетах РСО фиксируются нормативные потери, которые значительно отличаются от фактических, фиксируемых прибором учета на водозаборе.

Таким образом, замена сетей не отразится на объемах потерь по сравнению с отражаемыми в тарифных делах и производственных отчетах, однако повлияет на фактический объем потерь (снизит до уровня нормативной величины в 18,2%) и объем потребляемой двигателями насосов электроэнергии.

Замена накопительной емкости для воды

В системе ХВС применяется накопительная емкость для поддержания необходимого напора и расхода воды в системе.

Существующая емкость объемом 500 м3 находится в аварийном состоянии, требуется замена емкости на новую.
Емкость необходимо оснастить приборами контроля уровня жидкости, а также системой подогрева для исключения замерзания воды.

Замена резервуара увеличит объем потребляемой электроэнергии на обогрев воды (поддержание температуры воды для исключения ее замерзания).

Ремонт опор моста водозабора.
Мост водозабора находится в аварийном состоянии – наблюдается нарушение (потеря) проектной несущей способности опор моста водовода вследствие вымывания грунта из-под опор, одна из опор не опирается на грунт.

Необходимо провести работы по капитальному ремонту и укреплению опор моста для сохранения необходимой несущей способности.

При этом предварительно необходимо провести гидрогеологические изыскания для определения технологии проведения работ.
С. Конергино

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения.
В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Конергино – 61,55%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов ХВС, приведена в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	25
	165

	38
	62

	45
	123

	57
	418,5

	89
	43

	108
	813,5

	Итого
	1625


Предлагается замена трубопроводов ХВС на новые с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты на синтетическом связующем с оцинкованными кожухами.

Рекомендуется провести замену сетей ХВС одновременно с сетями теплоснабжения, поскольку трубопроводы проложены в единой тепловой изоляции и едином защитном кожухе (трубопроводы теплоснабжения, проложенные совместно с трубопроводами ХВС, позволяют исключить замерзание холодной воды в водоводах).

Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС.
Суть оснащения насосов преобразователями частоты – снижение частоты вращения двигателя при работе с частичной нагрузкой. При снижении частоты вращения ниже номинальной происходит снижение всех основных характеристик насоса – производительности, напора и мощности.

Для циркуляционных систем с постоянным расходом воды необходимость регулирования обуславливается дискретностью номинальных характеристик насосов, которые не полностью соответствуют гидравлическим характеристикам систем. При этом за счет регулирования достигается требуемое соответствие, обеспечиваемое поддержанием необходимого перепада давлений на входе в систему или прямого поддержания заданного расхода.

Для систем с переменным гидравлическим сопротивлением элементов, определяющимся работой различных регуляторов, необходимость регулирования насосов обуславливается изменением гидравлических характеристик присоединенной системы и соответствующим изменением расхода перекачиваемой воды. В этом случае задачей регулирования является только поддержание заданного перепада давлений (располагаемого напора) в присоединенной системе.

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квадратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулированием.

Установка частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей.

Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.

Предлагается установить ЧРП на насосах системы холодного водоснабжения, установленные на водозаборе.

В качестве вводимого оборудования рассмотрены ЧРП марки INNOVERT.

Ниже представлены возможные варианты устанавливаемых ЧРП:

	№ п/п
	Обозначение насоса
	Марка насоса
	Двигатель
	Мощность, кВт
	Модель ЧРП

	1
	Насос водозабора
	К-20-30
	АИР 100S2
	4
	INNOVERT ITD552U43B3 (5,5 кВт)

	2
	Насос водозабора
	К-20-30
	АИР 100S2
	4
	INNOVERT ITD552U43B3 (5,5 кВт)


Строительство водоочистной установки для питьевой воды.
В настоящее время вода, подаваемая потребителям в виде холодной (ХВС) и / или горячей воды (ГВС), не подвергается какой-либо очистке или подготовке – из водозабора вода поступает непосредственно в распределительные сети.

Исходя из представленных протоколов лабораторных исследований, вода частично не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В частности, имеются протоколы, содержащие результаты анализа воды с отклонением и выявлением следующих параметров:

- превышение параметра «Привкус» – привкус металлический;

- превышение параметра «Цветность»;

- отклонение параметра «Запах» – запах горюче-смазочных материалов;

- превышение содержания железа в воде;

- присутствие ОКБ (общие колиморфные бактерии – бактерии группы кишечных палочек).

Предлагается установить модульную станцию очистки воды для обеспечения жителей населенного пункта питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ступени очистки и используемые для этого фильтры подбираются на стадии проектирования, исходя из состава исходной воды с учетом его изменения по времени года, а также исходя из величины потребности в питьевой воде.

Основные характеристики (требования) для станции очистки воды:

- максимальная суточная производительность – 100 м3/сутки;

- максимальная часовая производительность – 4,1 м3/ч (пиковые часы – с 18:00 до 21:00).

Теоретическая установленная мощность электрооборудования с учетом отопительного оборудования – 12 кВт (годовое потребление электроэнергии 52 560 кВт*ч).

Рекомендуется установить станцию рядом с котельной (возможно, путем пристройки к зданию котельной).

Поскольку в населенном пункте необходима также замена накопительных емкостей для воды, необходимо строительство модуля станции с учетом габаритов новых емкостей (три емкости по 100 м3 каждая).

Конкретный состав технологического процесса определяется на этапе проектирования исходя из состава исходной воды.

Основными элементами системы очистки воды являются:

- Приемный резервуар. Исходная вода из места забора подается в резервуар приема воды, размещенный внутри станции. Из него вода с помощью насосов вода подается на дальнейшую очистку;

- Фильтр осветления. Из приемного резервуара вода поступает в напорный фильтр, которой служит для удаления из очищаемых вод взвесей. В качестве фильтрующего материала в фильтрах может использоваться различного вида загрузка (гидроантрацит и т.д.). Промывка фильтров осуществляется очищенной водой;

- Сорбционный фильтр. После осветления вода поступает на сорбционный фильтр, который служит для удаления различных примесей. В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах может применяться активированный уголь. Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки;

- Обеззараживание. После фильтрации очищенная вода проходит обеззараживание, которое происходит на ультрафиолетовой установке.
Замена накопительных емкостей для воды.
В существующем здании котельной установлены накопительные емкости, предназначенные для хранения и распределения воды, поступающей от водозабора.

Емкости полностью изношены и находятся в аварийном состоянии, требуют замены.

Предлагается установить новые емкости, расположив их либо на открытом воздухе рядом с новым зданием котельной и станцией водоочистки, либо внутри модуля станции водоочистки.

Общее количество резервуаров – три, по 100 м3 каждый – для хранения запаса исходной воды, а также для питьевой воды, после системы фильтрации. Предлагаемая компоновка обеспечит возможность поочередно выводить из эксплуатации один из резервуаров для проведения периодической очистки.
Для каждого резервуара необходимо предусмотреть тепловую изоляцию, датчики уровня заполнения и контур обогрева для предотвращения замерзания и поддержания минимально-допустимой температуры воды в резервуарах.

Материал (нержавеющая сталь), количество и предлагаемые объемы резервуаров выбраны в качестве исходного варианта, поэтому при проведении проектных работ, опираясь на соответствующее обоснование, может быть выбрано иное техническое решение: объем, количество резервуаров могут быть изменены, материал резервуаров также может быть выбран иным, например, из полимерных материалов.
Строительство нового источника воды.
Существующий источник воды (озеро Глубокое) в ближайшее время может стать непригодным для забора воды по причине происходящего обрушения берегов и возможности впоследствии попадания в озеро морской воды.

Необходимо провести работы по поиску нового источника воды с обустройством водозабора.

В состав работ по поиску работ входят изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические), проектирование, а также последующие строительно-монтажные работы.

Предлагается провести изыскания по поиску источника воды, удовлетворяющего требованиям к составу исходной воды, в радиусе 3,5 км от населенного пункта.
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Рисунок 4.2.1 – Предполагаемая зона поиска источника воды

На этапе поиска нового источника воды рекомендуется установить в качестве временного решения опреснительную установку для получения питьевой воды из морской, поскольку выход из строя существующего водозабора по причине обрушения берега может произойти незапланированно. Наиболее приемлемым является обратноосмотический тип установки. Обратноосмотическая опреснительная установка работает по принципу обратного осмоса. С помощью давления происходит непрерывное деление морской воды на концентрат и пресную воду (пермеат) без использования химикатов и иных веществ, негативно влияющих на конечных потребителей и узлы системы водоснабжения.

Также в случае, если новый источник воды определить не удастся, опреснительная установка будет выполнять функции основного источника воды.

Насосная станция на новом источнике воды должна покрывать существующие потребности в воде исходя из максимальной производительности не менее 6 м3/ч.

Насосная станция может быть поставлена в модульном исполнении контейнерного типа с установленным технологическим оборудованием, что потребует минимального объема работ на месте.
С. Уэлькаль

Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС

Суть оснащения насосов преобразователями частоты – снижение частоты вращения двигателя при работе с частичной нагрузкой. При снижении частоты вращения ниже номинальной происходит снижение всех основных характеристик насоса – производительности, напора и мощности.

Для циркуляционных систем с постоянным расходом воды необходимость регулирования обуславливается дискретностью номинальных характеристик насосов, которые не полностью соответствуют гидравлическим характеристикам систем. При этом за счет регулирования достигается требуемое соответствие, обеспечиваемое поддержанием необходимого перепада давлений на входе в систему или прямого поддержания заданного расхода.

Для систем с переменным гидравлическим сопротивлением элементов, определяющимся работой различных регуляторов, необходимость регулирования насосов обуславливается изменением гидравлических характеристик присоединенной системы и соответствующим изменением расхода перекачиваемой воды. В этом случае задачей регулирования является только поддержание заданного перепада давлений (располагаемого напора) в присоединенной системе.

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квадратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулированием.

Установка частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей.

Установка ЧРП является хорошо зарекомендовавшим себя энергосберегающим мероприятием, массово применяемым в России и за рубежом. Применяемые технологии являются испытанными, оборудование для ЧРП массово выпускается многими отечественными и иностранными производителями.

Предлагается установить ЧРП на насосах системы холодного водоснабжения, установленные на водозаборе.

В качестве вводимого оборудования рассмотрены ЧРП марки INNOVERT.

Ниже представлены возможные варианты устанавливаемых ЧРП:

	№ п/п
	Обозначение насоса
	Марка насоса
	Мощность двигателя, кВт
	Модель ЧРП

	1
	Насос ХВС
	КМ 65-50-160
	5,5
	INNOVERT ITD752U43B3 (7,5 кВт)

	2
	Насос ХВС
	КМ 65-50-160
	5,5
	INNOVERT ITD752U43B3 (7,5 кВт)


Замена изношенных сетей холодного водоснабжения.
В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Уэлькаль – 70,2%.

На момент проведения актуализации выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС приведена в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	32
	244,9

	57
	191

	89
	503,2

	Итого
	939,1


Ремонт накопительного приямка привозной воды.
В настоящее время вода от источника привозится в населенный пункт и перекачивается в здание, именуемое «Слесарная мастерская», где имеется приямок для воды. После здания мастерской вода насосами перекачивается на накопительные емкости станции водоочистки и далее поступает на нужды ХВС.

Техническое состояние ограждающих конструкций приямка для воды слесарной мастерской является неудовлетворительным – в теплое время года в приямок поступает грунтовая вода через ограждающие конструкции, объем которой зачастую позволяет не использовать привозную воду. Таким образом, невозможно определить объем воды, подвезенной Предприятием, и объем воды, который использовался из-за попадания грунтовых вод в приемочный приямок.

Для исключения попадания грунтовых вод в приямок рекомендуется провести в отношении него ремонтные работы.
Наладка существующей станции очистки и обеззараживания воды.
В населенном пункте установлена станция водоочистки, которая не функционирует по причине отсутствия необходимых реагентов и не проведения наладки и обслуживания. Необходимо восстановить работоспособность существующих установок для приведения параметров качества воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Одним из ключевых элементов, осуществляющих очистку и подготовку воды, является диафрагменный дозировочный насос, дозирующий раствор коагулянта, которым является водный раствор сульфата алюминия с концентрацией коагулянта 1 г/л.

Для поддержания установки в рабочем режиме необходимо приобретение коагулянта (ежегодный объем около 5 000 кг), а также проведение технического обслуживания с последующим его периодическим проведением (ежегодно).
Организация учета добываемой воды.
В населенном пункте отсутствует приборный учет добываемой воды – прибор учета, фиксирующий объемы воды, перекачиваемые из слесарной мастерской в емкости, неисправен, в здании водозабора отсутствует прибор учета воды, перекачиваемой в водовозы.

Предлагается установить на водозаборе прибор учета воды с возможностью передачи данных дистанционно.

В качестве предлагаемого оборудования выбран прибор учета марки Пульсар М.
Оснащение приборами учета ХВС потребителей.
В системе ХВС имеются потребители, не оборудованные приборами учета.

Текущее положение имеет ряд недостатков:

- формирование недостоверных балансов;

- отсутствие данных о фактических потерях.

Также установка ОДПУ необходима согласно законодательству в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предлагается установить общедомовые приборы учета воды. Поскольку у потребителей зачастую недостаточно средств на установку приборов учета, мероприятие целесообразно реализовать за счет теплоснабжающей организации с последующим возвратом средств за работы от потребителей (рассрочка на установку ОДПУ). Средний адекватный срок рассрочки в настоящее время составляет 5 лет.
ОДПУ необходимо установить на следующих объектах:

	№ п/п
	Тип потребителя
	Местонахождение объекта

	1
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Вальгиргина, 2

	2
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Вальгиргина, 3

	3
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Вальгиргина, 7

	4
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Набережная, 1

	5
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Набережная, 2

	6
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Тундровая, 2

	7
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Центральная, 8

	8
	Многоквартирный дом
	с. Уэлькаль, Центральная, 10


С. Рыркайпий

Замена изношенных сетей холодного водоснабжения с. Рыркайпий до уровня износа 18%.
В настоящее время средневзвешенная величина износа сети составляет:

С. Рыркайпий – 23,12%.

На момент выполнения работы выявлены участки сетей холодного водоснабжения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к возрастанию потерь воды в системе, а также снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов ХВС, приведена в таблице 4.2.4.
Таблица 4.2.4 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов ХВС

	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	45
	168

	57
	115

	Итого
	283


Строительство водоочистной установки для питьевой воды.
В настоящее время вода, подаваемая потребителям в виде холодной (ХВС) и / или горячей воды (ГВС), не подвергается какой-либо очистке или подготовке – из водозабора вода поступает непосредственно в распределительные сети.

Исходя из представленных протоколов лабораторных исследований, вода частично не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В частности, имеются протоколы, содержащие результаты анализа воды в 2020 и 2021 гг. с отклонением и выявлением следующих параметров:

- превышение параметра «Привкус» – привкус металлический;

- превышение параметра «Цветность»;

- отклонение параметра «Запах» – запах гнилостный;

- превышение содержания железа в воде;

- превышение водородного показателя.

Место отбора проб – источник воды.

В 2021 г. обнаружено присутствие ОКБ (общие колиморфные бактерии – бактерии группы кишечных палочек).

Предлагается установить модульную станцию очистки воды для обеспечения жителей населенного пункта питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ступени очистки и используемые для этого фильтры подбираются проектной группой исходя из состава исходной воды с учетом его изменения по времени года, а также исходя из величины потребности в питьевой воде.

Основные характеристики (требования) для станции очистки воды:

- максимальная суточная производительность – 300 м3 / сутки;

Теоретическая установленная мощность электрооборудования с учетом отопительного оборудования – 20 кВт (годовое потребление электроэнергии 87 600 кВт*ч).

Рекомендуется установить станцию рядом с водозабором.

Основными элементами системы очистки воды являются:

- Приемный резервуар. Исходная вода из места забора подается в резервуар приема воды, размещенный внутри станции. Из него вода с помощью насосов вода подается на дальнейшую очистку;

- Фильтр осветления. Из приемного резервуара вода поступает в напорный фильтр, которой служит для удаления из очищаемых вод взвесей. В качестве фильтрующего материала в фильтрах может использоваться различного вида загрузка (гидроантрацит и т.д.). Промывка фильтров осуществляется очищенной водой;

- Сорбционный фильтр. После осветления вода поступает на сорбционный фильтр, который служит для удаления различных примесей. В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах может применяться активированный уголь. Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки;

- Обеззараживание. После фильтрации очищенная вода проходит обеззараживание, которое происходит на ультрафиолетовой установке.
Модернизация учета добываемой воды.
На водозаборе имеется приборный учет добываемой воды, которая впоследствии направляется на пгт. Мыс Шмидта (подвозная вода), а также в с. Рыркайпий.

Однако, основным негативным фактором является отсутствие приборного учета воды, подаваемой для нужд ООО «Тепло-Рыркапий», поскольку вода, потребляемая ООО «Тепло-Рыркапий», используется указанной организацией в системе теплоснабжения населенного пункта – является теплоносителем в системе отопления и используется в качестве горячей воды в системе ГВС.

Предлагается установить приборы учета воды в точке водоразбора в пгт. Мыс Шмидта (гараж МУП ЖКХ «Иультинское»), а также на границе подключения сетей к котельной ООО «Тепло-Рыркайпий». 

В качестве предлагаемого оборудования выбран прибор учета марки Пульсар М.
Замена накопительной емкости для холодной воды.
В системе ХВС предусмотрено использование накопительной емкости для поддержания необходимого напора и расхода воды в системе.

Существующая емкость объемом 1 000 м3 находится в аварийном состоянии, из-за чего не используется в системе.

Предлагается осуществить замену накопительной емкости объемом 1 000 м3, расположив ее рядом с существующей.

Емкость необходимо оснастить приборами контроля уровня жидкости, а также системой подогрева для исключения замерзания воды.

Перспективные мероприятия, направленные на реализацию системы водоснабжения представлены в таблице 4.2.5.
Таблица 4.2.5 – Перспективные мероприятия, направленные на реализацию системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Год реализации

	
	
	
	

	1
	п. Эгвекинот
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 20 %
	2028

	2
	п. Эгвекинот
	Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС
	2025

	3
	п. Эгвекинот
	Замена накопительной емкости для холодной воды
	2026

	4
	с. Амгуэма
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 3 %, ремонт опор водовода
	2028

	5
	с. Амгуэма
	Ремонт и укрепление опор моста водозабора
	2027

	6
	с. Амгуэма
	Замена накопительной емкости для холодной воды
	2026

	7
	с. Амгуэма
	Замена резервного источника электроснабжения водозабора
	2025

	8
	с. Конергино
	Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС
	2025

	9
	с. Конергино
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 10 %
	2024

	10
	с. Конергино
	Замена накопительных емкостей для воды
	2024

	11
	с. Конергино
	Строительство водоочистной установки для питьевой воды
	2024

	12
	с. Конергино
	Строительство нового источника воды
	2024

	13
	с. Уэлькаль
	Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС
	2025

	14
	с. Уэлькаль
	Ремонт накопительного приямка привозной воды
	2025

	15
	с. Уэлькаль
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения 
	2024

	16
	с. Уэлькаль
	Наладка существующей станции очистки и обеззараживания воды
	2025

	17
	с. Уэлькаль
	Организация учета воды
	2025

	18
	с. Уэлькаль
	Оснащение приборами учета ХВС потребителей
	2025

	19
	с. Рыркайпий
	Замена накопительной емкости для холодной воды
	2026

	20
	с. Рыркайпий
	Модернизация учета добываемой воды
	2025

	21
	с. Рыркайпий
	Строительство водоочистной установки для питьевой воды
	2026

	22
	с. Рыркайпий
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения с. Рыркайпий до уровня износа 18 %
	2026


4.3
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа Эгвекинот являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

- очистка сточных вод.

В г.о. Эгвекинот отсутствуют какие-либо очистные сооружения в системе водоотведения, что является нарушением законодательства и санитарных норм и правил. Все стоки сбрасываются в выгребные ямы, после чего откачиваются и отвозятся при помощи автомобильного транспорта без какой-либо очистки.

На основе анализа указанных выше проблем формируется перечень основных мероприятий по развитию системы водоотведения.
П. Эгвекинот

Замена изношенных сетей водоотведения.
На момент выполнения работы выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов, приведена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов 

	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год прокладки

	1
	Выпуск ямы №66
	150
	85,0
	2000

	2
	Выпуск ямы №67
	150
	184,0
	2000

	3
	Выпуск ямы №68
	100
	82,0
	2000

	4
	Выпуск ямы №59
	100
	16,4
	2000

	5
	Выпуск ямы №60
	100
	193,7
	2000

	6
	Выпуск ямы №66
	100
	151,2
	2000

	7
	Рынтыргина №6 - яма №55
	100
	43,6
	2000

	8
	Выпуск ямы №56
	100
	45,3
	2000

	9
	Выпуск ямы №57
	100
	40,4
	2000

	10
	Выпуск ямы №49
	100
	34,4
	2000

	11
	Выпуск ямы №48
	100
	22,4
	2000

	12
	Выпуск ямы №32
	100
	47,6
	2000

	13
	Выпуск ямы №38
	100
	35,6
	2000

	14
	Выпуск ямы №40
	100
	25,9
	2000

	15
	Ленина №17  - яма №31
	100
	11,0
	2000

	16
	Выпуск ямы №29
	100
	72,5
	2000

	17
	Прокунина №7 - яма №26
	100
	11,8
	2000

	18
	Прокунина №5А - яма №28
	100
	7,8
	2000

	19
	Прокунина №9 - яма №23
	100
	47,3
	2000

	20
	Выпуск ямы №13
	100
	39,9
	2000

	21
	Выпуск ямы №10
	100
	26,1
	2000

	22
	Попова №1 - яма №12
	100
	14,0
	2000

	23
	Выпуск ямы №6
	100
	63,0
	2000

	24
	Выпуск ямы №7
	100
	36,5
	2000

	25
	Выпуск ямы №8
	100
	43,8
	2000

	26
	Выпуск ямы №16
	100
	88,0
	2000

	27
	Выпуск ямы №17
	100
	96,0
	2000

	28
	Выпуск ямы №19
	100
	45,4
	2000

	29
	Выпуск ямы №20
	100
	132,7
	2000

	30
	Выпуск ямы №21
	100
	95,0
	2000

	31
	Выпуск ямы №22
	100
	33,0
	2000

	32
	Выпуск ямы №1
	100
	167,2
	2000

	33
	Выпуск ямы №2
	100
	172,1
	2000

	34
	Рынтыргина №17 - выпуск ямы №66
	100
	6,0
	2000

	35
	Рынтыргина №3 - выпуск ямы №67
	100
	6,0
	2000

	36
	Рынтыргина №7 - выпуск ямы №69
	100
	12,0
	2000

	37
	Рынтыргина №9 - выпуск ямы №69
	100
	6,0
	2000

	38
	Рынтыргина №11 - выпуск ямы №69
	100
	6,0
	2000

	39
	Рынтыргина №1 - выпуск ямы №68
	100
	9,0
	2000

	40
	Ленина №2 - выпуск ямы №59
	100
	3,0
	2000

	41
	Ленина №4 - выпуск ямы №60
	100
	24,0
	2000

	42
	Советская №20
	100
	16,4
	2000

	43
	Советская №3 - выпускямы №56
	100
	8,8
	2000

	44
	Советская №1 - выпуск ямы №57
	100
	1,9
	2000

	45
	Комсомольская №3 - выпуск ямы №49
	100
	6,6
	2000

	46
	Советская №6 - выпуск ямы №48
	100
	2,1
	2000

	47
	Прокунина №12/1 - выпуск ямы №32
	100
	14,3
	2000

	48
	Комсомольская №2 - выпуск ямы №38
	100
	12,5
	2000

	49
	Прокунина №2 - выпуск ямы №40
	100
	5,6
	2000

	50
	Прокунина №1 - яма №30
	100
	14,0
	2000

	51
	Прокунина №5 -выпуск  ямы №29
	100
	7,5
	2000

	52
	Первопроходцев №1 - выпуск ямы №13
	100
	4,7
	2000

	53
	Попова №1А - выпуск ямы №10
	100
	8,0
	2000

	54
	Попова №3 - выпуск ямы №6
	100
	9,0
	2000

	55
	Попова №5 - выпуск ямы №6
	100
	17,0
	2000

	56
	Попова №7 - выпуск ямы №7
	100
	8,1
	2000

	57
	Попова №9 - выпуск ямы №8
	100
	4,4
	2000

	58
	Ленина №21/1 - выпуск ямы №16
	100
	19,0
	2000

	59
	Ленина №21,№21А,№21Б - выпуск ямы №17
	100
	24,0
	2000

	60
	Ленина №20 - выпуск ямы №19
	100
	7,9
	2000

	61
	Набережная №1/1 - выпуск ямы №20
	100
	8,5
	2000

	62
	Набережная №1 - выпуск ямы №21
	100
	10,0
	2000

	63
	Набережная №3 - выпуск ямы №21
	100
	10,0
	2000

	64
	Набережная №5 - выпуск ямы №22
	100
	13,5
	2000

	65
	Гагарина №6 - выпуск ямы №1
	100
	7,5
	2000

	66
	Гагарина №8 - выпуск ямы №1
	100
	12,8
	2000

	67
	Гагарина №10 - выпуск ямы №1
	100
	1,5
	2000

	68
	Гагарина №7 - выпуск ямы №2
	100
	12,1
	2000

	69
	Гагарина №9 - выпуск ямы №2
	100
	10,5
	2000

	70
	Гагарина №11 - выпуск ямы №2
	100
	14,2
	2000

	71
	Ленина №20 (Магазин "Велис") - яма №19
	100
	10,1
	2000

	72
	Портовая №10А(Спорткомплекс) - яма №61
	100
	8,3
	2000

	73
	Портовая №10А(Спорткомплекс) - яма №62
	100
	8,7
	2000

	74
	Ленина №1 (Адм.здание) - яма №58
	100
	11,9
	2000

	75
	Выпуск ямы №54
	100
	84,7
	2000

	76
	Советская №11 (ЦДиНТ) - яма №43
	100
	15,9
	2000

	77
	Комсомольская №11 (Школа)- яма №42
	100
	15,6
	2000

	78
	Ленина №9 (Администрация) - яма №51
	100
	4,7
	2000

	79
	Ленина №9А (РКЦ) - яма №52
	100
	13,2
	2000

	80
	Комсомольская №1 (Складские помещения)- яма №50
	100
	11,9
	2000

	81
	Комсомольская №5 (Маг-н "От и ДО") - ямы №46,№47
	100
	26,2
	2000

	82
	Комсомольская №7 (Маг-н "Меркурий") - яма №45
	100
	15,0
	2000

	83
	Комсомольская №6 (Маг-н "Полюс") - яма №34
	100
	9,3
	2000

	84
	Комсомольская №4 (Суд ИМР) - яма №36
	100
	4,3
	2000

	85
	Ленина №10 (Ростелеком-Почта) - яма №?
	100
	16,8
	2000

	86
	Ленина №12 ("ЧТК") - яма №2
	100
	7,9
	2000

	87
	Выпуск ямы №41
	100
	126,0
	2000

	88
	Рынтыргина №1("Аптека") - выпуск ямы №68
	100
	9,0
	2000

	89
	Ленина №1(Профтехучилище) - яма №54
	100
	40,1
	2000

	90
	Рынтыргина №2 (Профтехучилище)
	100
	11,0
	2000

	91
	Магазин "Альбатрос №1" - яма №56/1
	100
	2,5
	2000

	92
	Комсомольская №2А (Баня-Архив) - выпуск ямы №41
	100
	17,5
	2000

	
	Итого
	
	3045,6
	


Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из полиэтилена.

Строительство канализационных очистных сооружений.
В населенном пункте отсутствуют какие-либо очистные сооружения в системе водоотведения, что является нарушением законодательства и санитарных норм и правил. Все стоки сбрасываются в выгребные ямы, после чего откачиваются и отвозятся при помощи автомобильного транспорта без какой-либо очистки.

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, в населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. Удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.

Наиболее рациональным и эффективным решением является применение существующих выгребных ям для накопления ЖБО, из которых содержимое автомобильным транспортом направляется в очистное сооружение, в котором осуществляется очистка сточных вод. При этом вода, очищаемая сооружениями, отводится на грунт либо в водоем, а твердый остаток может утилизироваться на обычные полигоны бытовых отходов.

Для внедрения описываемого мероприятия необходимо проведение проектно-изыскательских работ, при которых будет проведен точный расчет мощности, конкретных мест установки сооружений, определена детализация оборудования.

Технология очистки.
Предлагается установить модульное локальное очистное сооружение с применением активного ила, представляющее, как правило горизонтальный резервуар, разделенный на секции (вариант исполнения на рисунке 4.3.1 ниже).
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Рисунок 4.3.1 – Внешний вид очистного сооружения

Краткий принцип работы приведен ниже:

1. Механическая очистка сточных вод.

Процесс механической очистки предназначен для удаления из сточных вод крупных плавающих отбросов (бумага, песок, остатки пищи, полиэтилен, перо) фракцией более 10 мм; взвешенных и плавающих веществ в первом блоке «Биодевайса».

2. Биологическая очистка сточных вод.

Биологическая очистка сточных вод основана на способности активного ила использовать органические и минеральные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания и в процессе жизнедеятельности. Активный ил – взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в аэробных сооружениях. Активный ил – сложное сообщество микроорганизмов различных систематических групп и некоторых многоклеточных животных. Активный ил формируется под влиянием химического состава обрабатываемой сточной воды, растворенного в ней кислорода, температуры, pH и окислительно-восстановительного потенциала. По внешнему виду активный ил представляет собой хлопья светло-серого, желтоватого или темно-коричневого цвета, густо заселенные микроорганизмами, заключенными в слизистую массу. Средний размер хлопьев 1-4 мм, но в зависимости от условий в сооружении он может изменяться от долей миллиметра до 30-40 мм. Способность активного ила образовывать хорошо оседающие хлопья - важнейшее его свойство, т.к. эффективность очистки сточных вод в установке в значительной степени зависит от последующего процесса отделения активного ила от очищенной воды. Для правильного обеспечения деятельности установки необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения.

Если окисление проводится достаточно долго, то после использования исходного органического вещества начинается процесс окисления клеточного вещества бактерий. Биологическим путем обрабатываются, подвергаются полной или частичной деструкции, многие виды органических загрязнений сточных вод. Однако в сточных водах иногда присутствуют и такие вещества, которые при этом практически не окисляются: некоторые углеводороды, сложные эфиры, «жесткие» синтетические поверхностно-активные вещества, красители и др. Процесс биологического окисления состоит из множества ступеней и начинается с расщепления органического вещества, окисления солей аммония (нитрификация) и удаления нитратов в виде азота.

3. Разделение активного ила и осветлённой воды.

В процессе очистки сточных вод происходит прирост активного ила. После очистки активный ил отделяется от очищенной воды во вторичных отстойниках. Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, перекачивается снова в зону нитрификации, а прирост активного ила, называемый избыточным активным илом, затем направляется на дальнейшую обработку. Во вторичном отстойнике залеживание осадка дает гниение и ухудшение режима аэрации по всей системе. Гниющий, возвратный ил расстраивает систему очистки и в результате ее эффект существенно снижается.

4. Ацидофикация.

Для проведения процессов ацидофикации (сбраживания) используется первая зона установки. Органическое вещество накапливаемого осадка состоит на 69,03% из органических веществ: углеводов, жиров, белков. При анаэробном сбраживании осадка в первой зоне извлекается дополнительная органика, которая используется для интенсификации процессов удаления азота и фосфора.
5. Обеззараживание воды.

Дезинфекция – устранение из воды болезнетворных и иных микроорганизмов и вирусов, из-за наличия которых вода становится непригодной для питья, хозяйственных нужд или промышленных целей, хлорсодержащими таблетками.

В качестве возможного варианта для строительства рассмотрены сооружения производства АО «Тритментз».

В стандартной комплектации установок обеспечиваются процессы биологической очистки, обеззараживания и доочистки стоков, что позволяет применять установки в черте города, в природоохранной, водоохранных зонах без дополнительных затрат на блоки доочистки и обеззараживания.

Учитывая климатические и геологические особенности региона, предлагается установить модульное сооружение наземного типа (в контейнерном блоке) с возможностью подогрева для исключения замерзания содержимого и поддержания процессов очистки на номинальных параметрах.

Исходя из исходных данных, среднесуточный объем сточных вод (ЖБО) составляет 42 м3.

Предлагается установить несколько очистных сооружений производительностью по 40 м3/сут. каждый (5 установок в пгт. Эгвекинот и 1 установка в Эгвекинот-1 (Озерный)).
Ремонт выгребных ям.
Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

с. Амгуэма

Замена изношенных сетей водоотведения.
На момент выполнения работы выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов приведена в таблице 4.3.2.
Таблица 4.3.2 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов 

	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год прокладки

	1
	Выпуск Северная №13-Северная №1 (ЖД)
	219
	128,0
	2002

	2
	Северная №13 (ЖД) - выпуск
	108
	7,0
	2002

	3
	Северная №11 - выпуск
	108
	7,0
	2002

	4
	Северная №7 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	5
	Северная №5 - выпуск
	108
	12,0
	2002

	6
	Северная №3 - выпуск
	108
	12,0
	2002

	7
	Северная №1 - выпуск
	108
	12,0
	2002

	8
	Выпуск Северная №6-Северная №14 (ЖД)
	219
	132,0
	2002

	9
	Северная №6 - выпуск
	108
	3,0
	2002

	10
	Северная №8 - выпуск
	108
	8,0
	2002

	11
	Северная №10 - выпуск
	108
	14,0
	2002

	12
	Северная №10/1 - выпуск
	108
	14,0
	2002

	13
	Северная №12 - выпуск
	108
	14,0
	2002

	14
	Северная №14 - выпуск
	108
	14,0
	2002

	15
	Северная №20 (МКД) - яма
	108
	34,0
	2000

	16
	Северная №22 (МКД) - яма
	108
	24,0
	2000

	17
	Северная №23 (МКД) - яма
	108
	53,0
	2000

	18
	Северная №24 (МКД) - яма
	108
	8,0
	2000

	19
	Северная №25 (МКД) - яма
	108
	62,0
	2000

	20
	Северная №26 (МКД) - яма
	108
	38,0
	2000

	21
	Северная №27 (МКД) - яма
	108
	37,0
	2000

	22
	Магистральная №25 - яма
	108
	24,0
	2000

	23
	Магистральная №27А - яма
	108
	27,0
	2000

	24
	Магистральная №32 - яма
	108
	12,5
	2000

	25
	Выпуск Магистральная №11-Магистральная №19/1
	219
	211,0
	2002

	26
	Магистральная №11 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	27
	Магистральная №13 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	28
	Магистральная №15 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	29
	Магистральная №17 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	30
	Магистральная №19 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	31
	Магистральная №19/1 - выпуск
	108
	12,5
	2002

	32
	Выпуск Магистральная №9-Магистральная №3
	219
	68,0
	2002

	33
	Магистральная №9 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	34
	Магистральная №7 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	35
	Магистральная №5 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	36
	Магистральная №3 - выпуск
	108
	6,5
	2002

	37
	Выпуск пер.Западный №7-пер.Западный №1
	219
	100,0
	2002

	38
	пер.Западный №7 - выпуск
	108
	6,0
	2002

	39
	пер.Западный №5 - выпуск
	108
	6,0
	2002

	40
	пер.Западный №3 - выпуск
	108
	6,0
	2002

	41
	пер.Западный №1 - выпуск
	108
	6,0
	2002

	42
	пер.Западный №11 - яма
	108
	31,0
	2002

	43
	пер.Западный №13, пер.Западный №13/1 - яма
	108
	44,0
	2002

	44
	Выпуск пер.Западный №2-пер.Западный №16 - пер.Восточный №1-пер.Восточный №15
	219
	237,0
	2002

	45
	пер.Западный №2 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	46
	пер.Западный №4 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	47
	пер.Западный №6 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	48
	пер.Западный №8 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	49
	пер.Западный №10 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	50
	пер.Западный №12 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	51
	пер.Западный №14 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	52
	пер.Западный №16 - выпуск
	108
	19,0
	2002

	53
	пер.Восточный №1 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	54
	пер.Восточный №3 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	55
	пер.Восточный №5 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	56
	пер.Восточный №7 - выпуск
	108
	16,0
	2002

	57
	пер.Восточный №9 - выпуск
	108
	12,0
	2002

	58
	пер.Восточный №11 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	59
	пер.Восточный №13 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	60
	пер.Восточный №15 - выпуск
	108
	11,0
	2002

	61
	Выпуск пер.Восточный №2-пер.Восточный №6
	219
	49,0
	2002

	62
	пер.Восточный №2 - выпуск
	108
	3,0
	2002

	63
	пер.Восточный №4 - выпуск
	108
	3,0
	2002

	64
	пер.Восточный №6 - выпуск
	108
	4,0
	2002

	65
	Выпуск пер.Восточный №8-пер.Восточный №14
	219
	107,0
	2002

	66
	пер.Восточный №8 - выпуск
	108
	4,0
	2002

	67
	пер.Восточный №10 - выпуск
	108
	4,0
	2002

	68
	пер.Восточный №12 - выпуск
	108
	10,0
	2002

	69
	пер.Восточный №12/1 - выпуск
	108
	14,0
	2002

	70
	пер.Восточный №14 - выпуск
	108
	10,0
	2002

	71
	пер.Восточный №14/1 - выпуск
	108
	14,0
	2002

	73
	Северная №29 ("Школа-Интернат")-яма
	108
	116,0
	2000

	74
	Северная №22А (Администрация) - яма
	108
	14,0
	2002

	75
	Северная №14/1 (Клуб) - яма
	108
	24,0
	2002


Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из оцинкованной стали.

Рекомендуется провести замену сетей водоотведения одновременно с сетями теплоснабжения, являющимися спутниками трубопроводов водоотведения для исключения замерзания содержимого сетей водоотведения.
Строительство канализационных очистных сооружений.
Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.
Предлагается установить два очистных сооружения производительностью по 40 м3/сут. каждый.
Ремонт выгребных ям.
Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

С. Конергино

Замена изношенных сетей водоотведения

На момент проведения актуализации выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности, подлежащих замене трубопроводов, приведена в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов 

	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год прокладки

	1
	Октябрьская №1А (МКД) - яма
	108
	15,0
	2000

	2
	Октябрьская №4(МКД) - яма
	108
	75,5
	2000

	3
	Ленина №5А (МКД) - яма
	108
	19,0
	2000

	4
	Ленина №12 (МКД) - яма
	108
	21,5
	2000

	5
	Ленина №14 (МКД) - яма
	108
	58,0
	2000

	6
	Ленина №1 (Школа) - яма
	108
	18,2
	2000

	7
	Ленина №3 (ФАП) - яма
	108
	33,0
	2000

	8
	Чукотская №21 - Административное здание-ямы
	108
	14,0
	2000

	9
	Чукотская №21 - Административное здание-ямы
	108
	14,0
	2000

	10
	Равтытагина №23 (Гараж МУП ЖКХ "Иультинское") - яма
	108
	4,0
	2000

	11
	Равтытагина №23/1 (ДЭС МУП ЖКХ "Иультинское") - яма
	108
	3,0
	2000

	
	Итого
	
	275,2
	


Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из полиэтилена (подземная прокладка) или оцинкованной стали (надземная прокладка) в зависимости от типа прокладки.

Рекомендуется провести замену сетей водоотведения одновременно с сетями теплоснабжения, являющимися спутниками трубопроводов водоотведения для исключения замерзания содержимого сетей водоотведения.

Строительство канализационных очистных сооружений.
Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.
Предлагается установить очистные сооружения производительностью 40 м3/сут.
Ремонт выгребных ям.
Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

С. Уэлькаль

Замена изношенных сетей водоотведения.
На момент выполнения работы выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов приведена в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов 

	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год прокладки

	1
	Тундровая №1 - яма
	108
	2,9
	2000

	2
	Тундровая №2 - яма
	89
	5,8
	2000

	3
	Тундровая №2 - яма
	89
	3,8
	2000

	4
	Тундровая №3 - яма
	89
	3,0
	2000

	5
	Вальгиргина №2 - яма
	108
	6,0
	2000

	6
	Вальгиргина №3 - яма
	108
	6,0
	2000

	7
	Вальгиргина №19  (ЖД) - яма
	108
	4,0
	2000

	8
	Набережная №3 (ЖД) - яма
	108
	2,0
	2000

	9
	Центральная №7 (ЖД) - яма
	108
	4,6
	2000

	10
	Центральная №8 - МКД
	108
	5,6
	2000

	11
	Центральная №8 - МКД
	89
	3,5
	2000

	12
	Центральная №8 - МКД
	108
	5,1
	2000

	13
	Центральная №8 - МКД
	108
	5,3
	2000

	14
	Центральная №8 - МКД
	108
	5,2
	2000

	15
	Вальгиргина №11 - МКД
	108
	7,0
	2000

	16
	Центральная №1 - Котельная МУП ЖКХ "Иультинское"
	89
	2,5
	2000

	17
	Центральная №12 - Магазин-пекарня "Чайка"
	89
	7,6
	2000

	18
	Центральная №3 ("Баня") - яма
	108
	6,5
	2000

	19
	Центральная №4 (Администрация,Почта,Связь) - яма
	89
	2,8
	2000

	20
	Центральная №5 (Магазин "Катюша") - яма
	89
	2,0
	2000

	21
	Вальгиргина №6 - Клуб
	89
	3,7
	2000

	22
	Тундровая №5 - ФАП
	89
	2,5
	2000

	23
	Вальгиргина №1 - Школа
	108
	4,5
	2000

	24
	Вальгиргина №1 - Школа
	108
	3,0
	2000

	25
	Вальгиргина №1 - Школа
	108
	3,0
	2000

	26
	Вальгиргина №12 (ЖД) - яма
	108
	2,5
	2006

	27
	Вальгиргина №13 (ЖД) - яма
	108
	2,5
	2006

	28
	Вальгиргина №15 (ЖД) - яма
	108
	2,5
	2006

	29
	Вальгиргина №16 (ЖД) - яма
	108
	2,5
	2006

	30
	Вальгиргина №17 (ЖД) - яма
	108
	2,5
	2006

	31
	Центральная №6 (ЖД) - яма
	108
	2,5
	2006

	
	Итого
	
	122,9
	


Предлагается замена трубопроводов на новые, выполненные из труб полиэтиленовых безнапорных с обустройством общей тепловой изоляции из минеральной ваты и внешней защитной оболочкой из полиэтилена.

Рекомендуется провести замену сетей водоотведения одновременно с сетями теплоснабжения, являющимися спутниками трубопроводов водоотведения для исключения замерзания содержимого сетей водоотведения.

Строительство канализационных очистных сооружений.
Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО

Предлагается установить очистные сооружения производительностью 40 куб.м/сут.
Ремонт выгребных ям.
Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

С. Рыркайпий

Замена изношенных сетей водоотведения.
На момент проведения актуализации выявлены участки сетей водоотведения, отработавшие установленный срок службы, или срок службы которых истечет в ближайшее время.

Эксплуатация изношенных сетей приводит к снижению показателей надежности и безотказности.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов приведена в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5 – Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене трубопроводов
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год прокладки

	1
	ул.Полярная 1 - выпуск №1 Полярная
	150
	59
	2015

	2
	ул.Мира 18 - выпуск №2 Транспортная
	150
	60
	1986

	3
	ул.Тевлянто(Школа-Инт) - выпуск №2 Транспортная
	150
	141
	1986

	4
	ВЯ - выпуск №2 Транспортная
	150
	23
	1986

	5
	ул.Транспортная 17 -выпуск №2 Транспортная
	150
	24
	1986

	6
	ул.Транспортная 20(Адм) -выпуск №2 Транспортная
	100
	42,5
	1986

	7
	ул.Мира 23 - выпуск №2 Транспортная
	150
	65
	1986

	8
	ул.Солнечная 3 -  выпуск №4 Строительная
	150
	36
	1986

	9
	ул.Транспортная(Маг."Катюша")-выпуск №4 Стр-ная
	150
	33
	1986

	10
	ул.Строительная 5/1 - выпуск №4 Строительная
	150
	27
	1986

	11
	ул.Строительная 9 - выпуск №4 Строительная
	150
	56
	1986

	12
	ул.Строительная 17 - выпуск №4 Строительная
	150
	73
	1986

	13
	Выпуск №1 Полярная
	150
	243,0
	2005

	14
	Выпуск №3 Мира
	150
	130,0
	2005

	15
	ул.Транспортная 22 - выпуск №2 Транспортная
	150
	70
	2006

	
	Итого
	
	1082,5
	


Строительство канализационных очистных сооружений.
Предлагается рассмотреть техническое решение по строительству локальных очистных сооружений, предназначенных для приема и очистки ЖБО.
Предлагается установить очистные сооружения производительностью 80 м3/сут. на каждый выпуск (4 установки).
Ремонт выгребных ям.
Предлагается провести ревизию выгребных ям и их ремонт либо замену существующих выгребных ям на полимерные резервуары.

4.4
Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения
С. Конергино
Замена резервных источников электроснабжения.
В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на объектах водозабора и котельной требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. Дата ввода в эксплуатацию РИСЭ 2003-2010 гг. информация о годах выпуска отсутствует. Резервные источники морально и физически устарели, генераторы требуют замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ

	№ п/п
	Объект
	Модель ДГ
	Установленная мощность, кВт

	1
	Котельная
	АД 100С-Т400-РМ2
	100

	2
	Водозабор
	АД 30С-Т400-РПМ1
	30


Замена воздушных линий электропередач, ремонт опор.
Описание мероприятия: в настоящее время воздушные линии электропередач общей протяженностью 4 км выполнены неизолированным проводом АС, средний уровень износа воздушных ЛЭП составляет 79%. Предлагается заменить такие воздушные линии на линии СИП.

Указанная мера позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций, а также сократить потери электроэнергии при передаче.

В таблице ниже представлена информация об участках ЛЭП, которые рекомендуется заменить.

	№ п/п
	Наименование участка
	Марка провода
	Протяженность, м
	Год прокладки

	1
	Фидер-1
	4*АС-70
	1238
	2002

	2
	Фидер-2
	4*АС-70
	1762
	2004

	3
	Фидер-3
	4*АС-50
	1187
	2000

	4
	Фидер-7 «ГСМ»
	4*АС-50
	186
	2000

	5
	Фидер-7 «ТЗП»
	4*АС-50
	627
	2005

	
	Итого
	
	5000
	


Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене участков ЛЭП приведена в таблице ниже.

	Марка провода
	Протяженность, м

	4*АС-70
	3000

	4*АС-50
	2000

	Итого
	5000


Также необходимо провести ремонт (замену) опор воздушных линий электропередач, состояние которых является неудовлетворительным (опоры отклонены от вертикального положения).

Необходима замена опор в количестве 4 шт. (опоры № 5, 6, 13, 14).
Модернизация системы учета электроэнергии
Система учета электроэнергии в настоящее время полностью выполняет свою задачу в части контроля объема вырабатываемой и отпускаемой в сеть электроэнергии.

Однако, учитывая территориальную удаленность населенного пункта от центрального пункта предприятия (пгт. Эгвекинот), рекомендуется провести модернизацию системы для возможности постоянного мониторинга.

Модернизация заключается в интеграции системы учета в автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Задача системы состоит в точном измерении количества произведенной и переданной энергии с учетом заданных параметров и тарифов, а также в автоматическом приведении технологических данных в удобную для анализа форму.

При этом система способна передавать данные от приборов учета до шкафа АИИСКУЭ и рабочего места диспетчера в населенном пункте, в том числе без действующего интернет-сигнала при помощи радиоканалов.

Система представляет собой совокупность контрольно-измерительной аппаратуры, сетей передачи данных, серверов и программного обеспечения. Схематическая структура системы включает 4 уровня:

- на нижнем уровне первичные измерительные приборы (счетчики) измеряют количество электроэнергии в точках учета;

- на втором уровне находятся устройства сбора и подготовки данных (УСПД) — специализированные измерительные системы или многофункциональные программируемые преобразователи со встроенным ПО энергоучета. УСПД осуществляют круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных счетчиков, накопление, обработку и передачу этих данных на верхние уровни;

- третий уровень – персональный компьютер или сервер центра сбора и обработки данных (ЦСОД) с различных УСПД, который осуществляет итоговую обработку информации и преобразование в форму, удобную для анализа и управления;

- высший уровень системы производит сбор информации с узлов третьего уровня, дополнительную структуризацию, архивирование данных, формирование документов.
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Рисунок 4.4.1 – Общий вид системы

Предлагается внедрить систему в ДЭС населенного пункта на точках подключения генераторов и на основных узлах в распределительном устройстве.

Строительство ветряной электростанции.
В населенном пункте для выработки электроэнергии используется дорогостоящее дизельное топливо. Снизить потребление топлива позволит установка ветряной электростанции (ВЭС) – установок, приводимых в действие ветром, генерирующих электрическую энергию. Система ВЭС может подключаться к общей сети населенного пункта, тем самым снижая нагрузку генераторов. Система включает в себя инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное, а также стабилизатор и аккумуляторы для поддержания параметров качества энергии на должном уровне.

Исходные условия для мероприятия: ветер более 2 м/с, а также возможность отключения установки при скорости ветра более 15 м/с.

Теоретический ветроэнергетический потенциал оценивается произведением плотности воздуха (1,225 кг/куб. м) и среднего куба скорости ветра.

Средний куб скорости ветра равен 1,9 * (Vср)3.

В таблице и на рисунке ниже приведены данные о средней скорости ветра в населенном пункте и ветроэнергетическом потенциале (Руд).

Источником информации является сервис POWER Data Access Viewer v1.1.1 (https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/).

Значения скорости ветра и ветрового потенциала

	Месяц
	Vср, м/с
	Руд, Вт/кв.м

	Январь
	8,45
	705,92

	Февраль
	8,58
	739,52

	Март
	7,39
	472,19

	Апрель
	7,16
	429,82

	Май
	5,29
	172,81

	Июнь
	4,61
	114,33

	Июль
	5,15
	160,18

	Август
	5,19
	163,94

	Сентябрь
	5,54
	198,72

	Октябрь
	7,32
	458,53

	Ноябрь
	8,21
	647,46

	Декабрь
	9,22
	918,21
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Рисунок 4.4.2 – Зависимость ветрового потенциала от времени года
Исходя из графика выше, сделан вывод о наибольшей эффективности работы ВЭС в зимне-весенний период (октябрь-февраль).

В качестве установки ВЭС рекомендуются блоки установленной мощностью 200 кВт в арктическом исполнении. График зависимости мощности генератора от скорости ветра представлен на рисунке ниже.
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Рисунок 4.4.31 – Зависимость мощности генератора ВЭС от скорости ветра
На основании средних скоростей ветра и мощности генератора получены данные о возможной выработке электроэнергии одним агрегатом ВЭС (таблица ниже).

Выработка электроэнергии одним генератором

	
	Vср, м/с
	Вырабатываемая электроэнергия, кВт*ч

	Январь
	85,92
	63 920,78

	Февраль
	87,73
	58 952,41

	Март
	71,37
	53 096,31

	Апрель
	68,24
	49 130,35

	Май
	42,49
	31 610,76

	Июнь
	33,15
	23 871,06

	Июль
	40,68
	30 262,81

	Август
	41,22
	30 671,28

	Сентябрь
	45,95
	33 081,41

	Октябрь
	70,38
	52 361,07

	Ноябрь
	82,62
	59 487,06

	Декабрь
	96,54
	71 824,69

	ИТОГО
	
	558 269,99


Для установки выбраны генераторы в количестве 3 шт.

На рисунке ниже приведены графики выработки электроэнергии за 2022 г. и возможного покрытия нагрузки ВЭС.
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Рисунок 4.4.4 – Сравнение полного потребления электроэнергии и выработки ВЭС

ВЭС способна покрыть всю годовую электрическую нагрузку.
С. Уэлькаль
Замена резервного источника электроснабжения котельной.
В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на котельной требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. РИСЭ морально и физически устарел, генератор требует замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ

	Объект
	Модель ДГ
	Установленная мощность, кВт

	Котельная
	АД 100C-Т400-1РМ2
	100


Замена линий электропередач.
Описание мероприятия: в настоящее время воздушные линии электропередач общей протяженностью 2,177 км выполнены неизолированным проводом АС, средний уровень износа воздушных ЛЭП составляет 72%. Предлагается заменить воздушные линии на линии, выполненные самонесущими изолированными проводами (СИП).

Также рекомендуется заменить кабельные линии электропередач, поскольку текущий износ линий составляет 87%.

Указанная мера позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций, а также сократить потери электроэнергии при передаче.

В таблице ниже представлена информация об участках ЛЭП, которые рекомендуется заменить.

	№ п/п
	Наименование участка
	Тип ЛЭП
	Марка
	Протяженность, км

	1
	Фидер-1  Поселок  (ДЭС-ВЛ-0,4 кВ)
	КЛ
	ААБл-3*70+1*50
	0,075

	2
	Фидер-1  (ВЛ-0,4 кВ)
	ВЛ
	4*АС-50
	1,215

	3
	Фидер-1  (отпайка от ВЛ0,4 кВ на ГСМ)
	КЛ
	ААБл-3*50+1*25
	0,86

	4
	Фидер-3 Центральный (ДЭС-ВЛ-0,4 кВ)
	КЛ
	ААБл-3*70+1*50
	0,64

	5
	Фидер-3 Центральный (ВЛ-0,4 кВ)
	ВЛ
	4*АС-70
	0,962

	6
	Фидер "Котельная"
	КЛ
	ААБл-3*70+1*50
	1,35

	7
	Котельная-Водоочистная
	КЛ
	АВРГ-3*25+1*10
	0,2

	8
	Фидер-4 ж/д 12 кв
	КЛ
	ААБл-3*50-1*35
	0,84

	9
	Фидер-4А ж/д 12 кв
	КЛ
	ААБл-3*50-1*35
	0,87

	10
	Детский сад
	КЛ
	ААБл-3*50+1*35
	0,68

	11
	Школа кабель №1
	КЛ
	ВВБ-3*95+1*50
	1,12

	12
	Школа кабель №2
	КЛ
	ВВБ-3*95+1*50
	1,12

	13
	Фидер-10 Водозабор
	КЛ
	АВБ-3*95+1*35
	0,06

	14
	Фидер-10 Водозабор
	КЛ
	АСБ-3*95
	2

	15
	Фидер-10 Водозабор
	КЛ
	АСБ-3*35+1*10
	0,6


Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене участков ЛЭП приведена в таблице ниже.

	Марка
	Протяженность, км

	ВВБ-3*95+1*50
	2,24

	ААБл-3*70+1*50
	2,065

	АСБ-3*95
	2

	ААБл-3*50-1*35
	1,71

	4*АС-50
	1,215

	4*АС-70
	0,962

	ААБл-3*50+1*25
	0,86

	ААБл-3*50+1*35
	0,68

	АСБ-3*35+1*10
	0,6

	АВРГ-3*25+1*10
	0,2

	АВБ-3*95+1*35
	0,06

	Итого
	12,592


	Тип ЛЭП
	Протяженность, км

	ВЛ
	2,177

	КЛ
	10,415

	Итого
	12,592


Модернизация системы учета электроэнергии.
Предлагается внедрить систему в ДЭС населенного пункта на точках подключения генераторов и на основных узлах в распределительном устройстве.

Организация приборного учета дизельного топлива на ДЭС.
В настоящее время отсутствует приборный учет дизельного топлива, поступающего от накопительной емкости на дизельные генераторы.

Предлагается организовать на подающем топливо трубопроводе приборный учет, что позволит проводить достоверный расчет удельного показателя расхода топлива на выработку электроэнергии, а также исключить возможные неучтенные потребления топлива.

В качестве возможных вариантов рассмотрены расходомеры с ультразвуковыми преобразователями расхода:
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А также приборы учета с овальными шестернями:
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Оба варианта приборов учета широко применяются в системах, применяющих дизельное топливо, и способны выполнять свои основные функции.

Ремонт здания ДЭС.
Исходя из представленных отчетных данных, зафиксированы дефекты строительной части здания ДЭС, которые свидетельствуют о нарушении несущей способности здания и влекут риск возникновения аварийной ситуации. Состояние здания оценивается как аварийное. Для поддержания технического состояния здания на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.

Ремонт здания ТП

Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.
Строительство ветряной электростанции

В качестве ВЭС рекомендована установка суммарной мощностью 660 кВт в арктическом исполнении.
ВЭС способна покрыть всю суммарную электрическую нагрузку.

С. Рыркайпий
Замена резервного источника электроснабжения водозабора

В населенном пункте применяется резервирование электроснабжения особо значимых объектов, поддерживающих непрерывную поставку энергоресурсов – на объектах установлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

В настоящее время на водозаборе требуется замена РИСЭ для обеспечения безаварийной и непрерывной работы объектов. РИСЭ морально и физически устарел, генератор требует замены, в отношении двигателей проведено несколько капитальных ремонтов.

Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели.

Характеристики заменяемых ДГ:
	Объект
	Модель ДГ
	Установленная мощность, кВт

	Котельная
	АД 100С-Т400-РМ2
	100


Замена линий электропередач.
В настоящее время имеются воздушные линии электропередач общей протяженностью, выполненные неизолированным проводом АС, средний уровень износа воздушных ЛЭП, выполненных неизолированным проводом, составляет 100%. Предлагается заменить такие воздушные линии на линии, выполненные самонесущими изолированными проводами (СИП).

Также рекомендуется заменить изношенные кабельные линии электропередач. Указанная мера позволит сократить риск возникновения аварийных ситуаций.

Сводная информация о типоразмерах и протяженности подлежащих замене участков ЛЭП приведена в таблице ниже.

	Марка ЛЭП
	Протяженность, м

	Мыс Шмидта
	24335

	ВЛ
	5175

	0,4
	860

	4*АС-50
	860

	6
	4315

	3*АС-50
	15

	3*АС-70
	4300

	КЛ
	19160

	0,4
	4280

	ААБ-4*50
	200

	АВВГ-4*50
	240

	АВВГ-4*95
	400

	АПБА-4*120
	250

	АСБ-4*120
	220

	АСБ-4*50
	200

	АСБ-4*70
	1250

	АСБ-4*95
	100

	ВВГ-4*150
	80

	ВВГ-4*50
	150

	КГХЛ-4*120
	50

	КГХЛ-4*35
	250

	КГХЛ-4*50
	280

	КРПТ-4*50
	110

	КРПТ-4*70
	500

	6
	14880

	ААБ-3*70
	1630

	ААБ-3*95
	790

	ААБл-3*95
	1570

	АПВП-3*95
	800

	АСБ-3*120
	960

	АСБ-3*35
	160

	АСБ-3*50
	1680

	АСБ-3*70
	2300

	АСБ-3*95
	2930

	АСБЛу-3*70
	420

	АСК-3*95
	1140

	АСКЛу-3*95
	500

	Рыркайпий
	6984

	ВЛ
	3140

	0,4
	120

	4АС-50
	120

	6
	3020

	3*АС-70
	3020

	КЛ
	3844

	0,4
	640

	АВВГ-4*120
	640

	6
	3204

	АСБ-3*70
	3204

	Общий итог
	31319


Модернизация системы учета электроэнергии.
Предлагается внедрить систему в ДЭС населенного пункта на точках подключения генераторов и на основных узлах в распределительном устройстве.
Строительство ветряной электростанции

В качестве ВЭС рекомендована установка суммарной мощностью 660 кВт в арктическом исполнении.

ВЭС способна покрыть всю суммарную электрическую нагрузку.

4.5
Программа инвестиционных проектов системы обращения с ТКО

На настоящий момент системы сбора ТКО и КГМ на территории г.о. Эгвекинот работают во всех населенных пунктах.

Рекомендованном вариантом предусмотрено:
· системы обезвреживания ртутьсодержащих отходов, что снизит уничтожение/захоронение данных отходов;
· термическое обезвреживание отходов позволит обеспечить снижение отходов, поступающих на захоронение на 30%;
· создание системы раздельного сбора мусора;
· спецтехника для мойки контейнеров.

Глава 5
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

5.1
Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

В таблице 5.1.1 приведены основные мероприятия для реализации на источниках тепловой энергии.

Таблица 5.1.1 – Мероприятия для реализации на источниках тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Краткое описание мероприятия
	Возможный источник финансирования
	Прогнозная оценка инвестиций, тыс.руб. без НДС

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	п. Эгвекинот
	Переход на собственный источник теплоснабжения
	Для пгт Эгвекинот предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную, осуществив к ней переподключение потребителей. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 25 Гкал/ч.
	Федеральный бюджет
	247 000
	 
	 
	150000
	97 000

	2
	п. Эгвекинот
	Замена накопительной емкости для подпиточной воды
	В системе теплоснабжения используется подпитка теплоносителем источником которой является, в т. ч., накопительная емкость, расположенная рядом со станцией смешения.
	Федеральный бюджет
	7 600
	 
	7 600
	 
	 

	
	
	
	Техническое состояние емкости аварийное, необходимо провести замену на новую емкость.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предлагается установить новую емкость объемом 50 куб. м, расположив ее рядом с существующей емкостью.
	
	
	
	
	
	

	3
	п. Эгвекинот (Озерный)
	Переход на собственный источник теплоснабжения
	Для Эгвекинот-1 (Озерный) предлагается установить новую котельную модульного типа, осуществив к ней переподключение потребителей от ГРЭС. С учетом необходимого резервирования и запаса установленной мощности возможна установка котельной общей установленной мощностью 2,5 МВт.
	Федеральный бюджет
	32 700
	 
	 
	32 700
	 

	4
	п. Эгвекинот (Озерный)
	Обустройство склада угля Эгвекинот-1 (Озерный)
	Дополнительно к модульной котельной необходимо обустроить крытый склад угля (место разгрузки угля).
	Федеральный бюджет
	7 600
	 
	7 600
	 
	 

	5
	с. Амгуэма
	Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной)
	Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 9,3 МВт с использованием как новых электрокотлов, так и существующих, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7.
	Федеральный бюджет
	89000
	 
	89000
	 
	 

	6
	с. Амгуэма
	Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями
	Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях.
	Федеральный бюджет
	7700
	 
	6900
	800
	 

	7
	с. Амгуэма
	Замена резервных источников электроснабжения котельной
	Предлагается осуществить замену дизельных генераторов (ДГ) на аналогичные по установленной мощности и модели
	Федеральный бюджет
	4800
	 
	4800
	 
	 

	8
	с. Амгуэма
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Федеральный бюджет
	10800
	 
	10800
	 
	 

	9
	с. Уэлькаль
	Ремонт здания котельной
	Для поддержания технического состояния зданий на надлежащем уровне, а также продления возможного срока службы предлагается провести капитальный ремонт здания.
	Федеральный бюджет
	67000
	 
	 
	67000
	 

	10
	с. Уэлькаль
	Организация водоподготовки теплоносителя
	Установить ВПУ для увеличения ресурса трубопроводов и оборудования котельной
	Федеральный бюджет
	1300
	 
	 
	1300
	 

	11
	с. Уэлькаль
	Организация учета тепловой энергии в котельной
	Предлагается установить систему учета тепловой энергии, фиксирующую информацию о выработке с каждого котла и по котельной в целом.
	Федеральный бюджет
	1600
	 
	1600
	 
	 

	12
	с. Уэлькаль
	Организация приборного учета угля на котельной
	Предлагается установить систему учета в виде конвейерных весов непрерывного действия.
	Федеральный бюджет
	2800
	 
	2800
	 
	 

	13
	с. Уэлькаль
	Строительство крытого склада угля
	Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности
	Федеральный бюджет
	16000
	 
	16000
	 
	 

	14
	с. Уэлькаль
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Федеральный бюджет
	10800
	 
	10800
	 
	 

	15
	с. Уэлькаль
	Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями
	Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях.
	Федеральный бюджет
	3500
	 
	 
	3500
	 

	16
	с. Конергино
	Установка балансировочных клапанов на вводных трубопроводах перед потребителями
	Провести гидравлический расчет и определить параметры оптимальных расходов теплоносителя для каждого потребителя. Установить балансировочные клапаны для повышения эффективности работы системы теплоснабжения и поддержания ее параметров в номинальных значениях.
	Федеральный бюджет
	2900
	 
	 
	2900
	 

	17
	с. Конергино
	Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной)
	Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 2,5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7.
	Федеральный бюджет
	32700
	 
	32700
	 
	 

	18
	с. Конергино
	Строительство крытого склада угля
	Построить крытый склад для исключения намокание топлива из-за осадков, отвердевания, а также снижения теплотворной способности
	Федеральный бюджет
	7600
	 
	7600
	 
	 

	19
	с. Конергино
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100%
	Федеральный бюджет
	10800
	 
	10800
	 
	 

	20
	п. Мыс Шмидта
	Расселение поселка
	Прекращение работы системы теплоснабжения ввиду расселения поселка.
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	с. Рыркайпий
	Модернизация источника теплоснабжения (строительство новой котельной)
	Предлагается установить рядом с существующей котельной новую котельную модульного типа мощностью 5 МВт, осуществив к ней переподключение потребителей. Подробнее информация приведена в Главе 7.
	Средства инвестора
	80000
	 
	80000
	 
	 

	22
	с. Рыркайпий
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами на МКД) до степени оснащения 100 %
	Средства инвестора
	10800
	 
	10800
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	
	655 000
	
	299 800
	258 200
	97 000


Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей, выработавших ресурс приведены в таблице 5.1.2 
Таблица 5.1.2 – Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей, выработавших ресурс
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Возможный источник финансирования
	Прогнозная оценка инвестиций, тыс.руб. без НДС

	
	
	
	
	ИТОГО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	п. Эгвекинот
	Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 13%
	Федеральный бюджет
	520000
	
	170000
	170000
	100000
	80000

	2
	с. Амгуэма
	Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 3%
	Федеральный бюджет
	340000
	
	18000
	297000
	
	25000

	3
	с. Амгуэма
	Замена изношенных сетей горячего водоснабжения до уровня износа 3%
	Федеральный бюджет
	143000
	
	8000
	125000
	
	10000

	4
	с. Уэлькаль
	Замена изношенных сетей теплоснабжения до уровня износа 16%
	Федеральный бюджет
	62600
	
	62600
	
	
	

	5
	с. Конергино
	Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10%
	Федеральный бюджет
	47800
	
	47800
	
	
	

	6
	с. Рыркайпий
	Замена сетей теплоснабжения до уровня износа 10%
	Средства инвестора
	15246,22
	
	
	
	
	15246,22

	
	ИТОГО
	
	
	1128646
	0
	306400
	592000
	100000
	130246


Суммарные капитальные вложения в систему теплоснабжения г.о. Эгвекинот составляют 1783,646 млн руб.

5.2
Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Перспективные мероприятия, направленные на реализацию системы водоснабжения представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 – Мероприятия на реализацию системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Год

реализации
	Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	ИТОГО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	п. Эгвекинот
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 20 %
	2028
	823 000
	 
	90 000,00
	723 000,00
	10 000,00
	 

	2
	п. Эгвекинот
	Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС
	2025
	6 500
	 
	6 500,00
	0
	0
	 

	3
	п. Эгвекинот
	Замена накопительной емкости для холодной воды
	2026
	31 000
	 
	30 000,00
	1 000,00
	0
	 

	4
	с. Амгуэма
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 3 %, ремонт опор водовода
	2028
	219 000
	 
	28 000,00
	185 000,00
	0
	6 000,00

	5
	с. Амгуэма
	Ремонт и укрепление опор моста водозабора
	2027
	68 000
	 
	15 000,00
	53 000,00
	 
	 

	6
	с. Амгуэма
	Замена накопительной емкости для холодной воды
	2026
	25 000
	 
	24 000,00
	1 000,00
	 
	 

	7
	с. Амгуэма
	Замена резервного источника электроснабжения водозабора
	2025
	1 600
	 
	1 600,00
	0
	 
	 

	8
	с. Конергино
	Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС
	2025
	680
	 
	 
	680
	 
	 

	9
	с. Конергино
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 10 %
	2024
	19 200
	 
	19 200,00
	 
	 
	 

	10
	с. Конергино
	Замена накопительных емкостей для воды
	2024
	25 700
	 
	25 700,00
	 
	 
	 

	11
	с. Конергино
	Строительство водоочистной установки для питьевой воды
	2024
	10 700
	 
	10 700,00
	 
	 
	 

	12
	с. Конергино
	Строительство нового источника воды
	2024
	266 600
	 
	266 600,00
	 
	 
	 

	13
	с. Уэлькаль
	Установка частотного регулирования приводов насосов ХВС
	2025
	800
	 
	 
	800
	 
	 

	14
	с. Уэлькаль
	Ремонт накопительного приямка привозной воды
	2025
	20 600
	 
	20 600,00
	 
	 
	 

	15
	с. Уэлькаль
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения до уровня износа 35 %
	2024
	24 200
	 
	24 200,00
	 
	 
	 

	16
	с. Уэлькаль
	Наладка существующей станции очистки и обеззараживания воды
	2025
	900
	 
	900
	 
	 
	 

	17
	с. Уэлькаль
	Организация учета воды
	2025
	550
	 
	 
	550
	 
	 

	18
	с. Уэлькаль
	Оснащение приборами учета ХВС потребителей
	2025
	3 200
	 
	3 200,00
	 
	 
	 

	19
	с. Рыркайпий
	Замена накопительной емкости для холодной воды
	2026
	35 000
	 
	 
	 
	35 000,00
	 

	20
	с. Рыркайпий
	Модернизация учета добываемой воды
	2025
	1 200
	 
	 
	1 200,00
	 
	 

	21
	с. Рыркайпий
	Строительство водоочистной установки для питьевой воды
	2026
	39 000
	 
	 
	 
	39 000,00
	 

	22
	с. Рыркайпий
	Замена изношенных сетей холодного водоснабжения с. Рыркайпий до уровня износа 18 %
	2026
	8 500
	 
	 
	 
	8 500,00
	 


Суммарные капитальные вложения в систему водоснабжения г.о. Эгвекинот составляют 1630,93 млн. руб.

В качестве основного источника инвестиций предполагаются средства бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней.

5.3
Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

В таблице 4.2.1 представлены мероприятия по развитию и реконструкции системы производственно-бытовой канализации ГО Эгвекинот.

Таблица 4.2.1 – Мероприятия по развитию и реконструкции системы производственно-бытовой канализации ГО Эгвекинот

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	ИТОГО
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	п. Эгвекинот
	Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 2%
	17 000
	 
	 
	 
	17 000,00

	2
	п. Эгвекинот
	Строительство канализационных очистных сооружений
	20 500
	 
	 
	 
	20 500,00

	3
	п. Эгвекинот
	Ревизия ремонт либо замена выгребных ям
	2700
	
	
	
	2700

	4
	с. Амгуэма
	Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 1 %
	28 000
	 
	 
	 
	28 000,00

	5
	с. Амгуэма
	Строительство канализационных очистных сооружений
	7 300
	 
	 
	 
	7 300,00

	6
	с. Амгуэма
	Ревизия ремонт либо замена выгребных ям
	1250
	
	
	
	1250

	7
	с. Конергино
	Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 1 %
	2 000
	 
	2 000,00
	 
	

	8
	с. Конергино
	Строительство канализационных очистных сооружений
	3 600
	 
	3 600,00
	 
	 

	9
	с. Конергино
	Ревизия ремонт либо замена выгребных ям
	550 
	
	
	
	550 

	10
	с. Уэлькаль
	Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 20 %
	1 200
	 
	1 200,00
	 
	 

	11
	с. Уэлькаль
	Строительство канализационных очистных сооружений
	3 600
	 
	3 600,00
	 
	 

	12
	с. Уэлькаль
	Ревизия ремонт либо замена выгребных ям
	1400
	
	
	
	1400

	13
	с. Рыркайпий
	Замена изношенных сетей водоотведения до уровня износа 15 %
	11 605
	 
	 
	 
	11 605,00

	14
	с. Рыркайпий
	Строительство канализационных очистных сооружений
	23 210
	 
	 
	 
	23 210,00

	15
	с. Рыркайпий
	Ревизия ремонт либо замена выгребных ям
	200
	
	
	
	200


Суммарные капитальные вложения в систему водоотведения г.о. Эгвекинот составляют 123,565 млн. руб. В качестве основного источника инвестиций предполагаются средства бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней.

5.4.
Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Электроснабжении

В таблице 5.4.1 представлены мероприятия по развитию и реконструкции системы электроснабжения ГО Эгвекинот.

Таблица 5.4.1 – Мероприятия по развитию и реконструкции системы электроснабжения ГО Эгвекинот

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Предлагаемое мероприятие
	Год реализации
	Прогнозная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	ИТОГО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	с. Конергино
	Замена линий электропередач до уровня износа 39 %, и 0 % ремонт опор
	2024
	19700
	 
	19 700,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	с. Конергино
	Замена резервных источников электроснабжения котельной и водозабора
	2024
	3100
	 
	3 100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	с. Конергино
	Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КУЭ)
	2025
	3200
	 
	 
	3200
	 
	 
	 
	 

	4
	с. Конергино
	Строительство ветряной электростанции
	2024
	108000
	 
	108000
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	с. Уэлькаль
	Замена линий электропередач до уровня износа 0 %
	2025
	45900
	 
	 
	45900
	 
	 
	 
	 

	6
	с. Уэлькаль
	Замена резервных источников электроснабжения
	2026
	2500
	 
	 
	 
	2500
	 
	 
	 

	7
	с. Уэлькаль
	Ремонт здания ДЭС
	2025
	28600
	 
	 
	28600
	 
	 
	 
	 

	8
	с. Уэлькаль
	Ремонт здания ТП
	2025
	2800
	 
	 
	2800
	 
	 
	 
	 

	9
	с. Уэлькаль
	Организация приборного учета дизельного топлива на ДЭС
	2025
	700
	 
	 
	700
	 
	 
	 
	 

	10
	с. Уэлькаль
	Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КУЭ)
	2026
	4400
	 
	 
	 
	4400
	 
	 
	 

	11
	с. Уэлькаль
	Строительство ветряной электростанции
	2027
	64000
	 
	 
	 
	 
	64000
	 
	 

	12
	с. Рыркайпий
	Замена резервного источника электроснабжения водозабора
	2025
	2600
	 
	 
	2600
	 
	 
	 
	 

	13
	с. Рыркайпий
	Замена линий электропередач до уровня износа 30 %, замена изношенных опор
	2027
	202000
	 
	 
	 
	 
	202000
	 
	 

	14
	с. Рыркайпий
	Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КЭУ)
	2026
	6200
	 
	 
	 
	6200
	 
	 
	 

	15
	с. Рыркайпий
	Строительство ветряной электростанции
	2028
	302000
	 
	 
	 
	 
	 
	302000
	 

	16
	с. Ванкарем
	Организационные мероприятия по снижению коммерческих потерь (воровства)
	2026
	25000
	 
	 
	 
	25000
	 
	 
	 

	17
	с. Ванкарем
	Замена линий электропередач до уровня износа 32%
	2026
	70000
	 
	 
	 
	70000
	 
	 
	 

	19
	с. Ванкарем
	Капитальный ремонт здания ДЭС
	2026
	60000
	 
	 
	 
	60000
	 
	 
	 

	20
	с. Ванкарем
	Замена резервного источника электроснабжения ДЭС
	2025
	2600
	 
	 
	2600
	 
	 
	 
	 

	21
	с. Ванкарем
	Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КУЭ)
	2026
	3800
	 
	 
	 
	3800
	 
	 
	 

	22
	с. Ванкарем
	Строительство ветряной электростанции
	2028
	80000
	 
	 
	 
	 
	 
	80000
	 

	23
	с. Нутэпельмен
	Определение источника сверхнормативного расхода дизельного топлива
	2026
	900
	 
	 
	 
	900
	 
	 
	 

	24
	с. Нутэпельмен
	Замена линий электропередач до уровня износа 38%
	2025
	16000
	 
	 
	16000
	 
	 
	 
	 

	25
	с. Нутэпельмен
	Реконструкция ЛЭП «Береговая»
	2026
	20000
	 
	 
	 
	20000
	 
	 
	 

	26
	с. Нутэпельмен
	Замена резервного источника электроснабжения ДЭС
	2025
	1400
	 
	 
	1400
	 
	 
	 
	 

	27
	с. Нутэпельмен
	Модернизация системы учета электроэнергии (внедрение АИИС КЭУ)
	2026
	3800
	 
	 
	 
	3800
	 
	 
	 

	28
	с. Нутэпельмен
	Строительство ветряной электростанции
	2029
	81000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81000


Суммарные капитальные вложения в систему электроснабжения г.о. Эгвекинот составляют 1160,2 млн. руб.
В качестве основного источника инвестиций предполагаются средства бюджетов муниципального, регионального и федерального уровней.

5.5
Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в системе обращения с ТБО

Капитальные вложения в разработку и реализацию варианта развития схемы санитарной очистки территории г.о. Эгвекинот представлены в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 – Капитальные вложения в варианты развития системы санитарной очистки территории г.о. Эгвекинот

	Вариант
	Мероприяти
	Инвестиции, тыс. руб.

	Вариант 1
	Строительство мобильного участка переработки ртутьсодержащих отходов (МУПРО)
	10 000 

	
	Спецтехника ТГ-100 для мойки контейнеров
	4 500

	
	Итого Вариант 1
	14 500

	Вариант 2
	Строительство газогенераторной электростанции ГГЭС-200
	13 000 

	
	Строительство мобильного участка переработки ртутьсодержащих отходов (МУПРО)
	10 000 

	
	Спецтехника ТГ-100 для мойки контейнеров
	4 500

	
	Итого Вариант 2
	27 500


5.6
Величина тарифов и доступность программы для населения 

Величина прогнозных тарифов на коммунальные услуги представлена в разделе 5.7.

Таблица 5.6.1 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Амгуэма

	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	419
	431

	ИПЦ
	 
	1,031
	1,055
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,1
	119,3
	124,1
	129,0
	134,2
	139,5
	145,0
	150,8
	156,7
	162,9
	169,4
	176,1
	183,1
	190,4
	198,1
	206,0
	214,2

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4
	1,5
	1,5
	1,6
	1,9
	2,0
	2,1
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,5
	2,6
	2,7

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	8 266,0
	8 787,6
	9 357,2
	9 735,7
	10 123,7
	10 527,8
	10 948,7
	9 578,1
	9 974,6
	10 379,5
	10 801,6
	11 241,6
	11 700,2
	12 178,3
	12 676,8
	13 257,9
	13 919,5

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	2 250,6
	2 512,5
	2 852,3
	2 994,9
	3 144,6
	3 301,9
	3 467,0
	3 640,3
	3 822,3
	4 013,4
	4 214,1
	4 424,8
	4 646,1
	4 878,4
	5 122,3
	5 378,4
	5 647,3

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	584,9
	644,3
	676,1
	709,5
	742,8
	777,6
	814,0
	850,3
	890,0
	925,6
	962,6
	1 001,2
	1 041,2
	1 082,8
	1 126,2
	1 171,2
	1 218,1

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	254,1
	282,6
	303,1
	322,1
	337,2
	353,0
	369,6
	386,1
	404,2
	420,4
	437,2
	454,7
	472,9
	491,9
	511,6
	532,1
	553,4

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	1 645,7
	1 711,5
	1 780,0
	1 851,2
	1 925,2
	2 002,2
	2 082,3
	1 564,5
	1 627,0
	1 692,1
	1 759,8
	1 830,2
	1 903,4
	1 979,6
	2 058,7
	2 202,4
	2 290,5

	ТБО
	тыс. руб./год
	3 530,7
	3 636,6
	3 745,7
	3 858,1
	3 973,8
	4 093,1
	4 215,8
	3 137,0
	3 231,1
	3 328,0
	3 427,8
	3 530,7
	3 636,6
	3 745,7
	3 858,1
	3 973,8
	4 210,2

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	14,0
	15,8
	25,0
	29,8
	32,3
	33,9
	35,1
	49,3
	51,1
	53,1
	55,2
	57,5
	60,0
	62,6
	65,3
	68,5
	69,8

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	12%
	13%
	20%
	23%
	24%
	24%
	24%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%
	33%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	97 572,9
	110 011,0
	174 325,2
	207 320,0
	224 726,4
	235 703,2
	244 555,1
	247 825,6
	257 158,2
	267 196,5
	277 720,4
	289 295,4
	301 485,4
	314 865,8
	328 432,6
	344 339,8
	361 172,5

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	73 233,6
	64 583,5
	107 536,4
	133 866,1
	140 878,3
	147 123,9
	150 837,8
	154 811,7
	158 935,0
	163 249,1
	167 732,1
	172 414,8
	177 281,4
	182 363,5
	187 652,1
	192 948,5
	198 681,7

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	8 945,0
	12 091,6
	27 164,7
	31 397,0
	35 885,9
	38 664,2
	40 400,8
	43 454,0
	46 686,4
	50 407,2
	54 341,7
	58 967,6
	63 900,0
	69 648,8
	75 830,2
	83 031,6
	90 854,7

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	16 374,9
	18 535,7
	22 215,9
	23 989,9
	29 211,1
	30 453,8
	33 117,5
	34 414,8
	35 817,2
	37 224,2
	38 711,1
	40 334,5
	42 057,6
	43 913,5
	45 290,1
	47 481,1
	49 845,0

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	11 609,5
	11 163,5
	13 662,4
	14 208,9
	14 777,2
	15 368,3
	15 983,1
	12 008,2
	12 488,6
	12 988,1
	13 507,6
	14 047,9
	14 609,9
	15 194,2
	15 802,0
	16 904,8
	17 581,0

	ТБО
	тыс. руб./год
	3 530,7
	3 636,6
	3 745,7
	3 858,1
	3 973,8
	4 093,1
	4 215,8
	3 137,0
	3 231,1
	3 328,0
	3 427,8
	3 530,7
	3 636,6
	3 745,7
	3 858,1
	3 973,8
	4 210,2


Таблица 5.6.2 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Конергино
	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	331

	ИПЦ
	 
	1,03
	1,06
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,1
	119,3
	124,1
	129,0
	134,2
	139,5
	145,0
	150,8
	156,7
	162,9
	169,4
	176,1
	183,1
	190,4
	198,1
	206,0
	214,2

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,3
	3,9
	4,1
	4,3
	4,4
	4,6
	4,8
	3,4
	3,5
	3,6
	3,8
	3,9
	4,1
	4,2
	4,4
	4,6
	4,7

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	4 092,4
	12 722,8
	13 251,0
	13 785,2
	14 318,3
	14 873,5
	15 450,4
	12 978,6
	13 475,0
	13 992,3
	14 529,7
	15 087,8
	15 667,6
	16 269,9
	16 895,6
	17 894,4
	18 660,8

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	996,6
	1 160,0
	1 233,1
	1 298,5
	1 350,5
	1 404,6
	1 460,9
	1 519,4
	1 580,3
	1 643,6
	1 709,5
	1 778,0
	1 849,2
	1 923,3
	2 000,4
	2 080,6
	2 163,9

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	213,7
	244,3
	259,3
	272,2
	281,1
	291,4
	302,0
	313,0
	324,3
	337,3
	350,9
	364,9
	379,5
	394,7
	410,6
	427,0
	444,1

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	86,8
	96,5
	102,6
	107,7
	111,2
	115,2
	119,4
	123,8
	128,3
	133,4
	138,8
	144,3
	150,1
	156,1
	162,4
	168,9
	175,6

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	1 354,4
	9 737,9
	10 127,5
	10 532,6
	10 953,9
	11 392,0
	11 847,7
	8 901,3
	9 257,4
	9 627,6
	10 012,8
	10 413,3
	10 829,8
	11 263,0
	11 713,5
	12 530,9
	13 032,2

	ТБО
	тыс. руб./год
	1 440,8
	1 484,0
	1 528,6
	1 574,4
	1 621,6
	1 670,3
	1 720,4
	2 121,1
	2 184,8
	2 250,3
	2 317,8
	2 387,4
	2 459,0
	2 532,8
	2 608,7
	2 687,0
	2 845,0

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	23,6
	32,8
	37,7
	45,6
	46,1
	47,2
	48,0
	41,0
	41,9
	43,0
	44,0
	45,2
	46,3
	47,5
	48,8
	50,0
	50,0

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	21%
	27%
	30%
	35%
	34%
	34%
	33%
	27%
	27%
	26%
	26%
	26%
	25%
	25%
	25%
	24%
	23%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	76 109,7
	105 801,5
	121 633,1
	147 244,2
	148 863,3
	152 324,3
	154 827,6
	158 537,4
	162 060,2
	166 229,2
	170 148,4
	174 600,8
	179 017,3
	183 700,3
	188 450,8
	193 326,0
	198 755,6

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	49 387,3
	62 367,2
	69 174,9
	67 049,1
	69 265,4
	71 445,1
	73 351,6
	75 334,9
	77 476,8
	79 890,1
	82 095,9
	84 603,9
	87 091,0
	89 640,5
	92 233,0
	94 757,2
	97 672,8

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	11 705,8
	16 103,9
	19 347,0
	36 418,1
	34 318,7
	34 643,1
	33 938,3
	34 252,2
	34 594,4
	35 038,6
	35 480,9
	35 967,3
	36 462,6
	36 967,0
	37 508,8
	38 035,6
	38 634,1

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	9569,16
	10583,57
	12207,78
	22691,58
	23139,59
	23671,52
	24220,77
	24803,31
	25426,42
	26139,26
	26887,62
	27695,22
	28554,96
	29475,27
	30460,85
	31512,72
	32655,94

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	13 488,9
	15 262,8
	19 374,9
	19 511,0
	20 518,0
	20 894,3
	21 596,6
	22 025,9
	22 377,8
	22 910,9
	23 366,1
	23 947,0
	24 449,8
	25 084,9
	25 639,4
	26 333,4
	26 947,8

	ТБО
	тыс. руб./год
	1 440,8
	1 484,0
	1 528,6
	1 574,4
	1 621,6
	1 670,3
	1 720,4
	2 121,1
	2 184,8
	2 250,3
	2 317,8
	2 387,4
	2 459,0
	2 532,8
	2 608,7
	2 687,0
	2 845,0


Таблица 5.6.3 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Уэлькаль

	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	269
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	322
	331

	ИПЦ
	 
	1,03
	1,06
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,10
	119,32
	124,08
	129,03
	134,17
	139,51
	145,04
	150,77
	156,73
	162,93
	169,39
	176,11
	183,12
	190,43
	198,05
	205,98
	214,22

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5
	1,6
	1,7
	1,7
	1,8
	1,8

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	3 576,8
	4 028,3
	4 137,8
	4 313,0
	4 461,9
	4 601,9
	4 746,1
	5 214,3
	5 376,9
	5 573,0
	5 776,3
	5 987,2
	6 205,8
	6 432,7
	6 667,9
	6 911,9
	7 232,9

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	815,0
	1 138,1
	1 209,8
	1 273,9
	1 325,0
	1 378,1
	1 433,3
	1 490,7
	1 550,4
	1 612,6
	1 677,2
	1 744,4
	1 814,3
	1 887,0
	1 962,6
	2 041,2
	2 123,0

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	404,9
	381,0
	390,7
	407,4
	419,8
	430,7
	441,7
	456,2
	467,7
	486,5
	506,0
	526,2
	547,3
	569,3
	592,1
	615,8
	640,5

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	68,8
	76,4
	80,2
	83,3
	85,5
	87,7
	89,9
	92,9
	95,2
	99,0
	103,0
	107,1
	111,4
	115,9
	120,5
	125,4
	130,4

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	1 023,0
	1 129,7
	1 114,8
	1 166,0
	1 207,7
	1 238,8
	1 270,5
	1 312,0
	1 345,1
	1 398,9
	1 454,9
	1 513,1
	1 573,6
	1 636,6
	1 702,0
	1 770,1
	1 840,9

	ТБО
	тыс. руб./год
	1 265,1
	1 303,1
	1 342,2
	1 382,5
	1 423,9
	1 466,6
	1 510,6
	1 862,5
	1 918,4
	1 976,0
	2 035,2
	2 096,3
	2 159,2
	2 224,0
	2 290,7
	2 359,4
	2 498,1

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	20,5
	26,9
	30,9
	36,2
	36,4
	37,2
	37,9
	32,5
	33,1
	34,0
	34,9
	36,0
	36,9
	38,0
	39,1
	40,5
	40,2

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	18%
	23%
	25%
	28%
	27%
	27%
	26%
	22%
	21%
	21%
	21%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	19%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	66 104,7
	86 856,7
	99 828,9
	116 745,1
	117 566,8
	119 944,3
	122 198,3
	125 645,7
	127 890,8
	131 391,5
	134 884,9
	139 164,4
	142 616,0
	146 825,4
	151 119,2
	156 327,4
	159 616,1

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	44 788,5
	60 499,7
	68 411,8
	75 672,8
	74 530,6
	76 427,6
	78 310,4
	80 595,9
	82 360,0
	84 566,9
	86 773,3
	89 454,1
	91 563,0
	94 102,9
	96 705,5
	99 842,8
	101 393,3

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	12 975,8
	12 108,2
	13 409,0
	14 916,3
	15 879,6
	15 868,9
	15 781,5
	15 917,5
	15 875,8
	16 213,8
	16 553,3
	17 029,0
	17 285,1
	17 672,2
	18 067,4
	18 617,3
	18 798,2

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	4258,06
	4629,84
	4868,33
	11502,24
	11589,62
	11691,43
	11798,23
	11961,73
	12060,04
	12277,14
	12499,96
	12737,94
	12970,93
	13218,97
	13472,95
	13745,60
	13993,20

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	7 006,4
	8 315,9
	11 797,6
	13 271,3
	14 143,0
	14 489,7
	14 797,4
	15 308,0
	15 676,6
	16 357,7
	17 023,1
	17 847,0
	18 637,8
	19 607,4
	20 582,7
	21 762,3
	22 933,2

	ТБО
	тыс. руб./год
	1 265,1
	1 303,1
	1 342,2
	1 382,5
	1 423,9
	1 466,6
	1 510,6
	1 862,5
	1 918,4
	1 976,0
	2 035,2
	2 096,3
	2 159,2
	2 224,0
	2 290,7
	2 359,4
	2 498,1


Таблица 5.6.4 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Ванкарем

	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	166
	166
	166
	166
	166
	166
	179
	179
	179
	179
	179
	179
	179
	179
	179
	183
	183

	ИПЦ
	 
	1,03
	1,06
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,10
	119,32
	124,08
	129,03
	134,17
	139,51
	145,04
	150,77
	156,73
	162,93
	169,39
	176,11
	183,12
	190,43
	198,05
	205,98
	214,22

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,1
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,7
	1,8
	1,8
	1,9
	2,0
	2,0
	2,1

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	2 280,9
	2 502,3
	2 605,4
	2 703,7
	2 805,8
	2 921,6
	3 130,9
	3 249,0
	3 382,6
	3 510,3
	3 642,9
	3 780,5
	3 923,4
	4 071,8
	4 225,8
	4 427,2
	4 594,7

	Печное топливо
	тыс. руб./год
	467,0
	491,6
	511,2
	531,7
	552,9
	575,1
	644,9
	670,7
	697,5
	725,4
	754,4
	784,6
	816,0
	848,6
	882,6
	938,4
	975,9

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	64,7
	71,8
	75,1
	78,1
	81,2
	85,0
	88,4
	91,9
	96,2
	100,0
	104,0
	108,2
	112,5
	117,0
	121,7
	126,5
	131,6

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	1 191,9
	1 364,9
	1 427,8
	1 485,0
	1 544,4
	1 615,5
	1 680,1
	1 747,3
	1 827,7
	1 900,8
	1 976,8
	2 055,9
	2 138,1
	2 223,7
	2 312,6
	2 405,1
	2 501,3

	ТБО
	тыс. руб./год
	557,3
	574,0
	591,2
	609,0
	627,3
	646,1
	717,6
	739,1
	761,3
	784,1
	807,6
	831,9
	856,8
	882,5
	909,0
	957,2
	985,9

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	14,6
	19,0
	27,2
	32,5
	32,8
	33,7
	32,0
	32,9
	33,9
	34,9
	35,9
	37,2
	38,4
	39,9
	41,4
	42,3
	39,7

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	13%
	16%
	22%
	25%
	24%
	24%
	22%
	22%
	22%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	21%
	19%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	29 002,6
	37 881,3
	54 177,5
	64 779,9
	65 288,7
	67 058,5
	68 754,1
	70 700,2
	72 713,7
	74 930,1
	77 177,0
	79 875,1
	82 554,7
	85 750,2
	88 964,0
	92 816,2
	87 224,0

	Печное топливо
	тыс. руб./год
	700,5
	737,3
	766,8
	797,5
	829,4
	862,6
	967,3
	1 006,0
	1 046,3
	1 088,1
	1 131,6
	1 176,9
	1 224,0
	1 272,9
	1 323,9
	1 407,6
	1 463,9

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	10 601,3
	11 681,2
	13 592,5
	18 550,2
	21 173,1
	21 516,2
	21 859,7
	22 220,1
	22 610,1
	22 931,5
	23 332,9
	23 755,5
	24 190,6
	24 645,8
	25 117,4
	25 612,1
	26 040,2

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	17 143,5
	24 888,7
	39 227,0
	44 823,2
	42 659,0
	44 033,7
	45 209,5
	46 735,0
	48 296,1
	50 126,3
	51 904,8
	54 110,8
	56 283,4
	58 949,0
	61 613,8
	64 839,3
	58 734,0

	ТБО
	тыс. руб./год
	557,3
	574,0
	591,2
	609,0
	627,3
	646,1
	717,6
	739,1
	761,3
	784,1
	807,6
	831,9
	856,8
	882,5
	909,0
	957,2
	985,9


Таблица 5.6.5 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения п. Мыс Шмидта и с. Рыркайпий

	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	666
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	560
	575

	ИПЦ
	 
	1,031
	1,055
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,10
	119,32
	124,08
	129,03
	134,17
	139,51
	145,04
	150,77
	156,73
	162,93
	169,39
	176,11
	183,12
	190,43
	198,05
	205,98
	214,22

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5
	1,8
	1,9
	1,9
	2,0
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,4
	2,5

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	9 300,2
	9 709,4
	9 994,2
	10 533,0
	11 020,7
	11 461,5
	11 934,4
	12 124,9
	12 615,3
	13 099,9
	13 603,2
	14 126,1
	14 669,2
	15 233,4
	15 819,5
	16 428,3
	17 129,8

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	541,5
	504,5
	536,3
	564,7
	587,3
	610,9
	635,3
	660,8
	687,3
	714,8
	743,5
	773,2
	804,2
	836,4
	870,0
	904,8
	941,1

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	1 575,9
	1 699,4
	1 817,0
	1 915,5
	1 998,6
	2 081,2
	2 171,4
	2 262,7
	2 357,7
	2 452,2
	2 550,5
	2 652,7
	2 759,0
	2 869,5
	2 984,5
	3 104,1
	3 228,5

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	600,1
	614,8
	657,7
	693,9
	724,4
	754,9
	788,0
	821,5
	856,3
	890,7
	926,3
	963,5
	1 002,1
	1 042,2
	1 084,0
	1 127,4
	1 172,6

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	4 673,4
	4 994,9
	5 030,6
	5 347,6
	5 638,8
	5 880,9
	6 141,9
	6 405,4
	6 680,2
	6 947,4
	7 225,3
	7 514,3
	7 814,9
	8 127,5
	8 452,6
	8 790,7
	9 142,3

	ТБО
	тыс. руб./год
	1 909,4
	1 895,8
	1 952,6
	2 011,2
	2 071,6
	2 133,7
	2 197,7
	1 974,5
	2 033,8
	2 094,8
	2 157,6
	2 222,3
	2 289,0
	2 357,7
	2 428,4
	2 501,3
	2 645,3

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	12,1
	18,3
	20,4
	22,4
	25,1
	25,9
	26,7
	31,5
	32,4
	33,3
	34,5
	35,7
	37,0
	38,1
	39,2
	40,2
	40,8

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	11%
	15%
	16%
	17%
	19%
	19%
	18%
	21%
	21%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	19%
	19%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	96 621,9
	141 353,5
	157 200,3
	172 715,8
	193 583,8
	199 414,9
	205 505,8
	211 878,5
	217 627,5
	223 807,7
	231 567,3
	240 075,4
	248 756,3
	256 261,5
	263 496,2
	269 911,7
	281 811,2

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	42 310,1
	53 239,1
	58 998,5
	63 269,7
	69 015,6
	71 098,5
	73 255,9
	75 595,9
	77 052,2
	79 412,9
	82 235,1
	85 413,3
	88 457,6
	91 554,1
	95 296,8
	98 688,4
	102 812,3

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	27 696,7
	38 448,6
	41 381,2
	48 070,6
	54 015,7
	55 419,9
	56 930,6
	58 561,1
	60 081,3
	61 471,1
	63 341,2
	65 328,1
	67 412,9
	67 976,6
	70 413,4
	71 159,2
	73 931,6

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	14 316,3
	15 574,8
	19 250,0
	20 559,3
	28 773,0
	29 776,9
	30 833,7
	31 996,2
	33 236,7
	34 522,3
	35 946,8
	37 489,6
	39 156,4
	40 964,7
	39 855,5
	41 873,7
	44 260,8

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	24 105,7
	32 195,2
	35 618,0
	38 805,0
	39 708,0
	40 985,9
	42 287,9
	43 750,8
	45 223,6
	46 306,6
	47 886,6
	49 622,0
	51 440,4
	53 408,4
	55 502,1
	55 689,2
	58 161,2

	ТБО
	тыс. руб./год
	1 909,4
	1 895,8
	1 952,6
	2 011,2
	2 071,6
	2 133,7
	2 197,7
	1 974,5
	2 033,8
	2 094,8
	2 157,6
	2 222,3
	2 289,0
	2 357,7
	2 428,4
	2 501,3
	2 645,3


Таблица 5.6.6 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения с. Нутэпэльмен

	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	152
	152
	152
	152
	152
	152
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	185
	185

	ИПЦ
	 
	1,031
	1,055
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,1
	119,3
	124,1
	129,0
	134,2
	139,5
	145,0
	150,8
	156,7
	162,9
	169,4
	176,1
	183,1
	190,4
	198,1
	206,0
	214,2

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,4
	1,5
	1,5
	1,6
	1,6
	1,7
	1,8
	1,8
	1,9
	2,0
	2,0

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	2 130,7
	2 304,5
	2 422,5
	2 541,6
	2 637,6
	2 747,1
	3 057,6
	3 172,6
	3 302,9
	3 427,3
	3 556,4
	3 690,5
	3 829,6
	3 974,1
	4 124,1
	4 329,9
	4 493,4

	Печное топливо
	тыс. руб./год
	391,4
	407,0
	423,3
	440,2
	457,8
	476,2
	586,4
	609,9
	634,3
	659,6
	686,0
	713,5
	742,0
	771,7
	802,6
	857,8
	892,2

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	49,6
	50,9
	54,2
	57,4
	59,7
	62,4
	64,9
	67,5
	70,6
	73,5
	76,4
	79,5
	82,7
	86,0
	89,4
	93,0
	96,7

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	1 165,4
	1 306,5
	1 388,8
	1 471,1
	1 530,1
	1 600,7
	1 664,9
	1 731,6
	1 811,5
	1 884,1
	1 959,6
	2 038,1
	2 119,8
	2 204,7
	2 293,0
	2 384,9
	2 480,5

	ТБО
	тыс. руб./год
	524,3
	540,0
	556,2
	572,9
	590,1
	607,8
	741,3
	763,6
	786,5
	810,1
	834,4
	859,4
	885,2
	911,8
	939,1
	994,2
	1 024,0

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	13,4
	15,1
	17,3
	18,3
	21,0
	21,6
	18,9
	19,6
	20,2
	20,9
	21,6
	22,5
	23,3
	24,3
	24,3
	24,8
	25,6

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	12%
	13%
	14%
	14%
	16%
	15%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	12%
	12%
	12%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	24 499,6
	27 494,2
	31 529,4
	33 391,9
	38 264,5
	39 402,2
	40 833,8
	42 293,4
	43 605,3
	45 134,4
	46 700,4
	48 601,9
	50 418,8
	52 532,9
	52 455,6
	55 106,6
	56 897,9

	Печное топливо
	тыс. руб./год
	587,0
	610,5
	635,0
	660,3
	686,8
	714,2
	879,6
	914,8
	951,4
	989,5
	1 029,0
	1 070,2
	1 113,0
	1 157,5
	1 203,8
	1 286,8
	1 338,2

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	7 686,2
	8 093,2
	10 647,9
	12 984,7
	15 951,5
	16 547,9
	17 170,1
	17 846,3
	18 596,0
	19 390,2
	20 253,6
	21 198,3
	22 225,7
	23 351,7
	22 380,4
	23 779,0
	25 289,0

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	15 702,1
	18 250,5
	19 690,3
	19 174,0
	21 036,1
	21 532,3
	22 042,8
	22 768,7
	23 271,4
	23 944,7
	24 583,4
	25 474,0
	26 194,9
	27 111,9
	27 932,3
	29 046,7
	29 246,7

	ТБО
	тыс. руб./год
	524,3
	540,0
	556,2
	572,9
	590,1
	607,8
	741,3
	763,6
	786,5
	810,1
	834,4
	859,4
	885,2
	911,8
	939,1
	994,2
	1 024,0


Таблица 5.6.7 – Целевые показатели, характеризующие доступность коммунальных услуг для населения п.г.т. Эгвекинот

	 
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность населения
	чел.
	3345
	3 345
	3 345
	3 345
	3 345
	3 345
	3 345
	3276
	3276
	3276
	3276
	3276
	3276
	3276
	3276
	3276
	3391

	ИПЦ
	 
	1,031
	1,055
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Ср/душевой доход
	тыс. руб. /чел/мес
	113,1
	119,3
	124,1
	129,0
	134,2
	139,5
	145,0
	150,8
	156,7
	162,9
	169,4
	176,1
	183,1
	190,4
	198,1
	206,0
	214,2

	По тарифу для населения

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	1,4
	1,6
	1,7
	1,8
	1,8
	1,9
	2,0
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2,5
	2,6
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	57 903,1
	63 895,7
	67 620,5
	71 053,3
	73 978,7
	77 009,5
	80 149,0
	82 953,1
	86 312,6
	89 670,9
	93 160,9
	96 787,5
	100 556,3
	104 472,8
	108 542,9
	112 772,5
	118 209,5

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	22 555,3
	24 702,8
	26 259,1
	27 650,8
	28 758,8
	29 911,1
	31 109,7
	32 356,2
	33 652,8
	35 001,2
	36 403,7
	37 862,4
	39 379,6
	40 957,5
	42 598,7
	44 305,6
	46 080,9

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	16 566,0
	19 710,3
	21 131,3
	22 413,1
	23 465,4
	24 551,5
	25 671,8
	26 834,5
	28 032,9
	29 156,1
	30 324,4
	31 539,5
	32 803,3
	34 117,7
	35 484,8
	36 906,7
	38 385,6

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	1 470,5
	1 558,4
	1 670,8
	1 772,1
	1 855,3
	1 941,2
	2 029,8
	2 121,7
	2 216,5
	2 305,3
	2 397,6
	2 493,7
	2 593,6
	2 697,6
	2 805,7
	2 918,1
	3 035,0

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	9 363,4
	9 737,9
	10 127,5
	10 532,6
	10 953,9
	11 392,0
	11 847,7
	12 067,4
	12 550,1
	13 052,1
	13 574,2
	14 117,2
	14 681,9
	15 269,2
	15 879,9
	16 515,1
	17 778,7

	ТБО
	тыс. руб./год
	7 947,8
	8 186,2
	8 431,8
	8 684,8
	8 945,3
	9 213,7
	9 490,1
	9 573,2
	9 860,4
	10 156,2
	10 460,9
	10 774,7
	11 097,9
	11 430,9
	11 773,8
	12 127,0
	12 929,3

	Полный тариф

	Расходы населения на ресурсы ЖКХ 
	тыс. руб. /мес/чел.
	9,3
	12,3
	13,4
	13,7
	15,0
	11,8
	12,1
	12,7
	13,0
	13,4
	13,8
	14,3
	14,7
	15,2
	15,6
	16,1
	16,2

	Доля доходов на ресурсы ЖКХ
	%
	8%
	10%
	11%
	11%
	11%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%
	8%

	Годовые расходы населения на ресурсы ЖКХ
	тыс. руб./год
	372 396,4
	493 443,6
	538 998,9
	550 616,7
	601 957,2
	473 990,7
	485 374,1
	498 021,2
	512 829,8
	528 096,6
	544 023,7
	560 846,9
	577 961,4
	596 046,4
	614 906,4
	634 586,5
	659 858,0

	Тепловая энергия
	тыс. руб./год
	224 356,2
	307 959,1
	329 554,4
	317 190,4
	328 894,7
	211 548,9
	218 994,5
	226 419,6
	233 827,7
	241 723,7
	249 960,9
	258 720,5
	267 513,2
	276 871,1
	286 631,9
	296 978,2
	307 360,3

	Водоснабжение
	тыс. руб./год
	72 567,7
	100 385,6
	108 910,7
	127 909,7
	161 564,3
	146 718,8
	146 338,2
	149 249,5
	152 105,5
	154 792,9
	157 618,0
	160 628,6
	163 701,1
	166 974,9
	170 409,3
	173 861,8
	177 576,3

	Водоотведение
	тыс. руб./год
	12 299,5
	13 395,9
	14 367,7
	15 988,2
	18 475,5
	19 068,9
	19 613,3
	20 154,3
	20 706,5
	21 240,9
	21 793,8
	22 365,4
	22 957,1
	23 569,8
	24 203,7
	24 856,1
	25 530,5

	Электроснабжение
	тыс. руб./год
	66 054,1
	63 516,7
	77 734,2
	80 843,6
	84 077,3
	87 440,4
	90 938,1
	92 624,7
	96 329,7
	100 182,9
	104 190,2
	108 357,8
	112 692,1
	117 199,8
	121 887,8
	126 763,3
	136 461,7

	ТБО
	тыс. руб./год
	7 947,8
	8 186,2
	8 431,8
	8 684,8
	8 945,3
	9 213,7
	9 490,1
	9 573,2
	9 860,4
	10 156,2
	10 460,9
	10 774,7
	11 097,9
	11 430,9
	11 773,8
	12 127,0
	12329,3


5.7
Анализ тарифных последствий и прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в таблице 5.7.1.
На рисунке 5.7.1 представлена динамика прогнозного тарифа на тепловую энергию для населения.

Таблица 5.7.1 – Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

	Тепловая энергия
	руб./Гкал
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	пгт. Эгвекинот
	Отпускной тариф
	12 338,8
	13 204,0
	12 708,6
	13 177,6
	8 476,0
	8 774,3
	9 071,8
	9 368,6
	9 685,0
	10 015,0
	10 366,0
	10 718,3
	11 093,2
	11 484,3
	11 898,8
	12 314,8

	 
	Тариф для населения
	989,8
	1 052,1
	1 107,9
	1 152,3
	1 198,4
	1 246,4
	1 296,4
	1 348,3
	1 402,4
	1 458,6
	1 517,0
	1 577,8
	1 641,0
	1 706,8
	1 775,2
	1 846,3

	село Амгуэма
	Отпускной тариф
	14 135,2
	21 769,2
	27 099,3
	28 518,8
	29 783,1
	30 535,0
	31 339,4
	32 174,1
	33 047,5
	33 955,0
	34 902,9
	35 888,1
	36 916,9
	37 987,5
	39 059,7
	40 220,3

	 
	Тариф для населения
	549,9
	577,4
	606,3
	636,6
	668,4
	701,8
	736,9
	773,8
	812,5
	853,1
	895,7
	940,5
	987,6
	1 036,9
	1 088,8
	1 143,2

	село Конергино
	Отпускной тариф
	32 572,3
	36 127,7
	35 017,6
	36 175,0
	37 313,4
	38 309,1
	39 344,9
	40 463,6
	41 724,0
	42 876,0
	44 185,8
	45 484,7
	46 816,2
	48 170,3
	49 488,6
	51 011,3

	 
	Тариф для населения
	605,8
	644,0
	678,1
	705,3
	733,6
	763,0
	793,5
	825,3
	858,4
	892,8
	928,6
	965,8
	1 004,5
	1 044,7
	1 086,6
	1 130,1

	село Рыркайпий
	Отпускной тариф
	59 654,7
	66 108,1
	70 894,0
	77 332,3
	79 666,2
	82 083,6
	84 705,5
	86 337,3
	88 982,6
	92 144,9
	95 706,1
	99 117,2
	102 586,9
	106 780,5
	110 580,8
	115 201,7

	 
	Тариф для населения
	565,3
	600,9
	632,7
	658,1
	684,5
	711,9
	740,4
	770,1
	800,9
	833,0
	866,4
	901,1
	937,2
	974,8
	1 013,9
	1 054,5

	село Уэлькаль
	Отпускной тариф
	30 686,2
	34 699,3
	38 382,2
	37 802,8
	38 765,0
	39 720,0
	40 879,3
	41 774,0
	42 893,4
	44 012,5
	45 372,2
	46 441,9
	47 730,2
	49 050,2
	50 641,5
	51 428,0

	 
	Тариф для населения
	577,3
	613,6
	646,1
	672,0
	699,0
	727,0
	756,1
	786,4
	817,9
	850,7
	884,8
	920,2
	957,1
	995,5
	1 035,3
	1 076,8


Рисунок 5.7.1 – Динамика прогнозного тарифа на тепловую энергию для населения
Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения представлены в таблице 5.7.2. На рисунке 5.7.2 представлена динамика прогнозного тарифа на холодную воду для населения.

Таблица 5.7.2 – Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

	Вода
	руб/куб.м
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	пгт. Эгвекинот
	Отпускной тариф
	480,1
	520,2
	738,7
	1 067,2
	700,6
	684,5
	689,8
	695,2
	703,2
	711,6
	720,6
	729,9
	739,9
	750,4
	760,4
	772,0

	 
	Тариф для населения
	39,9
	42,4
	44,7
	46,5
	48,3
	50,3
	52,3
	54,4
	56,6
	58,8
	61,2
	63,6
	66,2
	68,8
	71,6
	74,5

	село Амгуэма
	Отпускной тариф
	913,4
	964,3
	1 140,7
	1 320,8
	1 356,0
	1 295,8
	1 313,7
	1 317,0
	1 339,6
	1 348,2
	1 373,6
	1 384,2
	1 412,2
	1 425,1
	1 459,5
	1 480,6

	 
	Тариф для населения
	48,7
	50,6
	52,6
	54,7
	56,9
	59,2
	61,6
	64,0
	66,6
	69,3
	72,0
	74,9
	77,9
	81,0
	84,3
	87,6

	село Конергино
	Отпускной тариф
	2 332,1
	2 910,1
	6 024,2
	5 660,5
	5 721,2
	5 592,1
	5 650,2
	5 713,2
	5 774,0
	5 833,8
	5 901,1
	5 969,2
	6 041,5
	6 116,7
	6 188,3
	6 272,6

	 
	Тариф для населения
	44,1
	46,9
	49,4
	51,3
	53,4
	55,5
	57,8
	60,1
	62,5
	65,0
	67,6
	70,3
	73,1
	76,0
	79,1
	82,3

	село Рыркайпий
	Отпускной тариф
	2 033,7
	2 194,5
	2 572,5
	2 895,0
	2 970,1
	3 043,9
	3 128,1
	3 208,3
	3 283,9
	3 386,2
	3 494,8
	3 610,0
	3 638,1
	3 772,9
	3 812,2
	3 967,0

	 
	Тариф для населения
	96,0
	102,1
	107,5
	111,8
	116,3
	120,9
	125,8
	130,8
	136,1
	141,5
	147,2
	153,1
	159,2
	165,6
	172,2
	179,1

	село Уэлькаль
	Отпускной тариф
	3 238,7
	3 627,6
	4 109,2
	4 528,4
	4 576,2
	4 598,9
	4 657,5
	4 701,4
	4 795,5
	4 890,2
	5 028,3
	5 093,8
	5 201,4
	5 311,2
	5 470,3
	5 515,8

	 
	Тариф для населения
	83,2
	83,2
	88,5
	93,1
	96,9
	100,8
	104,8
	109,0
	113,4
	117,9
	122,6
	127,5
	132,7
	138,0
	143,5
	149,3

	село Ванкарем
	Отпускной тариф
	13 563,0
	15 690,4
	21 413,3
	24 441,0
	24 693,5
	25 087,8
	25 501,4
	25 799,9
	26 166,7
	26 624,7
	27 106,9
	27 603,3
	28 122,8
	28 660,9
	29 225,4
	29 714,0

	 
	Тариф для населения
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4

	село Нутэпэльмен
	Отпускной тариф
	13 221,8
	17 395,4
	21 088,3
	25 906,7
	26 718,1
	27 722,6
	28 814,4
	29 850,3
	31 125,2
	32 511,1
	34 027,5
	35 676,8
	37 484,2
	35 925,0
	38 170,1
	40 594,0

	 
	Тариф для населения
	83,2
	88,5
	93,2
	96,9
	100,8
	104,8
	109,0
	113,4
	117,9
	122,7
	127,6
	132,7
	138,0
	143,5
	149,3
	155,3



Рисунок 5.7.2 – Динамика прогнозного тарифа на холодную воду для населения

Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоотведения представлены в таблице 5.7.3. На рисунке 5.7.3 представлена динамика прогнозного тарифа на водоотведение для населения.

Таблица 5.7.3 – Сводные данные результатов расчета ценовых (тарифных) последствий

	Водоотведение
	руб./м3
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Пгт. Эгвекинот
	Отпускной тариф
	1469,7
	1759,2
	1851,1
	2328,7
	2405,3
	2487,1
	2573,0
	2665,8
	2772,9
	2888,2
	3012,5
	3146,7
	3292,0
	3316,1
	3489,4
	3677,4

	
	Тариф для населения без НДС
	171,0
	181,7
	191,4
	199,0
	207,0
	215,3
	223,9
	232,9
	242,2
	251,9
	262,0
	272,5
	283,5
	294,8
	306,6
	318,9

	село Амгуэма
	Отпускной тариф
	940,1
	1116,7
	1195,1
	1445,6
	1497,1
	1617,5
	1673,5
	1730,5
	1798,4
	1870,3
	1948,7
	2032,0
	2121,6
	2188,1
	2294,0
	2408,2

	
	Тариф для населения без НДС
	14,3
	15,2
	16,0
	16,7
	17,4
	18,1
	18,8
	19,5
	20,3
	21,1
	22,0
	22,8
	23,8
	24,7
	25,7
	26,7

	село Конергино
	Отпускной тариф
	1668,5
	1914,3
	3617,2
	3713,5
	3811,1
	3912,2
	4019,4
	4133,8
	4248,4
	4368,7
	4498,6
	4637,0
	4727,2
	4887,1
	5057,8
	5243,2

	
	Тариф для населения без НДС
	15,2
	16,2
	17,0
	17,7
	18,4
	19,2
	19,9
	20,7
	21,6
	22,4
	23,3
	24,3
	25,2
	26,2
	27,3
	28,4

	село Рыркайпий
	Отпускной тариф
	1381,6
	1413,6
	1452,6
	1489,9
	1531,2
	1570,8
	1613,5
	1657,3
	1706,2
	1756,7
	1808,8
	1862,7
	1918,3
	1975,7
	2034,9
	2095,8

	
	Тариф для населения без НДС
	22,6
	24,0
	25,3
	26,3
	27,4
	28,5
	29,6
	30,8
	32,0
	33,3
	34,6
	36,0
	37,5
	39,0
	40,5
	42,2

	село Уэлькаль
	Отпускной тариф
	1550,0
	1975,3
	4396,2
	4532,1
	4682,5
	4845,1
	5005,0
	5188,1
	5352,9
	5530,1
	5724,6
	5930,2
	6036,5
	6283,5
	6555,6
	6839,0

	
	Тариф для населения без НДС
	25,6
	27,2
	28,6
	29,8
	31,0
	32,2
	33,5
	34,9
	36,3
	37,7
	39,2
	40,8
	42,4
	44,1
	45,9
	47,7

	село Рыркайпий/п. Мыс Шмидта (централизованное ВО)
	Отпускной тариф
	278,8
	427,8
	472,3
	820,0
	849,3
	879,0
	913,8
	951,6
	993,0
	1039,9
	1091,6
	1148,1
	1210,3
	1144,6
	1214,9
	1300,7

	
	Тариф для населения без НДС
	20,6
	21,9
	23,1
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,1
	29,2
	30,4
	31,6
	32,9
	34,2
	35,6
	37,0
	38,5



Рисунок 5.7.3 – Динамика прогнозного тарифа на водоотведение для населения

Глава 6
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Администрация городского округа Эгвекинот.

Исполнителями Программы являются администрация городского округа Эгвекинот и ресурсоснабжающие организации (РСО).

Основными функциями ресурсоснабжающих организаций по реализации Программы являются:

· реализация мероприятий Программы;

· подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы;

· подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о корректировке Программы;

· участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

Основными функциями Администрации городского округа Эгвекинот по реализации Программы являются:

· организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

· обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

· обеспечение взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной власти Чукотского автономного округа по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

· подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

· осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

· сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы;

· осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

· расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

· участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации городского округа.

Решение о внесении корректировок в Программу утверждается представительным органом местного самоуправления по итогам анализа отчета исполнителей Программы. Причинами для внесения корректировок в Программу являются:

· отклонения в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

· приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

· уточнения мероприятий Программы, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий Программы;

· внесения изменений в генеральный план развития городского округа, а также схемы развития коммунальной инфраструктуры.
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